

<b>PLAN DE ACCIÓN CONSEJO LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO</b>		<b>Código:</b> GR-FT-78
		<b>Versión:</b> 1
		<b>Página:</b> 1 de 2
		<b>Vigente desde:</b> 15/03/2022

## 1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

<b>1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC:CLGR-CC LOCALIDAD BOSA</b>	<b>1.3. FECHA DE APROBACION:</b> 22 de febrero de 2022
<b>1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION:</b> 2022	<b>1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO :</b> 28 de diciembre de 2022

2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCIÓN DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS	2.5. LÍDERES DE LA ACTIVIDAD	2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS	2.7. INDICADOR	2.8. META	2.9.PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCIÓN %	3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Actualización instrumento de planificación	Adelantar la revisión y ajuste del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR- CC (identificación, priorización y caracterización de escenarios, componente programático, fichas de formulación acciones), de acuerdo al avance del conocimiento de los factores de riesgo en la localidad	Actualización del PLGR-CC, acorde a las condiciones de riesgo identificados en la localidad.	ALCALDIA LOCAL, IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	PLGR/CC actualizado/ actualización del PLGR/CC proyectado	PLGR/CC actualizado (Caracterización de escenarios, Componente programático y/o Fichas de acciones)		5.00%	6.0%	A 30 de diciembre no se cumplió el 100 % de este componente, debido a la falta de entrega oportuna de información por parte de algunas entidades que conforman el CLGR -CC, sin embargo, se ajustaron las fichas del escenario de inundación y/o encharcamiento, se mantuvieron en el formato 2.1.1 - 2.1.2 , 2.1.3 - 2.1.4 - 2.1.5
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Componente programático PLGR/CC	Formular las acciones programadas 2022 del componente programático	Formular las acciones programadas 2022 de acuerdo al componente programático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. De fichas formuladas / No. De acciones Proyectadas	Fichas formuladas de las acciones a desarrollar en el 2022		4.00%	6.0%	Durante el primer trimestre se realizaron reuniones, para la actualización de las fichas escenario riesgos por afectación a cuerpos de agua por cobertura vegetal con EAABB
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de Información Geográfica	Georreferenciación escenarios de riesgo caracterizados	Georreferenciación de los puntos de monitoreo y/o críticos, acorde a los escenarios de riesgo priorizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No. De puntos de monitoreo y/o críticos georreferenciados por escenarios/ No. De puntos de monitoreoy/o críticos identificados	Georreferenciación de los puntos de monitoreo y/o críticos de la localidad		6.00%	6.0%	Durante el año 2022 la Alcaldía Local de Bosa entregó información a la coordinación de gestión local, (Monitoreo cuerpos de Agua, Diplomado GR, Fortalecimiento JAC, Listado de Brigadistas, Puntos con mayor seguimiento, Puntos críticos general, Puntos de Siniestralidad vial), lo antreior para que el area tecnica hiciera el cargue de la informacion en la aplicacion respectiva, cumpliendo esta actividad en el 100%

Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Monitoreo de las condiciones de riesgo, según los escenarios caracterizados	Matriz de monitoreo de los puntos de riesgo, según escenarios caracterizados	IDIGER ALCALDÍA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No de puntos críticos identificados /No de puntos críticos con monitoreo	Matriz de puntos de monitoreo actualizada y georreferenciada	30%	6.00%	6.0%	<p>En el año 2022 se realizó recorrido a puntos críticos (Tintal Sur San Bernardino Cr. 87 # 83 - 02 Sur Bosa Central Cll. 73 B Sur Cr 86 A Bosa Occidental La Paz Cll. 65 Bis Sur # 85 C - 17 Bosa Central Antonia Santos Cll. 66 A Sur Cr 82 Bosa Central Argelia Cll. 58 G Sur Cr. 81 I Bosa Central Argelia Cr. 81 A # 58 J 45 Sur Bosa Central Clarelandia Cll. 58 C Sur Cr. 81 Bosa Central Jose Antonio Galan Cll. 58i Sur # 78 J - 2 Apogeo Nuevo Chile Cr. 73 B Bis # 56 Bis - 26 Sur Apogeo Jardines del Apogeo Cr. 72 G # 53 A - 32 Sur Apogeo Villa del Río Cll 57 B Sur - Ronda al Río Tunjuelo)</p> <p>Visita a puntos críticos , escenario inundación encharcamiento Residuos sólidos. LUGAR: Nuevo Chile. Aca pulco y las Galias en islandia.</p>
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDÍA LOCAL UAECOB	ENTIDADES OPERATIVAS CLGR-CC	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencias por localidad	30%	6.00%	6.0%	<p>IDIGER en cabeza de la secretaría técnica presentó dos informes , uno por semestre, en el marco del CLGR-CC plan de emergencias por lluvias 2022 donde se expuso la recurrencia de eventos por emergencia por cada UPZ's, barrios, familias afectadas, ayudas humanitarias.</p> <p>A cierre del mes de septiembre se consolida la información correspondiente a los eventos presentados en la localidad y se dejan insumos para la elaboración del informe II 2022.</p> <p>En el CLGRCC del mes de diciembre se realiza la presentación del documento semestral y final del año 2022-II</p>
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Definición de acciones reducción del CLGR/CC en los puntos críticos monitoreados según escenario de riesgo	Desarrollo de acciones definidas por el CLGR/CC por punto monitoreado según escenario de riesgo	IDIGER ALCALDÍA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de acciones desarrolladas por puntos monitoreados/ No de acciones definidas por puntos monitoreados	100% de acciones desarrolladas por puntos monitoreados	30%	7.00%	7.5%	<p>Se realizó visita el día 12 de Octubre al punto crítico Kr. 82 con Calle 61 jarillón sector La Paz, derivado de ello, se realizó intervención con Maquinaria pesada, para contener la socavación del jarillón la semana posterior a la visita.</p> <p>Problemática en la vía de la calle 78 sur entre carreras 87 I hasta la carrera 88 I barrio San Bernardino, por encharcamiento e inundación. Iniciando con la visita técnica 8396 el día 8 de septiembre de 2022. Dando como resultado el DI 18145 emitido el 9 de Noviembre de 2022, que permitirá la intervención de la vía.</p>

Reducción de riesgos	Seguimiento instrumentos de planificación	Realizar el seguimiento del PLGR/CC	Matriz de seguimiento al PLGR/CC, semestral	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Acciones implementadas con seguimientos/ acciones implementadas	Una matriz de seguimiento al PLGR/CC actualizada semestralmente	30%	7.50%	7.50%	Se realizó las reuniones preliminares de evaluación de porcentajes cumplimentados y acciones a ejecutar contempladas en el Plan Local.  El día 20 de Octubre se reunieron los representantes de gestión de riesgos de la localidad de Bosa y la gestora local de IDIGER, para determinar los puntos críticos a visitar y revisar la información entregada al área técnica de IDIGER (georreferenciación)  En el último trimestre en el CLGR - CC se socializa el proceso de georreferenciación, permitiendo la identificación de los puntos críticos de la localidad en capas, para su fácil ubicación.
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socialización de la territorialización de la inversión en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático	Socialización de los proyectos de inversión del componente gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, por parte de las entidades correspondientes	IDIGER ALCALDIA LOCAL	ACTORES SISTEMA LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	No. de socializaciones realizadas/No. de socializaciones proyectadas	100% de la intervención e inversión en gestión de riesgos socializada		7.50%	7.5%	Se solicita información a las entidades del CLGR-CC con el fin de programar la socialización en el marco de las sesiones ordinarias
Reducción de riesgos	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento institucional	Desarrollo de las acciones de fortalecimiento institucional del CLGR/CC	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	Desarrollo de 2 acciones de fortalecimiento institucional para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local		7.50%	7.5%	La SIS conformó la Red de cuidado de Gestión de riesgos en la localidad de Bosa
								30%	<b>29.50%</b>	<b>30.0%</b>	

Participación y organización social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento social y comunitario	Acciones de fortalecimiento del nodo local de la red social de gestión de riesgos y cambio climático y las comunidades priorizadas	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local con participación activa de los actores.	10%	10.00%	10.0%	<p>Durante el año 2022 se adelantaron diferentes actividades, entre las más relevantes encontramos:</p> <p>*Se articuló con las Referentes Afrocolombiana Alcaldía de Bosa, la Líder del barrio Porvenir de la localidad de Bosa, la referente Negra-Afrocolombiana IDIGER, Referente Rrom, Gestoras Locales referente de Riesgos de la Alcaldía Local, para la construcción del mapa comunitario de riesgos.</p> <p>*Limpieza de redes de Alcantarillado Artesanal, utilizando equipo VACTOR de 8000 kilogramos que succiona lodo y residuos que están en la red, lo anterior como medida de prevención y mitigación del riesgo de inundación, ya que por antecedentes este punto crítico presenta inundaciones en época invernal. Entidades participantes: ALCA Bosa, CPS 476 de 2021, EAAB, Comunidad e IDIGER</p> <p>*Jornada de limpieza del vallado San José I sector con ejército y fundación ECODES</p> <p>*Simulacro de Evacuación Distrital 4 de Octubre de 2022 5 puntos apadrinados: Bodega de Reciclaje Shalom, JAC Laureles, JAC Antonio Santos, Parque Valentinis, Hogar de Paso Carmen Y sus Peludos 1182 (Personas Evacuadas) 17 (Animales de Compañía Evacuados) 26 (Brigadistas Acompañando y Dirigiendo la Actividad) 11 (Entidades en Ejercicio Acompañando y Dirigiendo la Actividad)</p>
								10%	<b>10.00%</b>	<b>10.0%</b>	
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Gestionar la información de los recursos locales FDL para la elaboración de planes de contingencia de las temporadas de lluvias y menos lluvias	Información consolidada y entregada al área de preparativos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	ALCALDIA LOCAL IDIGER	ALCALDÍA LOCAL	No de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local/No de planes de contingencias formulados	100% de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local		7.50%	7.5%	La Alcaldía Local proporcionó a través de la SDG la información solicitada por IDIGER para la construcción del Plan de Acción Específico de temporada de lluvias 2022
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Socialización de los planes de contingencia	Socialización realizada en sesión del CLGR CC.	IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de planes socializados/No de planes formulados	100% de los planes de contingencia socializados en el CLGR/CC	30%	7.50%	7.5%	<p>Se realiza la socialización del plan de contingencia para la temporada de lluvias y menos lluvias 1-2022 en CLGR CC del mes de abril, en el mismo sentido se avanza para la presentación del plan para la temporada 2 de lluvias y de menos lluvias</p> <p>Se socializa a los miembros del CLGR - CC el segundo informe de temporada de lluvias, presentado por el director del IDIGER a los alcaldes locales.</p>

