

# PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC

## Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC

CODIGO:

VERSIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11-01-2023

### 1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC: CLGR-CC LOCALIDAD ENGATIVÁ	1.3. FECHA DE APROBACIÓN: 16/03/2023
1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN: 2023	1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 de junio de 2023

### 2. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

### 3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/FUNCIÓN DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. LÍDERES Y RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD	2.5. INDICADOR	2.6. META	2.7. PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCIÓN %	3.1. MES DE EJECUCIÓN												3.1. INDICADOR PORCENTUAL	3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.4. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC				
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Seguimiento del instrumento de planificación	Adelantar la revisión del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR-CC con cada una de las entidades vinculadas a los escenarios de riesgos donde se deje en firme las acciones, compromisos y seguimientos.	ALCALDÍA LOCAL, IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGR-CC	PLGR/CC con acciones depuradas, seguimiento y soporte de acciones presentadas	Un documento depurado por localidad con información válida para ser compartida en el tablero de control Distrital														90,0%	4,5%	5%	En el CLGRCC del 16 de febrero se establecieron fechas de las mesas de trabajo para depuración del documento (5%) Se realizó mesa de trabajo para depurar el documento en sus escenarios de riesgo por Inundación y encharcamiento. (25%) Se realizó la mesa de trabajo para la depuración del Componente programático y Acciones del Escenario de riesgo por Accidentes de tránsito. (25%) Se realizó la mesa de trabajo para la depuración del Componente programático y Acciones del Escenario de riesgo por Incendio Estructural y MATPEL. (25%) Se realizó la mesa de trabajo para la depuración del Componente programático y Acciones del Escenario de riesgo por Caída de árboles y eventos conexos (25%) Se hizo la actualización del documento PLGRCC, la cual está en revisión por parte de la ALE para su publicación (10%)
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Seguimiento del instrumento de planificación	Realizar un informe con avance cuantitativo y cualitativo del Plan local de gestión de riesgo PLGR-CC a partir de los lineamientos dados por la Secretaría técnica, cuyo primer avance debe presentarse con corte a 30 de junio.	ALCALDÍA LOCAL, IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGR-CC	Informe consolidado del PLGR-CC	Un informe cuantitativo y cualitativo a corte 30 de junio y uno consolidado a corte 31 de octubre.	25%													0,0%	0,0%	5%	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de Información Geográfica	Generar y socializar los criterios para la Georreferenciación escenarios de riesgos caracterizados en los PLGR-CC	IDIGER ALCALDÍA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LÍDER DE ESCENARIO	Criterios de georreferenciación generados y socializados por escenario de riesgo	Contar con los criterios de georreferenciación por la entidad líder por escenarios de riesgo y socializarlos en el CLGR-CC														100,0%	5,0%	5%	Se socializaron los criterios de georreferenciación del escenario de riesgo por Inundación y encharcamiento (25%) Se socializó los criterios de georreferenciación del escenario de riesgo por Accidentes de tránsito (25%) Se socializó los criterios de georreferenciación por parte de la ALE (25%) Se socializó los criterios de georreferenciación del escenario de riesgo por incendio estructural y MATPEL (25%)
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	Documento consolidado de análisis de los dos semestres del año	Un documento consolidado que recoja los análisis semestrales de los eventos por localidad, con el fin de generar acciones de reducción a los eventos recurrentes de emergencias														0,0%	0,0%	5%	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Comunicación del Riesgo	Realizar mínimo 2 campañas de comunicación, en acciones preventivas a nivel local, por recurrencia de eventos de emergencias	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	(No. de campaña en acciones preventivas realizadas/No. de campañas preventivas proyectadas)*100	Evidencias de campañas efectivamente realizadas por ocurrencia de eventos de emergencia en la localidad.														50,0%	2,5%	5%	En el mes de junio se realizó la grabación del video de la primera campaña de GRCC, en la que participaron 8 entidades del CLGRCC, esta se encuentra en edición por parte de l equipo de comunicaciones de la ALE para su publicación (45%)
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Socializar e implementar	IDIGER	(No. de puntos críticos	matriz de puntos críticos depurada														100,0%	6,3%	6%	Se realizó mesa de trabajo del escenario de
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Actualizar la matriz de	IDIGER	(No. de puntos críticos por	Una matriz de puntos críticos por	25%													0,0%	0,0%	6%	Se adelantó mesa de trabajo para la revisión de
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Socializar los documentos	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	(No. Documentos técnicos	un informe de documentos técnicos														50,0%	3,1%	6%	En el CLGRCC se adelantó mesa de trabajo de
Reducción de riesgos	Integración en la	Socializar el seguimiento a	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	(No. de socializaciones de la	un informe de socialización de la														54,5%	3,4%	6%	Las entidades socializaron se requirieron
Gobernanza y	Fortalecimiento de	Realizar el seguimiento a	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	(No. de compromisos	Cumplimiento de mínimo el 75% de														62,0%	3,9%	6%	De los 13 compromisos a junio, se han
Gobernanza y	Gobernanza y	mantenimiento de	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	No. De procesos organizativos	los procesos organizativos	25%													60,0%	3,8%	6%	Se mantuvieron 2 procesos organizativos
Gobernanza y	Gobernanza y	Adelantar el proceso de	ALCALDÍA LOCAL	No. De Organizaciones sociales	Asambleas de elección de														0,0%	0,0%	6%	Se mantuvieron 2 asambleas de elección de

Gobernanza y	Gobernanza y	Realizar un plan	MUJER - ALCALDIA	Un plan comunitario de gestión	Realizar un (1) plan comunitario de													25,0%	1,6%	6%	Se programa con el grupo 1 de la Lasa Mujer
Manejo de situaciones	Preparativos para la	Soportar la preparación	INTERVENIENTES DEL	No. organizaciones	brez (10) procesos organizativos;													0,0%	0,0%	6%	Se definieron los 5 grupos de los procesos
Manejo de situaciones	Preparativos para la	Sustentar las acciones	CLGR.CC	No de acciones ejecutadas de	Ejecución de mínimo tres acciones													0,0%	0,0%	6%	
Manejo de situaciones	Capacitación y	Realizar procesos de	MUJER- ENTIDADES	(No. de acciones de	Realizar mínimo 2 procesos de													50,0%	3,1%	6%	Se definieron 3 sesiones de fortalecimiento de
Manejo de situaciones	Ejecución de la respuesta	Reportar eventos de	INTERVENIENTES DEL	No. eventos reportados que	Reporte de seguimiento de los													100,0%	6,3%	6%	Se concilia con el referente de riesgo de a

100%

43,3%

100,0%

**4. FIRMAS**

Aprobado por:

Presidencia Nombre y cargo: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

Secretaría Técnica Nombre y cargo: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

\* Aplica para localidades con 3 o menos escenarios