



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC

Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC

FEI

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC: CLGR-CC LOCALIDAD 11. SUBA

1.3. FECHA DE APROBACIÓN: CONTINUA EN CONTRUCCIÓN

1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN: 2023

1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO JUNIO

2. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

3. SEGUIMIENTO DEL PLAN

2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCIÓN DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. LÍDERES Y RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD	2.5. INDICADOR	2.6. META	2.7. PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCIÓN %	3.1. INDICADOR PORCENTUAL	3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.4. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Seguimiento del instrumento de planificación	Adelantar la <u>revisión</u> del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR- CC con cada una de las entidades vinculadas a los escenarios de riesgos donde se deje en firme las acciones, compromisos y seguimientos .	ALCALDÍA LOCAL , IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGR-CC	PLGR/CC con acciones depuradas, seguimiento y soporte de acciones presentadas	Un documento depurado por localidad con información válida para ser compartida en el tablero de control Distrital	25%	60%	3%	4%	Nos encontramos en reuniones para aterizar las actuales acciones versus con las existentes en el PLGRCC a la fecha hemos concertado 2 reuniones falta concertar con SDA y BOMBEROS
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Seguimiento del instrumento de planificación	Realizar un informe con avance <u>cuantitativo y cualitativo</u> del Plan local de gestión de riesgo PLGR-CC a partir de los lineamientos dados por la Secretaría técnica, cuyo primer avance debe presentarse con corte a 30 de junio.	ALCALDÍA LOCAL , IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGRCC	Informe consolidado del PLGR- CC	Un informe cuantitativo y cualitativo a corte 30 de junio y uno consolidado a corte 31 de octubre.		60%	3%	4%	falta ajustar algunos conceptos con las entidades para poder dar un informe al seguimiento cuantitativo y cualitativo.
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Análisis de Riesgos	<u>Caracterizar mínimo un escenarios de</u> riesgos en los PLGR-CC, para el periodo 2023 *	ALCALDÍA LOCAL , IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGRCC	Nuevos escenarios caracterizados	Documento de caracterización del (los) nuevo (s) escenario de riesgo. *		56%	2%	4%	Nos encontramos en reuniones para aterizar las actuales acciones versus con las existentes en el PLGRCC a la fecha hemos concertado 2 reuniones falta concertar con SDA y BOMBEROS
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de Información Geográfica	Generar y socializar los criterios para la Georreferenciación de los escenarios de riesgos caracterizados en los PLGR-CC	IDIGER ALCALDÍA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LÍDER DE ESCENARIO	Criterios de georreferenciación generados y socializados por escenario de riesgo	Criterios de georreferenciación por la entidad líder por escenarios de riesgo y socializarlos en el CLGR-CC		83%	3%	4%	se encuentran los polígonos ya definidos

Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	Documento consolidado de análisis de los dos semestres del año	Un documento consolidado que recoja los análisis semestrales de los eventos por localidad, con el fin de generar acciones de reducción a los eventos recurrentes de emergencias.	66%	3%	4%	se encuentra en construcción
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Comunicación del Riesgo	Realizar mínimo 2 campañas de comunicación, en acciones preventivas a nivel local, por recurrencia de eventos de emergencias	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	(No. de campaña en acciones preventivas realizadas/No. de campañas preventivas proyectadas)*100	Evidencias de campañas efectivamente realizadas por ocurrencia de eventos de emergencia en la localidad.	60%	3%	4%	se ha consruido una campaña y en construcción el apoyo al plan piloto que inicio el IDIGER
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Socializar e implementar criterios para la depuración de la matriz de puntos críticos	IDIGER	(No. De puntos críticos depurados/No. De puntos críticos totales)*100	Matriz de puntos críticos depurada de acuerdo con los criterios socializados.	48%	3%	6%	la matriz se encuentra actualizada a abril del 2023, pendiente consolidar
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Actualizar la matriz de puntos de monitoreo por escenarios de riesgo con acciones de reducción.	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	(No. de puntos críticos por escenario de riesgo con acciones de reducción /No. Total de puntos críticos identificados por escenarios de riesgo)*100	Una matriz de puntos críticos por escenarios de riesgo con acciones de reducción por localidad	48%	3%	6%	la matriz se encuentra actualizada a abril del 2023, pendiente consolidar
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Socializar los Documentos técnicos en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	(No. Documentos técnicos socializados con acciones de reducción / No. de documentos técnicos proyectados con acciones de reducción)*100	Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervención necesarias	50%	3%	6%	15 DI EN PERIODO DE FEBRERO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023 CON LA RESPECTIVA SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD, SEGUIMIENTO CON EL CLGR-CC de 3 documentos tecnicos socializados se encuentran realizando obras de mitigacion en 1 accion de la cual se realizo una mesa de trabajo, en el brazo del humedal JA
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socializar la territorialización de la inversión de las entidades en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático y realizar el seguimiento a la inversión en el territorio.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	(No. de socializaciones de la territorialización realizadas por las entidades /No. de socializaciones proyectadas)*100	Un Informe local consolidado de la inversión en el Plan de Desarrollo vigente, en el marco de la gestión de riesgos de la localidad	49%	3%	6%	FORTEALECIMIENTO DE CONOCIMIENTO Y RESPUESTA EN TEMAS DE GESTION DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO PARA ESTA VIGENCIA A CARGO DE CONTRATACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA. OFICINA DE SEGURIDAD Y GESTION DEL RIESGO
Gobernanza y participación comunitaria	Fortalecimiento de capacidades institucionales	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	INTEGRANTES DEL CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	Cumplimiento de mínimo el 75% de los compromisos registrados durante las sesiones del CLGRCC.	45%	3%	6%	en las 2 secciones que se a participado se ha realizado el seguimiento a las campañas de la DC en convenio conDLE y al de la ALS en convenio con la cruz roja, bomberos y defensa civil.

Gobernanza y participación comunitaria	Gobernanza y participación	Apadrinamiento de procesos organizativos para realizar acciones de gestión de riesgos en el territorio, desde el CLGRCC.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC - INVITADOS PERMANENTES	No. De procesos organizativos apadrinados por el CLGRCC de acuerdo con los criterios suministrados por el IDIGER.	10 procesos organizativos apadrinados con participación en la Asamblea de elección de representante de Organizaciones Sociales y Comunitarias	25%	40%	3%	6%	APADRINAMIENTO a la COmUNIDAD DE VISTA HERMOSA POR PARTE DEL EQUIPO DE GR DE LA ALS EN TEMA DE GESTION DEL RIESGO (SAT Y PRIMER RESPONDIENTE) y DEL DC capacitacion en riesgo y acueducto en como cuidar sus drenajes, el plan piloto a madres comunitarias del IDIGER, dio un gran paso.
Gobernanza y participación comunitaria	Gobernanza y participación	Adelantar el proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias	IDIGER-IDPAC-ALCALDÍA LOCAL- INTEGRANTES DEL CLGR-CC	No. De Organizaciones sociales y comunitarias inscritas para la elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR-CC.	Asamblea de elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR-CC, con mínimo diez (10) participantes.	40%	3%	6%	INSCRITOS 1 PARTICIPANTE GINA MARIA PIZA MORENO - ACTIVISTA AMBIENTAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA	
Gobernanza y participación comunitaria	Gobernanza y participación	Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas y mínimo tres mapas comunitarios.	IDIGER - ALCALDÍA LOCAL INTEGRANTES DEL CLGRCC	Un plan comunitario de gestión de riesgo Tres mapas comunitarios de gestión de riesgos.	Realizar un (1) plan comunitario de gestión de riesgos y tres (3) mapas comunitarios por localidad.	33%	2%	6%	1, MAPA COMUNITARIO MADRES COMUNITARIAS , LO DEMAS EN CONSTRUCCION	
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC - INVITADOS PERMANENTES	No. organizaciones participantes en el simulacro Distrital, de acuerdo con los lineamientos del CLGR-CC	Diez (10) procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación.	50%	3%	6%	1.SIMULACRO POR RIESGO SISMICO MEDISED 16/05/2023 2. SIMULACRO POR EXPLOSION DE CALDERA HOSPITAL DE SUBA 28/06/2023	
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Socializar las acciones desarrolladas de los diferentes planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	INTEGRANTES CLGR-CC	No de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	Evidencias de mínimo tres acciones desarrolladas frente a los diferentes planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	43%	3%	6%	ACCIONES ALS: 1. SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD A TRAVES DE LAS CAPACITACIONES COMO PRIMER RESPONDIENTE 2. SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA COMUNITARIO 3. ARTICULACION CON LA OFICINA DE AMBIENTE EN LA MSEA DE RESIDUOS PARA OPERATIVOS DE CONTROL RESPECTO A DEPOSITAR RESIDUOS EN CUERPOS DE AGUA O SUMIDEROS	
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Capacitación y entrenamiento	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	IDIGER - ENTIDADES OPERATIVAS	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	35%	2%	6%	YA SE CUMPLIO, SE REALIZO CAPACITACIÓN AL CLGR-CC EN RIESGO ELECTRICO- ENEL Y ARBOLADO EN RIESGO -SDA	
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Ejecución de la respuesta	Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local, según el marco de actuación establecido, en caso de situaciones que requieran seguimiento post emergencia.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	No. eventos reportados que requieren seguimiento post emergencia	Reporte de seguimiento de los eventos que requieren acciones de reducción post emergencia, liderado por la Alcaldía Local desde los CLGR-CC.	64%	4%	6%	EN CORTE DE FEBRERO A LA FECHA , VAN 200 EVENTOS ATENDIDOS POR ALS, SE REALIZÁ SEGUIMIENTO DE LOS EVENTOS SIRE NOTIFICADOS POR LA CITEL, DI Y RECOMENDACIONES DADAS POR AL ÁREA TECNICA DEL IDIGER SEGÚN CORRESPONDE.	
						100,0%	50,0%	100,0%		

4. FIRMAS

Aprobado por:

Presidencia

Nombre y cargo:

JENNIFER GRANDE

Firma:

EN FISICO

Secretaría Técnica

Nombre y cargo:

CLAUDIA RAQUEL RODRIGUEZ CAICEDO

Firma:

EN FISICO

* Aplica para localidades con 3 o menos escenarios