

# PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC

## Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC

CODIGO:
VERSIÓN:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:11-01-2023

### 1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC:CLGR-CC.LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS
1.3. FECHA DE APROBACIÓN: 23/02/2023

1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN: 2023
1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 de junio 2023

2. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO							3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN																								
2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCIÓN DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. LÍDERES Y RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD	2.5. INDICADOR	2.6. META	2.7.PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCIÓN %	3.1. MES DE EJECUCIÓN												3.1 INDICADOR PORCENTUAL	3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.4. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE									
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC													
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Seguimiento del instrumento de planificación	Adelantar la revisión del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR- CC con cada una de las entidades vinculadas a los escenarios de riesgos donde se deje en firme las acciones, compromisos y seguimientos.	ALCALDÍA LOCAL, IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGR-CC	PLGR/CC con acciones depuradas, seguimiento y soporte de acciones presentadas	Un documento depurado por localidad con información válida para ser compartida en el tablero de control Distrital																						95%	4%	4%	En el CLGRCC del 23 de febrero se establecieron fechas de las mesas de trabajo para depuración del documento (5%) Se realizó mesa de trabajo para depurar el documento en el escenario de riesgo por inundación y encharcamiento. (30%) Se realizó la mesa de trabajo para la depuración del Componente programático y Acciones del Escenario de riesgo por Accidentes de tránsito. (30%) Se realizó la mesa de trabajo para la depuración del Componente programático y Acciones del Escenario de riesgo por Incendio Estructural (30%)	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Seguimiento del instrumento de planificación	Realizar un informe con avance cuantitativo y cualitativo del Plan local de gestión de riesgo PLGR-CC a partir de los lineamientos dados por la Secretaría técnica, cuyo primer avance debe presentarse con corte a 30 de junio.	ALCALDÍA LOCAL, IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGRCC	Informe consolidado del PLGR-CC	Un informe cuantitativo y cualitativo a corte 30 de junio y uno consolidado a corte 31 de octubre.																							0%	0%	4%	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Análisis de Riesgos	Caracterizar mínimo un escenario de riesgos en los PLGR-CC, para el periodo 2023 (*)	ALCALDÍA LOCAL, IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGRCC	Nuevos escenarios caracterizados	Documento de caracterización del (los) nuevo (s) escenario de riesgo. *	25%																						50%	2%	4%	En el CLGRCC del mes de marzo, se concató con las entidades del CLGRCC la caracterización del Escenario de riesgo por Arbolado. (10%) Se adelantó mesa de trabajo con las entidades responsables y de coordinación del nuevo escenario de riesgo por caída de árboles, que se está caracterizando (20%) Se adelantó la segunda mesa para construcción del escenario de riesgo con asistencia de las entidades pertinentes para su construcción SDA, JBb, EAAB, Ambiente ALBU, Riesgos ALBU, IDIGER(20%)
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de Información Geográfica	Generar y socializar los criterios para la Georreferenciación escenarios de riesgos caracterizados en los PLGR-CC	IDIGER ALCALDÍA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LÍDER DE ESCENARIO	Criterios de georreferenciación generados y socializados por escenario de riesgo	Contar con los criterios de georreferenciación por la entidad líder por escenarios de riesgo y socializarlos en el CLGR-CC																							100%	4%	4%	En el CLGRCC del 23 de febrero se acordó la fecha para la socialización de los criterios de georreferenciación de cada Escenario de Riesgo (10%) Se socializaron los criterios de georreferenciación del escenario de riesgo por inundación y encharcamiento (30%) Se socializó los criterios de georreferenciación del escenario de riesgo por Accidentes de tránsito (30%) Se socializó los criterios de georreferenciación del escenario de riesgo por incendio estructural(30%)
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación).	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	Documento consolidado de análisis de los dos semestres del año	Un documento consolidado que recoja los análisis semestrales de los eventos por localidad, con el fin de generar acciones de reducción a los eventos recurrentes de emergencias.																							0%	0%	4%	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Comunicación del Riesgo	Realizar mínimo 2 campañas de comunicación, en acciones preventivas a nivel local, por recurrencia de eventos de emergencias.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	(No. de campaña en acciones preventivas realizadas/No. de campañas preventivas proyectadas)*100	Evidencias de campañas efectivamente realizadas por ocurrencia de eventos de emergencia en la localidad.																							50.0%	2%	4%	Se elaboró el libreto y se concató con las entidades del CLGR-CC la participación en la grabación del video, como primera campaña de GRCC, el cual se filmará el día 06 de julio (30%)
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Socializar e implementar criterios para la depuración de la matriz de puntos críticos	IDIGER	(No. De puntos críticos depurados/No. de puntos críticos totales)*100	Matriz de puntos críticos depurada de acuerdo con los criterios socializados.																							100.0%	6%	6%	Se realizó mesa de trabajo del escenario de riesgo por inundación y encharcamiento en la que se depuraron los puntos críticos y de monitoreo de este escenario. (25%) Se realizó mesa de trabajo del escenario de riesgo por Accidentes de tránsito en la que se depuraron los puntos críticos y de monitoreo de este escenario. (25%) Se revisó la información socializada por la UAECOB para la depuración de puntos críticos y de monitoreo del Escenario por Incendio Estructural, se concató mesa de trabajo el día 11 de julio para el avance en la depuración (10%)

