PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC	CODIGO: VERSIÓN:
Sistema Distrital de Gestión de Riesgos v Cambio Climático - SDGR-CC	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:11-01- 2023

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC:CLGR-CC LOCALIDAD DE LA CANDELARIA

1.3. FECHA DE APROBACIÓN: 8 FEBRERO DE 2023

1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN: 2023

1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 DE JUNIO DE 2023

2. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO)	3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN				
2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCIÓN DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. LÍDERES Y RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD	2.5. INDICADOR	2.6. META	2.7.PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCIÓN %	3.1 INDICADOR PORCENTUAL	3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.4. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	
Conocimiento de riesgos y efectos del	instrumento de	Adelantar la revisión del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR- CC con cada una de las entidades vinculadas a los escenarios de riesgos donde se deje en firme	INTEGRANTES	PLGR/CC con acciones depuradas, seguimiento y soporte de acciones	Un documento depurado por localidad con información válida para ser compartida en el					Durante la sesión del CLGRCC del mes de febrero se presentó de manera dellada el PLGRCC, aclarando las dudas y siendo aprobado por todos los integrantes del CLGRCC	
cambio climático	planificación	las acciones, Realizar un informe con avance cuantitativo y cualitativo del Plan local de gestión de riesgo	DEL CLGR-CC	presentadas	tablero de control Distrital		2%	0%	4%		
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	instrumento de	PLGR-CC a partir de los lineamientos dados por la Secretaría técnica, cuyo primer avance	ALCALDÍA LOCAL , IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGRCC	Informe consolidado del PLGR-CC	Un informe cuantitativo y cualitativo a corte 30 de junio y uno consolido a corte 31 de octubre.		0%	0%	4%		
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Análisis de Riesgos	Caracterizar mínimo un escenarios de riesgos en los PLGR-CC, para el periodo 2023 *		Nuevos escenarios caracterizados	Documento de caracterización del (los) nuevo (s) escenario de riesgo. *		2%	0%	4%	Se realiza análisis frente a la inclusión del escenario de riesgo (tecnológico) incendio estructural	

Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de Información Geográfica	Generar y socializar los criterios para la Georreferenciación de los escenarios de riesgos caracterizados en los PLGR-CC	IDIGER ALCALDÍA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LÍDER DE ESCENARIO	Criterios de georreferenciación generados y socializados por escenario de riesgo	Criterios de georreferenciación por la entidad líder por escenarios de riesgo y socializarlos en el CLGR-CC		0%	0%	4%	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	Documento consolidado de análisis de los dos semestres del año	Un documento consolidado que recoja los análisis semestrales de los eventos por localidad, con el fin de generar acciones de reducción a los eventos recurrentes de emergencias.		0%	0%	4%	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Comunicación del Riesgo	Realizar mínimo 2 campañas de comunicación, en acciones preventivas a nivel local, por recurrencia de eventos de emergencias	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	(No. de campaña en acciones preventivas realizadas/No. de campañas preventivas proyectadas)*100	Evidencias de campañas efectivamente realizadas por ocurrencia de eventos de emergencia en la localidad.	25%	50%	2%	4%	Se propone a la Universidad de América realizar campaña de sensibilización con los estudiantes
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Socializar e implementar criterios para la depuración de la matriz de puntos criticos	IDIGER	(No. De puntos críticos depurados/No. De puntos críticos totales)*100	Matriz de puntos críticos depurada de acuerdo con los criterios socializados.		80%	5%	6%	
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Actualizar la matriz de puntos de monitoreo por escenarios de riesgo con acciones de reducción. Documentos técnicos en	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	(No. de puntos críticos por escenario de riesgo con acciones de reducción /No. Total de puntos críticos identificados por escenarios de riesgo)*100	Una matriz de puntos críticos por escenarios de riesgo con acciones de reducción por localidad		60%	4%	6%	
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	(No. Documentos técnicos socializados con acciones de reducción / No. de documentos técnicos proyectados con acciones de reducción)*100	Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervención necesarias		100%	6%	6%	Se realizó la socialización de los DI correspondientes a la situación de la Plaza Rumichaca
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	territorialización de la inversión de las entidades en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático y realizar el seguimiento a la inversión en el	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	(No. de socializaciones de la territorialización realizadas por las entidades /No. de socializaciones proyectadas)*100	Un Informe local consolidado de la inversión en el Plan de Desarrollo vigente, en el marco de la gestión de riesgos de la localidad	25%	20%	1%	6%	Se ha realizado la socialización de la territorialización de la inversión por parte de la EAAB y Secretaría Distrital de Movilidad

Gobernanza y participación comunitaria	Fortalecimiento de capacidades institucionales	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	INTEGRANTES DEL CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	Cumplimiento de mínimo el 75% de los compromisos registrados durante las sesiones del CLGRCC.		5%	0%	6%	Se realiza seguimiento permanente de los compromisos
Gobernanza y participación comunitaria	Gobernanza y participación	Apadrinamiento de procesos organizativos para realizar acciones de gestión de riesgos en el territorio, desde el CLGRCC.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC - INVITADOS PERMANENTES	No. De procesos organizativos apadriandos por el CLGRCC de acuerdo con los criterios suministrados por el IDIGER.	10 procesos organizativos apadrinados con participación en la Asamblea de elección de representante de Organizaciones Sociales y Comunitarias		20%	1%	6%	Se han identificado 5 procesos a apadrinar. Se logra articulación con SDIS para generar procesos coordinados
Gobernanza y participación comunitaria	Gobernanza y participación	Adelantar el proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias	IDIGER-IDPAC- ALCALDÍA LOCAL- INTEGRANTES DEL CLGR-CC	No. De Organizaciones sociales y comunitarias inscritas para la elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR- CC.	Asamblea de elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR-CC, con mínimo diez (10) participantes.		0%	0%	6%	
Gobernanza y participación comunitaria	Gobernanza y participación	Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas y mínimo tres mapas comunitarios.	IDIGER - ALCALDÍA LOCAL INTEGRANTES DEL CLGRCC	Un plan comunitario de gestión de riesgo Tres mapas comunitarios de gestión de riesgos.	Realizar un (1) plan comunitario de gestión de riesgos y tres (3)	25%	0%	0%	6%	Se socializan lineamientos ante el CLGRCC
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC - INVITADOS PERMANENTES	No. organizaciones participantes en el simulacro Distrital, de acuerdo con los lineamientos del CLGR-CC	Diez (10) procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación.		0%	0%	6%	
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Socializar las acciones desarrolladas de los diferentes planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	INTEGRANTES CLGR-CC	No de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	Evidencias de mínimo tres acciones desarrolladas frente a los diferentes planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias		33%	2%	6%	
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Capacitación y entrenamiento	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR- CC	IDIGER - ENTIDADES OPERATIVAS	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento		0%	0%	6%	

Manejo de situaciones de		emergencia con activación de Alcaldía Local, según el marco de actuación establecido, en caso de situaciones		Reporte de seguimiento de los eventos que requieren acciones de reducción post emergencia,					
desastre, calamidad	Ejecución de la	que requieran	INTEGRANTES	liderado por la Alcaldía Local					
	respuesta	seguimiento post	DEL CLGR-CC	 desde los CLGR-CC.	25%	100%	6%	6%	
					100,0%		39,0%	100,0%	
4. FIRMAS									
Aprobado por:									
Presidencia		Nombre y cargo:			Firma:				
Secretaría Técnica		Nombre y cargo:			Firma:				

^{*} Aplica para localidades con 3 o menos escenarios