



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC

Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC

CODIGO:

VERSIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:11-01-2023

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC:CLGR-CC LOCALIDAD 18. RAFAEL URIBE URIBE

1.3. FECHA DE APROBACIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2023

1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN: 2023

1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: JUNIO DE 2023

2. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCIÓN DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. LÍDERES Y RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD	2.5. INDICADOR	2.6. META	2.7. PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCIÓN %	3.1 INDICADOR PORCENTUAL	3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.4. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Seguimiento del instrumento de planificación	Adelantar la revisión del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR- CC con cada una de las entidades vinculadas a los escenarios de riesgos donde se deje en firme las acciones,	ALCALDÍA LOCAL , IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGR-CC	PLGR/CC con acciones depuradas, seguimiento y soporte de acciones presentadas	Un documento depurado por localidad con información válida para ser compartida en el tablero de control Distrital		0,0%	0,0%	4,2%	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Seguimiento del instrumento de planificación	Realizar un informe con avance cuantitativo y cualitativo del Plan local de gestión de riesgo PLGR-CC a partir de los lineamientos dados por la Secretaría técnica, cuyo primer avance	ALCALDÍA LOCAL , IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGRCC	Informe consolidado del PLGR-CC	Un informe cuantitativo y cualitativo a corte 30 de junio y uno consolidado a corte 31 de octubre.		0,0%	0,0%	4,2%	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Análisis de Riesgos	Caracterizar mínimo un escenarios de riesgos en los PLGR-CC, para el periodo 2023 *	ALCALDÍA LOCAL , IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGRCC	Nuevos escenarios caracterizados	Documento de caracterización del (los) nuevo (s) escenario de riesgo. *		50%	2,1%	4,2%	Con corte a abril de 2023 se culmino con la elaboración preliminar del documento de "Caracterización del escenario de incendios estructurales", se envió a UAECOB para revisión y aprobación técnica.

Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de Información Geográfica	Generar y socializar los criterios para la Georreferenciación de los escenarios de riesgos caracterizados en los PLGR-CC	IDIGER ALCALDÍA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LÍDER DE ESCENARIO	Criterios de georreferenciación generados y socializados por escenario de riesgo	Criterios de georreferenciación por la entidad líder por escenarios de riesgo y socializarlos en el CLGR-CC	25%	0,0%	0,0%	4,2%	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	Documento consolidado de análisis de los dos semestres del año	Un documento consolidado que recoja los análisis semestrales de los eventos por localidad, con el fin de generar acciones de reducción a los eventos recurrentes de emergencias.		0%	0,0%	4,2%	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Comunicación del Riesgo	Realizar mínimo 2 campañas de comunicación, en acciones preventivas a nivel local, por recurrencia de eventos de emergencias	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	(No. de campaña en acciones preventivas realizadas/No. de campañas preventivas proyectadas)*100	Evidencias de campañas efectivamente realizadas por ocurrencia de eventos de emergencia en la localidad.		0%	0,0%	4,2%	
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Socializar e implementar criterios para la depuración de la matriz de puntos críticos	IDIGER	(No. De puntos críticos depurados/No. De puntos críticos totales)*100	Matriz de puntos críticos depurada de acuerdo con los criterios socializados.		88%	5,5%	6,3%	·El 16 y 17 de febrero de 2023 se realizaron 2 recorridos de puntos críticos en los cuales se depuraron 15 de los 50 puntos de la matriz. ·El 2 y 3 de marzo de 2023 se realizaron 2 recorridos de puntos críticos en los cuales se depuraron 6 de los 50 puntos de la matriz. ·En 16, 22 y 29 de junio de 2023 se realizaron recorridos de puntos críticos, se depuraron en total 44 de los 50 puntos de la matriz. La matriz de puntos críticos esta 100% actualizada, en total se realizará seguimiento a 40 puntos y se excluyeron 10 puntos del documento 2022 basados en ejecución de actividades de reducción del riesgo.
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Actualizar la matriz de puntos de monitoreo por escenarios de riesgo con acciones de reducción.	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	(No. de puntos críticos por escenario de riesgo con acciones de reducción /No. Total de puntos críticos identificados por escenarios de riesgo) *100	Una matriz de puntos críticos por escenarios de riesgo con acciones de reducción por localidad	25%	100%	6,3%	6,3%	·El 16 y 17 de febrero de 2023 se realizaron 2 recorridos de puntos críticos en los cuales se actualizaron las acciones de reducción requeridas. ·El 2 y 3 de marzo de 2023 se realizaron 2 recorridos de puntos críticos en los cuales se actualizaron 6 puntos en cuanto a las acciones de reducción requeridas. ·En 16, 22 y 29 de junio de 2023 se realizaron recorridos de puntos críticos, se depuraron en total 44 de los 50 puntos de la matriz. La matriz de puntos críticos esta 100% actualizada, en total se realizará seguimiento a 40 puntos y se excluyeron 10 puntos del documento 2022 basados en ejecución de actividades de reducción del riesgo. Los 40 puntos establecidos para 2023 cuentas con acciones de reducción del riesgo en el documento.
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Socializar los Documentos técnicos en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	(No. Documentos técnicos socializados con acciones de reducción / No. de documentos técnicos proyectados con acciones de reducción)*100	Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervenciones necesarias		50%	3,1%	6,3%	·Con corte a Mayo de 2023 se han socializado el 100% de los DI en el CLGRCC generados con corte a abril de 2023, en la misma medida se han realizado informes en las sesiones ordinarias de las acciones ejecutadas por los VGRCC de la Localidad en torno a acciones de reducción ejecutadas.

Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socializar la territorialización de la inversión de las entidades en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático y realizar el seguimiento a la inversión en el	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	(No. de socializaciones de la territorialización realizadas por las entidades /No. de socializaciones proyectadas)*100	Un Informe local consolidado de la inversión en el Plan de Desarrollo vigente, en el marco de la gestión de riesgos de la localidad		30%	1,9%	6,3%	-La EAAB socializó en enero de 2023 la territorialización de inversión en torno al contrato interadministrativo con Aguas de Bogotá. -Sub Red CO socializo en la sesión ordinaria de abril el Informe local consolidado de la inversión en el Plan de Desarrollo vigente, en el marco de la gestión de riesgos de la localidad. -La SDA socializo en la sesión ordinaria de mayo de 2023 la territorialización de proyectos en la Localidad Rafael Uribe Uribe
Gobernanza y participación comunitaria	Fortalecimiento de capacidades institucionales	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	INTEGRANTES DEL CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	Cumplimiento de mínimo el 75% de los compromisos registrados durante las sesiones del CLGRCC.	25%	50%	3,1%	6,3%	-En el anexo 4 del atlas con corte a junio de 2023 el cumplimiento de compromisos del CLGRCC es del 77%.
Gobernanza y participación comunitaria	Gobernanza y participación	Apadrinamiento de procesos organizativos para realizar acciones de gestión de riesgos en el territorio, desde el CLGRCC.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC - INVITADOS PERMANENTES	No. De procesos organizativos apadrinados por el CLGRCC de acuerdo con los criterios suministrados por el IDIGER.	10 procesos organizativos apadrinados con participación en la Asamblea de elección de representante de Organizaciones Sociales y Comunitarias		20%	1,3%	6,3%	-Con corte a Marzo de 2023 se establecieron las 10 comunidades con la entidad respectiva, que se van a apadrinar en temáticas de gestión de riesgo desde el CLGRCC. -Con corte a Marzo de 2023 la Defensa Civil lideró el taller en la temática de Plan Familiar de emergencias en las comunidades de El Consuelo y Villa Gladys en la Localidad.
Gobernanza y participación comunitaria	Gobernanza y participación	Adelantar el proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias	IDIGER-IDPAC-ALCALDÍA LOCAL-INTEGRANTES DEL CLGR-CC	No. De Organizaciones sociales y comunitarias inscritas para la elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR-CC.	Asamblea de elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR-CC, con mínimo diez (10) participantes.		0%	0,0%	6,3%	
Gobernanza y participación comunitaria	Gobernanza y participación	Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas y mínimo tres mapas comunitarios.	IDIGER - ALCALDÍA LOCAL-INTEGRANTES DEL CLGRCC	Un plan comunitario de gestión de riesgo Tres mapas comunitarios de gestión de riesgos.	Realizar un (1) plan comunitario de gestión de riesgos y tres (3) mapas comunitarios por localidad.		100%	6,3%	6,3%	Con corte a junio de 2023 se cuenta con los siguientes mapas comunitarios: -San Juanito -Bosques de la hacienda -Los Puentes Con corte a a junio de 2023 se cuenta con el plan comunitario de Bosques de la Hacienda.
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC - INVITADOS PERMANENTES	No. organizaciones participantes en el simulacro Distrital, de acuerdo con los lineamientos del CLGR-CC	Diez (10) procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación.		0%	0,0%	6,3%	
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Socializar las acciones desarrolladas de los diferentes planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	INTEGRANTES CLGR-CC	No de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	Evidencias de mínimo tres acciones desarrolladas frente a los diferentes planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	0%	0,0%	6,3%		

Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Capacitación y entrenamiento	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	IDIGER - ENTIDADES OPERATIVAS	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	25%	100%	6,3%	6,3%	<ul style="list-style-type: none"> -La EAAB realizó el taller de la Ruta del agua a las entidades del CLGRCC en la sesión ordinaria del mes de Marzo. -IDIGER realizo la socialización del proceso de CAM para incursionar en el proceso en la Localidad Rafael Uribe Uribe. -La SDA realizo el taller al CLGRCC de manejo de retamo espinoso el 29 mayo de 2023
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Ejecución de la respuesta	Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local, según el marco de actuación establecido, en caso de situaciones que requieran seguimiento post emergencia.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	No. eventos reportados que requieren seguimiento post emergencia	Reporte de seguimiento de los eventos que requieren acciones de reducción post emergencia, liderado por la Alcaldía Local desde los CLGR-CC.		50%	3,1%	6,3%	<ul style="list-style-type: none"> -En el mes de marzo en el marco del CLGRCC se realizo seguimiento post emergencia a los eventos por inundación y remoción en masa reportados el 19, 20 y 21 de marzo por lluvias en el distrito en los sectores: La paz Cebadal, El Portal 2, La Paz La Torre, El Rosal. -Con corte al mes de abril de 2023 se han reportado los eventos que requieren atención post emergencia y se han socializado las acciones lideradas por Alcaldía Local : Obra de bioingeniería por VGRCC en la Calle del Tango. -Con corte al mes de mayo de 2023 se han reportado los eventos que requieren atención post emergencia y se han socializado las acciones lideradas por Alcaldía Local: Mesas de trabajo en el sector La Serrania y CR San Cayetano. -Con corte al mes de junio de 2023 se han reportado los eventos que requieren atención post emergencia y se han socializado las acciones lideradas por Alcaldía Local: Mesas de trabajo en el IFS Pastora Milán
						100,0%		38,8%	100,0%	

4. FIRMAS

Aprobado por:

Presidencia

Nombre y cargo:

ELKIN GUTIERREZ

Firma:

EN ORIGINAL

Secretaría Técnica

Nombre y cargo:

JENNIFER PAOLA RODRÍGUEZ RINCÓN.

Firma:

EN ORIGINAL

* Aplica para localidades con 3 o menos escenarios