



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC

CODIGO:

VERSIÓN:

Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:11-01-2023

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC:CLGR-CC LOCALIDAD CHAPINERO

1.3. FECHA DE APROBACIÓN: MARZO 2023

1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN: 2023

1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: JUNIO 2023

2. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCIÓN DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. LÍDERES Y RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD	2.5. INDICADOR	2.6. META	2.7. PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCIÓN %	3.1. INDICADOR PORCENTUAL	3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.4. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Seguimiento del instrumento de planificación	Adelantar la revisión del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR- CC con cada una de las entidades vinculadas a los escenarios de riesgos donde se deje en firme las acciones,	ALCALDÍA LOCAL , IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGR-CC	PLGR/CC con acciones depuradas, seguimiento y soporte de acciones presentadas	Un documento depurado por localidad con información válida para ser compartida en el tablero de control Distrital		2%	0%	4%	Se llevó a cabo la revisión de las acciones definidas en el componente programático. De las 69 acciones, hay 41 finalizadas. El porcentaje de avance se pondera dando como resultado un porcentaje de avance del 2,38% en esta acción. https://drive.google.com/drive/folders/1IF-LTEeNMOguUzli0wPT1lwpr0Ggfb6
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Seguimiento del instrumento de planificación	Realizar un informe con avance cuantitativo y cualitativo del Plan local de gestión de riesgo PLGR-CC a partir de los lineamientos dados por la Secretaría técnica, cuyo primer avance	ALCALDÍA LOCAL , IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGRCC	Informe consolidado del PLGR-CC	Un informe cuantitativo y cualitativo a corte 30 de junio y uno consolidado a corte 31 de octubre.		0%	0%	4%	Esta actividad se desarrollará según lo previsto en reunión de gestión local, para los meses de agosto y septiembre, por cuanto el avance para el presente período es 0%

Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Análisis de Riesgos	Caracterizar mínimo un escenario de riesgos en los PLGR-CC, para el periodo 2023 *	ALCALDÍA LOCAL , IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGRCC	Nuevos escenarios caracterizados	Documento de caracterización del (los) nuevo (s) escenario de riesgo. *
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de Información Geográfica	Generar y socializar los criterios para la Georreferenciación de los escenarios de riesgos caracterizados en los PLGR-CC	IDIGER ALCALDÍA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LÍDER DE ESCENARIO	Criterios de georreferenciación generados y socializados por escenario de riesgo	Criterios de georreferenciación por la entidad líder por escenarios de riesgo y socializarlos en el CLGR-CC
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	Documento consolidado de análisis de los dos semestres del año	Un documento consolidado que recoja los análisis semestrales de los eventos por localidad, con el fin de generar acciones de reducción a los eventos recurrentes de emergencias.

25%

0%	0%	4%	En reunión con ALCH llevada a cabo el 26 de junio se definieron los mecanismos de abordaje para completar la información de fichas de las entidades Defensa Civil, SDA y Cruz Roja. Adicionalmente, en sesión ordinaria del mes de abril se realizó la socialización de las acciones realizadas para la elaboración de la caracterización del escenario de riesgo por avenidas torrenciales. La Alcaldía local de Chapinero requerirá la información y definirá fechas para la realización de mesas de trabajo con el CLGR-CC para su elaboración. https://drive.google.com/drive/folders/1IF-LTEeNMOguUzli0wPT1lwpr0Ggfb6
75%	3%	4%	En el mes de mayo se llevó a cabo recorrido de identificación de punto crítico por incendios forestales de acuerdo a la identificación emitida por el Cuerpo Oficial de Bomberos para la UPZ 89. En el mes de marzo se llevó a cabo la socialización por parte de la EAAB y en el mes de abril se llevó a cabo la socialización por parte del IDIGER. https://drive.google.com/drive/folders/1IF-LTEeNMOguUzli0wPT1lwpr0Ggfb6
0%	0%	4%	

Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Comunicación del Riesgo	Realizar mínimo 2 campañas de comunicación, en acciones preventivas a nivel local, por recurrencia de eventos de emergencias	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	(No. de campaña en acciones preventivas realizadas/No. de campañas preventivas proyectadas)*100	Evidencias de campañas efectivamente realizadas por ocurrencia de eventos de emergencia en la localidad.		100%	4%	4%	<p>En el mes de abril, se realizaron campañas relacionadas con la GR por parte de la Sub Red del Norte por problema sanitario por presencia de roedores y disposición inadecuada de residuos sólidos en el sector del Chicó. Asimismo, la SDIS realizó campañas de prevención a 66 familias de la localidad. El IDIGER de manera conjunta con la UAECOB realizó campaña de sensibilización a las presidentas de las JAC de San Isidro y San Luis sobre prevención de riesgos por arbolado y disposición de residuos. El IDIGER suministró acompañamiento en la acción de reducción desarrollada por la comunidad en la quebrada MORACÍ.</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1IF-LTEeNMOguUzli0wPT1lwpr0Ggfb6</p>
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Socializar e implementar criterios para la depuración de la matriz de puntos críticos	IDIGER	(No. De puntos críticos depurados/No. De puntos críticos totales)*100	Matriz de puntos críticos depurada de acuerdo con los criterios socializados.		56%	4%	6%	<p>En el mes de abril, se llevó a cabo la socialización de la matriz de los puntos críticos al CLGR-CC con los criterios de georreferenciación identificados. Son en total 16 puntos críticos de los cuales 9 han sido depurados.</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1X5rfYikZW0tW4opWxsyPOAH3_Xwh5MS-</p>
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Actualizar la matriz de puntos de monitoreo por escenarios de riesgo con acciones de reducción.	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	(No. de puntos críticos por escenario de riesgo con acciones de reducción /No. Total de puntos críticos identificados por escenarios de riesgo) *100	Una matriz de puntos críticos por escenarios de riesgo con acciones de reducción por localidad	25%	63%	4%	6%	<p>La matriz se encuentra actualizada con las condiciones de riesgos actuales identificadas en cada punto. Se llevó a cabo acción de reducción en la Quebrada MORACÍ por parte de la comunidad. Gracias a la solicitud realizada por el Alcalde local, se logró la poda de los individuos arbóreos ubicados sobre la quebrada, los cuales amenazaban con caída y bloqueo de la única vía de acceso al barrio San Luis. La Alcaldía local de Chapinero adelantó la gestión correspondiente para la efectiva recolección de material vegetal ubicado sobre la vía, lo cual obstaculizaba el paso de transeúntes y amenazaba con taponamiento de redes en caso de presentarse fuertes lluvias. De los 16 puntos críticos, 10 tienen acciones de reducción.</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1X5rfYikZW0tW4opWxsyPOAH3_Xwh5MS-</p>

Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Socializar los Documentos técnicos en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	(No. Documentos técnicos socializados con acciones de reducción / No. de documentos técnicos proyectados con acciones de reducción)*100	Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervenciones necesarias		33%	2%	6%	Se ha llevado a cabo la socialización de los DI: 18708, 18913, 18184, 18484 https://docs.google.com/document/d/1uLH9xnThZ4TVivSqzsX5QWSQaiW3-RKb/edit
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socializar la territorialización de la inversión de las entidades en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático y realizar el seguimiento a la inversión en el	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	(No. de socializaciones de la territorialización realizadas por las entidades /No. de socializaciones proyectadas)*100	Un Informe local consolidado de la inversión en el Plan de Desarrollo vigente, en el marco de la gestión de riesgos de la localidad		100%	6%	6%	En los meses de abril y mayo se llevó a cabo la socialización del informe de las acciones desarrolladas en el marco del Convenio Interadministrativo suscrito entre el FDL de Chapinero y la Asociación ARKAMBIENTAL. https://drive.google.com/drive/folders/1BisnendE07-SmX7ObQM_WLeEaJa4rRj
Gobernanza y participación comunitaria	Fortalecimiento de capacidades institucionales	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	INTEGRANTES DEL CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	Cumplimiento de mínimo el 75% de los compromisos registrados durante las sesiones del CLGRCC.		87%	5%	6%	
Gobernanza y participación comunitaria	Gobernanza y participación	Apadrinamiento de procesos organizativos para realizar acciones de gestión de riesgos en el territorio, desde el CLGRCC.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC - INVITADOS PERMANENTES	No. De procesos organizativos apadrinados por el CLGRCC de acuerdo con los criterios suministrados por el IDIGER.	10 procesos organizativos apadrinados con participación en la Asamblea de elección de representante de Organizaciones Sociales y Comunitarias	25%	50%	3%	6%	Hasta el momento se han desarrollado acciones de acercamiento a grupos sociales de los sectores de Virrey, UPZ 89, Quebrada Las Delicias, Parque Nacional, barrio Mariscal Sucre con lo que se ha adelantado proceso organizativo en 5 territorios locales. El IDIGER y la ALCH llevaron a cabo la información y convocatoria en el programa radial de la Universidad Piloto para las inscripciones a la EROSC lo cual se publicará en la web de la universidad. https://drive.google.com/drive/folders/1esXXMrvWRVSLRt4Je2iiA_K-iccRjvmf
Gobernanza y participación comunitaria	Gobernanza y participación	Adelantar el proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias	IDIGER-IDPAC-ALCALDÍA LOCAL-INTEGRANTES DEL CLGR-CC	No. De Organizaciones sociales y comunitarias inscritas para la elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR-CC.	Asamblea de elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR-CC, con mínimo diez (10) participantes.		0%	0%	6%	
Gobernanza y participación comunitaria	Gobernanza y participación	Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas y mínimo tres mapas comunitarios.	IDIGER - ALCALDÍA LOCAL-INTEGRANTES DEL CLGRCC	Un plan comunitario de gestión de riesgo Tres mapas comunitarios de gestión de riesgos.	Realizar un (1) plan comunitario de gestión de riesgos y tres (3) mapas comunitarios por localidad.		33%	2%	6%	En el mes de mayo se llevó a cabo el recorrido de identificación de puntos por parte de la comunidad, de manera conjunta con el Cuerpo Oficial de Bomberos en la UPZ 89. Lo anterior corresponde a la elaboración del mapa comunitario de la localidad. https://drive.google.com/drive/folders/1esXXMrvWRVSLRt4Je2iiA_K-iccRjvmf

Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC - INVITADOS PERMANENTES	No. organizaciones participantes en el simulacro Distrital, de acuerdo con los lineamientos del CLGR-CC	Diez (10) procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación.	25%	0%	0%	6%	
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Socializar las acciones desarrolladas de los diferentes planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	INTEGRANTES CLGR-CC	No de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	Evidencias de mínimo tres acciones desarrolladas frente a los diferentes planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias		33%	2%	6%	Durante el CLGRCC del mes de abril la UAECOBB socializó curso para prevención de incendios forestales y estructurales en temporada de menos lluvias https://drive.google.com/drive/folders/1esXXMrvWRVSLRt4Je2iiA_K-jccRjvmf
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Capacitación y entrenamiento	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	IDIGER - ENTIDADES OPERATIVAS	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento		0%	0%	6%	
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Ejecución de la respuesta	Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local, según el marco de actuación establecido, en caso de situaciones que requieran seguimiento post emergencia.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	No. eventos reportados que requieren seguimiento post emergencia	Reporte de seguimiento de los eventos que requieren acciones de reducción post emergencia, liderado por la Alcaldía Local desde los CLGR-CC.		57%	4%	6%	En el mes de mayo se llevó a cabo el seguimiento a la reconstrucción de las vías Pomona y Las Águilas de la UPZ 89 de cara a la emergencia presentada por avenida torrencial. En este sentido, dentro del Convenio con la UMV se inició con la delimitación de los tramos a intervenir. De la misma forma, en el sector de Paraíso se adelantan estudios y diseños para las acciones de mitigación de riesgo por remoción en masa. https://drive.google.com/drive/folders/1uWHeS0_8ErX5vRrF0eSoRjk-HHVZKAa0
100,0%							39,4%		100,0%	

4. FIRMAS

Aprobado por:			
Presidencia	Nombre y cargo:	JENNY PATRICIA VANEGAS - REFERENTE DE RIESGOS ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO	Firma: ORIGINAL FIRMADO
Secretaría Técnica	Nombre y cargo:	ELIZABETH CAROLINA MORENO CRUZ - PROFESIONAL DE GESTIÓN LOCAL IDIGER	Firma: ORIGINAL FIRMADO

* Aplica para localidades con 3 o menos escenarios