



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

# PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC

## Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC

CODIGO:

VERSIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11-01-2023

### 1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC: CLGR-CC LOCALIDAD TUNJUELITO

1.3. FECHA DE APROBACIÓN: 23/02/2023

1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN: 2023

1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/06/2023

### 2. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

### 3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

2.5. INDICADOR	2.6. META	2.7. PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCIÓN %	3.1. MES DE EJECUCIÓN												3.1 INDICADOR PORCENTUAL	3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.4. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE				
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC								
PLGR/CC con acciones depuradas, seguimiento y soporte de acciones presentadas	2.6.1 Un documento depurado por localidad con información válida para ser compartida en el tablero de control Distrital	25%																25,0%	1,3%	5,0%	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1lebBW3jdygT7emj2Trta3dg5nW4HmSMq?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1lebBW3jdygT7emj2Trta3dg5nW4HmSMq?usp=drive_link</a> A la fecha se tiene concertada una mesa de trabajo para el día 11 de julio del año en curso en la Alcaldía local, en la que participaran ALT, IDIGER, EAAB	
Informe consolidado del PLGR-CC	2.6.2 Un informe cuantitativo y cualitativo a corte 30 de junio y uno consolidado a corte 31 de octubre.																		10,0%	0,5%	5,0%	Se cuenta con el formato establecido para presentar el informe, en el momento se esta recogiendo la información para consolidar.
Criterios de georreferenciación generados y socializados por escenario de riesgo	2.6.3 Criterios de georreferenciación por la entidad líder por escenarios de riesgo y socializarlos en el CLGR-CC																		100,0%	5,0%	5,0%	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1lebBW3jdygT7emj2Trta3dg5nW4HmSMq?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1lebBW3jdygT7emj2Trta3dg5nW4HmSMq?usp=drive_link</a> Durante el desarrollo de la sesión ordinaria del CLGRCC del mes de junio las entidades Secretaria Distrital de Movilidad SDM, La Alcaldía Local de Tunjuelito, La Empresa de Acueducto

Documento consolidado de análisis de los dos semestres del año	2.6.4 Un documento consolidado que recoja los análisis semestrales de los eventos por localidad, con el fin de generar acciones de reducción a los eventos recurrentes de emergencias.							0%	0,0%	5,0%	Se tiene previsto la realización de este informe para la sesión ordinaria del mes de julio
(No. de campañas en acciones preventivas realizadas/No. de campañas preventivas proyectadas)*100	2.6.5 Evidencias de campañas efectivamente realizadas por ocurrencia de eventos de emergencia en la localidad.							50%	2,5%	5,0%	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1lebBW3jdygT7emj2Trta3dg5nW4HmSMq?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1lebBW3jdygT7emj2Trta3dg5nW4HmSMq?usp=drive_link</a> Durante la sesión ordinaria del CLGRCC de Tunjuelito, correspondiente al mes de junio del año en curso, el equipo de Riesgo de la Alcaldía Local, socializo la campaña de
(No. De puntos críticos depurados/No. De puntos críticos totales)*100	2.6.6 Matriz de puntos críticos depurada de acuerdo con los criterios socializados.							100%	6,0%	6,0%	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eigm4DCNyHhORUV3k_0dv_oZz32UHSyx">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eigm4DCNyHhORUV3k_0dv_oZz32UHSyx</a> Se tienen depurados 8 puntos críticos del escenario de Inundación por Encharcamiento
(No. de puntos críticos por escenario de riesgo con acciones de reducción /No. Total de puntos críticos identificados por escenarios de riesgo)*100	2.6.7 Una matriz de puntos críticos por escenarios de riesgo con acciones de reducción por localidad							88%	6,1%	7,0%	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eigm4DCNyHhORUV3k_0dv_oZz32UHSyx">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eigm4DCNyHhORUV3k_0dv_oZz32UHSyx</a> se tiene concertada una mesa de trabajo para el día 11 de julio del año en curso para actualizar la matriz de Sinistro vial y Aglomeraciones
(No. Documentos técnicos socializados con acciones de reducción / No. de documentos técnicos proyectados con acciones de reducción)*100	2.6.8 Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervención necesarias	25%						33%	2,0%	6,0%	A la fecha se han socializado 4 Diagnosticos tecnicos
(No. de socializaciones de la territorialización realizadas por las entidades /No. de socializaciones proyectadas)*100	2.6.9 Un Informe local consolidado de la inversión en el Plan de Desarrollo vigente, en el marco de la gestión de riesgos de la localidad							30%	1,8%	6,0%	En el desarrollo de este componente, durante el desarrollo de la sesión ordinaria del CLGRCC del mes de junio del año en curso, la Alcaldía Local, concerto con las entidades, realizar la socialización de estas acciones realizadas en el territorio, en la sesión del mes de julio
(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los a CLGRCC)*100	2.6.10 Cumplimiento de mínimo el 62% de los compromisos registrados durante las sesiones del CLGRCC.							71%	4,4%	6,2%	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QX4akSXYwYrFolflwhahkVzUGwzw21flb/edit#gid=1619943174">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QX4akSXYwYrFolflwhahkVzUGwzw21flb/edit#gid=1619943174</a> A la fecha se tiene un cumplimiento a compromisos de un 62 %
No. De procesos organizativos apadrinados por el CLGRCC de acuerdo con los criterios suministrados por el IDIGER.	2.6.11 10 procesos organizativos apadrinados con participación en la Asamblea de elección de representante de Organizaciones Sociales y Comunitarias							30%	1,9%	6,2%	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1X9oY_qX38Q7wkwN6eG9CUXDvDCnAA7Xw">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1X9oY_qX38Q7wkwN6eG9CUXDvDCnAA7Xw</a> A la fecha, se realizaron socialización de este proceso a los sectores de Barrio Isla del Sol, San Carlos, Conjunto Residencial Tunal Reservado

No. De Organizaciones sociales y comunitarias inscritas para la elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR-CC.	2.6.12 Asamblea de elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR-CC, con mínimo diez (10) participantes.																				0%	0,0%	6,2%	Se tiene proyectado par desarrollar la asamblea en elultimo triestre del año.
Un plan comunitario de gestión de riesgo Tres mapas comunitarios de gestión de riesgos.	2.6.13 Realizar un (1) plan comunitario de gestión de riesgos y tres (3) mapas comunitarios por localidad.																				0%	0,0%	6,2%	A la fecha se ha realizado la socializacion con los siguientes puntos: Tunal Reservado, Barrio Isla del Sol, Multifamiliares Cordoba, Arauca, Nariño
No. organizaciones participantes en el simulacro Distrital, de acuerdo con los lineamientos del CLGR-CC	2.6.14 Diez (10) procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación.																				0%	0,0%	6,3%	
No de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	2.6.15 Evidencias de mínimo tres acciones desarrolladas frente a los diferentes planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias																				33%	2,1%	6,3%	<a href="https://drive.google.com/file/d/1oxlnGFmtEuQ5YtP8l7zrzeRq2lxeKQ2/viw?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1oxlnGFmtEuQ5YtP8l7zrzeRq2lxeKQ2/viw?usp=drive_link</a> Durante el desarrollo de la sesion del mes de marzo del año en curso se realizo la socializacion del Plan Especifico de LLuvias Primer Semestre
(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	2.6.16 Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	25%																			50%	3,2%	6,3%	Durante el desarrollo de la sesion ordinaria del mes de abril del año en curso, se llevo a cabo la capacitacion a los integrantes del CLGRCC, por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad SDM, Programa ORVI. <a href="https://drive.google.com/file/d/1mWFZxexlTX58YV_LBockiWjIF-DeV6Ch/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1mWFZxexlTX58YV_LBockiWjIF-DeV6Ch/view?usp=drive_link</a>
No. eventos reportados que requieren seguimiento post emergencia	2.6.17 Reporte de seguimiento de los eventos que requieren acciones de reducción post emergencia, liderado por la Alcaldía Local desde los CLGR-CC.																				30%	1,9%	6,3%	A la fecha se realizaron 2 monitoreos al punto critico la trampa, teniendo como factores tensionantes la disposicion inadecuada de residuos solidos y la s quemas de cobertura vegeta a este punto
		100,0%																		38,6%	100,0%			

**4. FIRMAS**

\_\_\_\_\_  
Firma: ORIGINAL FIRMADO

\_\_\_\_\_  
Firma: ORIGINAL FIRMADO