



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

# PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC

## Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC

CODIGO:
VERSIÓN:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11-01-2023

### 1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC: CLGR-CC LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS	1.3. FECHA DE APROBACION: 23/02/2023
1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN: 2023	1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 de Diciembre 2023

### 2. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

### 3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCIÓN DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. LÍDERES Y RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD	2.5. INDICADOR	2.6. META	2.7. PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCIÓN %	3.1. INDICADOR PORCENTUAL	3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.4. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Seguimiento del instrumento de planificación	Adelantar la revisión del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR-CC con cada una de las entidades vinculadas a los escenarios de riesgos donde se deje en firme las acciones, compromisos y seguimientos.	ALCALDÍA LOCAL, IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGR-CC	PLGR/CC con acciones depuradas, seguimiento y soporte de acciones presentadas	Un documento depurado por localidad con información válida para ser compartida en el tablero de control Distrital		100%	4%	4%	En el CLGRCC del 23 de febrero se establecieron fechas de las mesas de trabajo para depuración del documento (5%) Se realizó mesa de trabajo para depurar el documento en el escenario de riesgo por Inundación y encharcamiento. (30%) Se realizó la mesa de trabajo para la depuración del Componente programático y Acciones del Escenario de riesgo por Accidentes de tránsito. (30%) Se realizó la mesa de trabajo para la depuración del Componente programático y Acciones del Escenario de riesgo por Incendio Estructural (30%) Se realizó la actualización completa del documento, sin embargo aún no se publica, porque se está caracterizando un nuevo escenario de riesgo para la localidad. (5%) Link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Cu8oaPBR6XEEsJbVbTY2-mjaokCYvVu?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1Cu8oaPBR6XEEsJbVbTY2-mjaokCYvVu?usp=drive_link</a>
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Seguimiento del instrumento de planificación	Realizar un informe con avance cuantitativo y cualitativo del Plan local de gestión de riesgo PLGR-CC a partir de los lineamientos dados por la Secretaría técnica, cuyo primer avance debe presentarse con corte a 30 de junio	ALCALDÍA LOCAL, IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGRCC	Informe consolidado del PLGR-CC	Un informe cuantitativo y cualitativo a corte 30 de junio y uno consolidado a corte 31 de octubre.		100%	4%	4%	Se elaboraron los informes semestrales, el final será socializado en el CLGR-CC del mes de diciembre. (100%) Link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1lk0-hY0EKpHFwWEISTkKiWlPlzlhDQ02?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1lk0-hY0EKpHFwWEISTkKiWlPlzlhDQ02?usp=drive_link</a>
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Análisis de Riesgos	Caracterizar mínimo un escenario de riesgos en los PLGR-CC, para el periodo 2023 (*)	ALCALDÍA LOCAL, IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGRCC	Nuevos escenarios caracterizados	Documento de caracterización del (los) nuevo (s) escenario de riesgo. *	25%	100%	4%	4%	En el CLGRCC del mes de marzo, se concertó con las entidades del CLGRCC la caracterización del Escenario de riesgo por Arbolado. (10%) Se adelantó mesa de trabajo con las entidades responsables y de coordinación del nuevo escenario de riesgo por caída de árboles, que se está caracterizando (20%) Se adelantó la segunda mesa para construcción del escenario de riesgo con asistencia de las entidades pertinentes para su construcción SDA, JBB, EAAB, Ambiente ALBU, Riesgos ALBU, IDIGER(20%) Se adelantó la tercera mesa para construcción del nuevo Escenario de Riesgo, con participación de ALBU e IDIGER. (10%) Se adelantó la última mesa de caracterización del Escenario de riesgo culminando su formulación; por parte de la alcaldía local se radicará al IDIGER para su publicación en el micrositio (40%) Link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1DQ0kKhJZCVWdgsHSTVBc8-vMYm-syse?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1DQ0kKhJZCVWdgsHSTVBc8-vMYm-syse?usp=drive_link</a>

Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de Información Geográfica	Generar y socializar los criterios para la Georreferenciación escenarios de riesgos caracterizados en los PLGR CC	IDIGER ALCALDÍA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LÍDER DE ESCENARIO	Criterios de georreferenciación generados y socializados por escenario de riesgo	Contar con los criterios de georreferenciación por la entidad líder por escenarios de riesgo y socializarlos en el CLGR-CC	100%	4%	4%	En el CLGRCC del 23 de febrero se acordó la fecha para la socialización de los criterios de georreferenciación de cada Escenario de Riesgo (10%) Se socializaron los criterios de georreferenciación del escenario de riesgo por Inundación y encharcamiento (30%) Se socializó los criterios de georreferenciación del escenario de riesgo por Accidentes de tránsito (30%) Se socializó los criterios de georreferenciación del escenario de riesgo por Incendio estructural(30%) Link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ydzwMDK01queLbL15KZSjagT6oxvmYed?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1ydzwMDK01queLbL15KZSjagT6oxvmYed?usp=drive_link</a>
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	Documento consolidado de análisis de los dos semestres del año	Un documento consolidado que recoja los análisis semestrales de los eventos por localidad, con el fin de generar acciones de reducción a los eventos recurrentes de emergencias.	100%	4%	4%	Se elaboró el documento de análisis de emergencias reportadas para la localidad de Barrios Unidos, durante el primer semestre del año 20223, este fue socializado al CLGRCC de julio. (50%) Se elaboró el Informe anual por temporada de lluvias y para susocialización se envió a los integrantes del CLGR-CC. (50%) Link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/17yZQFPeYxMsvTQVEGalvksOGHVThKy_S?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/17yZQFPeYxMsvTQVEGalvksOGHVThKy_S?usp=drive_link</a>
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Comunicación del Riesgo	Realizar mínimo 2 campañas de comunicación, en acciones preventivas a nivel local, por recurrencia de eventos de emergencias	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	(No. de campaña en acciones preventivas realizadas/No. de campañas preventivas proyectadas)*100	Evidencias de campañas efectivamente realizadas por ocurrencia de eventos de emergencia en la localidad.	100,0%	4%	4%	En el mes de junio se realizó la grabación del video de la primera campaña de GRCC, en la que participaron 8 entidades del CLGRCC (50%) En el mes de julio se realizó la segunda campaña de GRCC por parte del CLGR-CC (50%) Link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1A5EYR45t0GVXZGPN54CPKxMw7e-my?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1A5EYR45t0GVXZGPN54CPKxMw7e-my?usp=drive_link</a>
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Socializar e implementar criterios para la depuración de la matriz de puntos críticos	IDIGER	(No. De puntos críticos depurados/No. De puntos críticos totales)*100	Matriz de puntos críticos depurada de acuerdo con los criterios socializados.	100,0%	6%	6%	Se realizó mesa de trabajo del escenario de riesgo por Inundación y encharcamiento en la que se depuraron los puntos críticos y de monitoreo de este escenario .(25%) Se realizó mesa de trabajo del escenario de riesgo por Accidentes de tránsito en la que se depuraron los puntos críticos y de monitoreo de este escenario .(25%) Se reviso la información socializada por la UAECOB para la depuración de puntos críticos y de monitoreo del Escenario por Incendio Estructural, se concertó mesa de trabajo el día 11 de julio para el avance en la depuración (10%) Link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/13UUgLOlvKt3J67x8i7YgtbLoYB6OU5w?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/13UUgLOlvKt3J67x8i7YgtbLoYB6OU5w?usp=drive_link</a>
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Actualizar la matriz de puntos de monitoreo por escenarios de riesgo con acciones de reducción.	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	(No. de puntos críticos por escenario de riesgo con acciones de reducción /No. Total de puntos críticos identificados por escenarios de riesgo )*100	Una matriz de puntos críticos por escenarios de riesgo con acciones de reducción por localidad	100,0%	6%	6%	Se revisó la matriz de puntos críticos identificando acciones de reducción de los puntos del Escenario por inundación y encharcamiento (33%) Se revisó la matriz de puntos críticos identificando acciones de reducción de los puntos del Escenario por Accidentes de tránsito (33%) Se hizo la revisión de puntos críticos del Escenario por incendios estructurales (33%) Link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/13UUgLOlvKt3J67x8i7YgtbLoYB6OU5w?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/13UUgLOlvKt3J67x8i7YgtbLoYB6OU5w?usp=drive_link</a>
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Socializar los Documentos técnicos en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	(No. Documentos técnicos socializados con acciones de reducción / No. de documentos técnicos proyectados con acciones de reducción)*100	Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervención prospectiva.	100%	6%	6%	En los CLGRCC adelantados hasta el momento, se han socializado los Diagnósticos técnicos IDIGER, los cuales también se han compartido con el referente de riesgos de la ALBU (20%) Se elaboró el documento para seguimiento de las acciones realizadas desde la ALBU, a los requerimientos de los DI socializados al mes de agosto (50%) La información de acciones de seguimiento a las recomendaciones, fue solicitada mediante oficio a la ALBU, esta se encuentra en consolidación por la alcaldía. (10%) La ALBU entregó la información faltante de los DI en el mes de diciembre (20%) Link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/13rqdr6Nzs0T5SS9uIufNK3yURDcsgZp?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/13rqdr6Nzs0T5SS9uIufNK3yURDcsgZp?usp=drive_link</a>
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socializar la territorialización de la inversión de las entidades en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático y realizar el seguimiento a la inversión en el territorio.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	(No. de socializaciones de la territorialización realizadas por las entidades /No. de socializaciones proyectadas)*100	Un Informe local consolidado de la inversión en el Plan de Desarrollo vigente, en el marco de la gestión de riesgos de la localidad	66,7%	4%	6%	Las entidades no están de acuerdo con este punto, solicitaron se requiriera la información por oficio dirigido a las entidades directamente, este fue enviado desde la ALBU, este oficio fue enviado en el mes de mayo (10%) La SDM realizó la socialización en el mes de mayo (10%) En el mes de julio se recibió respuesta por parte de la Subred Norte y la UAESP (20%) Link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1_bdz7_83CqE5Oj5a0W6GILLM1TUS4OnGz?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1_bdz7_83CqE5Oj5a0W6GILLM1TUS4OnGz?usp=drive_link</a>

25%

Gobernanza y participación comunitaria	Fortalecimiento de capacidades institucionales	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	INTEGRANTES DEL CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	Cumplimiento de mínimo el 75% de los compromisos registrados durante las sesiones del CLGRCC.
Gobernanza y participación comunitaria	Gobernanza y participación	Apadrinamiento de procesos organizativos para realizar acciones de gestión de riesgos en el territorio, desde el CLGRCC.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC - INVITADOS PERMANENTES	No. De procesos organizativos apadrinados por el CLGRCC de acuerdo con los criterios suministrados por el IDIGER.	5 procesos organizativos apadrinados con participación en la Asamblea de elección de representante de Organizaciones Sociales y Comunitarias
Gobernanza y participación comunitaria	Gobernanza y participación	Adelantar el proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias	IDIGER-IDPAC- ALCALDÍA LOCAL- INTEGRANTES DEL CLGR-CC	No. De Organizaciones sociales y comunitarias inscritas para la elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR-CC.	Asamblea de elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR-CC, con mínimo cinco (05) participantes.
Gobernanza y participación comunitaria	Gobernanza y participación	Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas y mínimo un mapa comunitario.	IDIGER - ALCALDÍA LOCAL - INTEGRANTES DEL CLGRCC	Un plan comunitario de gestión de riesgo Un mapa comunitario de gestión de riesgos.	Realizar un (1) plan comunitario de gestión de riesgos y mínimo un (1) mapa comunitarios por localidad.
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC - INVITADOS PERMANENTES	No. organizaciones participantes en el simulacro Distrital, de acuerdo con los lineamientos del CLGR-CC	Diez (10) procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación.
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Socializar las acciones desarrolladas de los diferentes planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	INTEGRANTES CLGR-CC	No de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	Evidencias de mínimo tres acciones desarrolladas frente a los diferentes planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Capacitación y entrenamiento	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	IDIGER - ENTIDADES OPERATIVAS	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento

25%

100%	6%	6%	Los 27 compromisos al mes de noviembre, se han cumplido, permitiendo un porcentaje de cumplimiento del 100% EVIDENCIA: Anexo 4 del presente documento
100,0%	6%	6%	Se identificaron 8 procesos organizativos con acompañamiento de las entidades del CLGRCC e invitadas permanentes (10%) Se han realizado actividades con los grupos de los procesos organizativos: 1. Barrio Simón Bolívar Zona comercial, 2. Red del cuidado en GRCC, 3. Feria de la GRCC UPZ Doce de Octubre, 4. Feria de la GR y CC UPZ Los Andes, 5. Feria de la GRCC UPZ Los Alcázares, 6. Feria de la GRCC UPZ Parque Salitre, 7. Diplomado Local GRCC, 8. Grupo de Mapas y Planes Comunitarios de Gestión de Riesgos. (70%) A 23 de octubre se tienen inscritas 11 organizaciones (4 Candidatos, 7 Votantes). Link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1GT8TPaYWRwHKyuarQhHF5jK202siQ_Y_?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1GT8TPaYWRwHKyuarQhHF5jK202siQ_Y_?usp=drive_link</a>
100,0%	6%	6%	Se hizo la socialización del tema en el CLGR-CC del mes de Agosto, así mismo se ha compartido la información y del proceso y las piezas comunicativas, por medio de correo electrónico y WhatsApp. A 23 de octubre se tienen inscritas 11 organizaciones (4 Candidatos, 7 Votantes), logrando superar la meta del año 2021 que tuvo 8 inscritos. Link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1smxL3o0QMBeyGf9Xpt54GOUhFGz5sp_?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1smxL3o0QMBeyGf9Xpt54GOUhFGz5sp_?usp=drive_link</a>
100,0%	6%	6%	Se identificó la comunidad del Barrio Los Andes, para la formulación del Plan comunitario de GR, se hizo la primera reunión para contextualizar el tema y realizar la planeación del proceso. (30%) En el mes de agosto se elaboró el Mapa y el Plan Comunitario de Gestión de Riesgos, con el grupo de la JAC del barrios Los Andes. (30%) En el mes de septiembre se elaboró un PCGRCC con la comunidad de la UPZ Doce de Octubre. En el mes de noviembre se elaboraron los PCGR con las JAC Santa Sofía y Río Negro (40%) Link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1eJ8aEaRl2q0SFGtP0vY34S3oHui8k9JB?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1eJ8aEaRl2q0SFGtP0vY34S3oHui8k9JB?usp=drive_link</a>
100,0%	6%	6%	Se definieron los 10 procesos organizativos para el desarrollo del Simulacro, así: 1_ JAC El Rosario, 2_ JAC Santa Mónica, 3_ JAC Santa Sofía, 4_ JAC 11 de Noviembre, 5_ Parque Central Salitre Etapas 1 y 2, 6_ Parque Central Salitre Etapa 3, 7_ Parque Central Salitre Etapa 4, 8_ Caminos del Viento etapa 2, 9_ El Portal de J Vargas, 10_ Fundación Universitaria Los Libertadores. Link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18zVPntSg6tVwgcmykFqy7mRatw4-CzWy?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/18zVPntSg6tVwgcmykFqy7mRatw4-CzWy?usp=drive_link</a>
100,0%	6%	6%	EAAB y AB: Limpieza de canales y sumideros, a través del Contrato interadministrativo 9-99-30500-1156-2023, entre EAAB y Aguas Bogotá (40%) EAAB: Intervenciones operativas, con el fin garantizar el adecuado drenaje de las aguas lluvias y residuales en la localidad de Barrios Unidos (40%) UAECOB: Divulgación de acciones frente a la temporada de lluvias (10%) IDIGER: Acciones frente a temporada de lluvias (10%) Link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1pcPg-YZiO8mT-fRgCkIVhXRqW--_C?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1pcPg-YZiO8mT-fRgCkIVhXRqW--_C?usp=drive_link</a>
100,0%	6%	6%	La primera sesión de fortalecimiento estuvo a cargo del IDIGER, con el Encuentro Distrital de Brigadas que se realizó el día 3 de agosto (50%). La segunda sesión de Fortalecimiento se realizó en el Museo Interactivo del Riesgo, a cargo de la UNGRD. (50%) Link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1qyjoslc8_TzgsTbtvoMSkA9l-ghspSB7?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1qyjoslc8_TzgsTbtvoMSkA9l-ghspSB7?usp=drive_link</a>

25%

Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Ejecución de la respuesta	Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local, según el marco de actuación establecido, en caso de situaciones que requieran seguimiento post emergencia.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	No. eventos reportados que requieren seguimiento post emergencia	Reporte de seguimiento de los eventos que requieren acciones de reducción post emergencia, liderado por la Alcaldía Local desde los CLGR-CC.	100,0%	6%	6%	Se adelantó mesa de trabajo con la ALBU, en la que se informó, que hasta el 30 de noviembre de 2023, no se ha reportado ningún evento que haya requerido acciones de seguimiento post emergencia. (65%) NOTA: NO APLICA DADO QUE NO SE PRESENTARON EVENTOS QUE REQUIRIERAN SEGUIMIENTO POSTEMERGENCIA
						100,0%	97,9%	100,0%	
<b>4. FIRMAS</b>									
<b>Aprobado por:</b>									
<b>Presidencia</b>	<b>Nombre y cargo:</b>	FROILAN OSWALDO MARTÍNEZ - REFERENTE DE RIESGOS ALBU			<b>Firma:</b> ORIGINAL FIRMADO				
<b>Secretaría Técnica</b>	<b>Nombre y cargo:</b>	SANDRA MILENA CARRILLO TIQUE - GESTORA LOCAL IDIGER			<b>Firma:</b> ORIGINAL FIRMADO				

\* Aplica para localidades con 3 o menos escenarios