

PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC										
									LOGRO:	
									VERSION:	
Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC									FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11-01-2023	
1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN										
1.1. INSTITUCIÓN: SDGR-CC/CLM/COE/COMUNIDAD ORGANIZADA					1.3. FECHA DE PROMULGACIÓN: 01 FEBRERO 2023					
1.2. VERSIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN: 2023					1.4. FECHA DE REGISTRO: 20 de mayo 2023					
2. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO						3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN				
2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCIÓN DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. LÍDERES Y RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD	2.5. INDICADOR	2.6. META	2.7. PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCIÓN %	3.1. INDICADOR PORCENTUAL	3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.4. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Seguimiento del instrumento de planificación	Adelantar la revisión del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR-CC con cada una de las entidades vinculadas a los escenarios de riesgos donde se deje en firme las acciones, compromisos y seguimientos.	ALCALDÍA LOCAL, DIGER- INTEGRANTES DEL CLGR-CC	Mesas de trabajo para la Revisión del PLGR-CC con acciones depuradas, seguimiento y soporte de acciones presentadas. Mesas desarrolladas para la Revisión del PLGR-CC	(8 Mesas de trabajo para actualizar el documento por localidad con información válida para ser compartida en el tablero de control Distrital)	25%	100,00%	4,2%	4,2%	Se cumplió con el desarrollo de acciones para la revisión del Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Ciudad Bolívar PLGR-CC CB vigencia 2023 por medio de mesas de trabajo conjuntas del Consejo Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Ciudad Bolívar y las entidades responsables de los escenarios de riesgos. https://drive.google.com/drive/folders/1sTQT9XxNS3Q9lnHz6Qm4VuJ8ae8B11?usp=drive_link
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Seguimiento del instrumento de planificación	Realizar un informe con avance cuantitativo y cualitativo del Plan local de gestión de riesgo PLGR-CC a partir de los lineamientos dados por la Secretaría técnica, cuyo primer avance debe presentarse con corte a 30 de junio.	ALCALDÍA LOCAL, DIGER- INTEGRANTES DEL CLGRCC	Informe consolidado del PLGR-CC	Un informe cuantitativo y cualitativo a corte 30 de junio y uno consolidado a corte 31 de octubre.		100,00%	4,2%	4,2%	Se cumplió con la meta de la consolidación del Informe cuantitativo y cualitativo del PLGR-CC CB 2023 https://drive.google.com/drive/folders/1sTQT9XxNS3Q9lnHz6Qm4VuJ8ae8B11?usp=drive_link
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Análisis de Riesgos	Caracterizar mínimo un escenario de riesgos en los PLGR-CC, para el periodo 2023 *	ALCALDÍA LOCAL, DIGER- INTEGRANTES DEL CLGRCC	un escenario caracterizado	Documento de caracterización del (los) nuevo (s) escenario de riesgo. * Un escenario Caracterizado		100,00%	4,2%	4,2%	Se desarrolló la caracterización del escenario de riesgos de Incendio Estructural de la localidad de Ciudad Bolívar https://drive.google.com/drive/folders/1sTQT9XxNS3Q9lnHz6Qm4VuJ8ae8B11?usp=drive_link
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de Información Geográfico	Generar y socializar los criterios para la Georreferenciación de los escenarios de riesgos caracterizados en los PLGR-CC	DIGER ALCALDÍA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	Criterios de georreferenciación generados y socializados por escenario de riesgo	Criterios de georreferenciación por la entidad líder por escenarios de riesgo y socializarlos en el CLGR-CC (8 escenarios por criterios de georreferenciación unificados)		100%	4,2%	4,2%	Se logró desarrollar los criterios de georreferenciación por la entidad líder por escenarios de riesgo y socializarlos en el CLGR-CC de los escenarios de riesgos a nivel local https://drive.google.com/drive/folders/1sTQT9XxNS3Q9lnHz6Qm4VuJ8ae8B11?usp=drive_link
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	DIGER ALCALDÍA LOCAL	Documento consolidado de análisis de los dos semestres del año	Un documento consolidado que recoja los análisis semestrales de los eventos por localidad, con el fin de generar acciones de reducción a los eventos recurrentes de emergencias.		50%	2,1%	4,2%	El cumplimiento de esta meta se logra la socialización del análisis de emergencias del primer semestre y con ello generar gestión con las entidades desde el CLGR-CC CB en lo que respecta acción de reducción en los eventos de emergencias de la localidad. https://drive.google.com/drive/folders/1sTQT9XxNS3Q9lnHz6Qm4VuJ8ae8B11?usp=drive_link
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Comunicación del Riesgo	Realizar mínimo 2 campañas de comunicación, en acciones preventivas a nivel local, por recurrencia de eventos de emergencias	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	(2 campaña en acciones preventivas realizadas/2 de campañas preventivas proyectadas)*100	Evidencias de campañas efectivamente realizadas por ocurrencia de eventos de emergencia en la localidad. (Una campaña por cada temporada de menos lluvias y mas lluvias)		100%	4,2%	4,2%	Se logró el desarrollo de dos campañas por medio de videos de las temporadas de mas lluvias y menos lluvias en la localidad. https://drive.google.com/drive/folders/1sTQT9XxNS3Q9lnHz6Qm4VuJ8ae8B11?usp=drive_link
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Socializar e implementar criterios para la depuración de la matriz de puntos críticos	DIGER	(puntos críticos visitados /No. De puntos críticos totales)*100	Matriz de 76 puntos críticos visitados de acuerdo con los criterios socializados.		85%	5,31%	6,25%	El avance fue significativo en cuanto a la depuración de la matriz de puntos críticos de la localidad de Ciudad Bolívar, se desarrollaron visita a los diferentes puntos críticos con las entidades del CLGR-CC CB. https://drive.google.com/drive/folders/1sTQT9XxNS3Q9lnHz6Qm4VuJ8ae8B11?usp=drive_link

Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Actualizar la matriz de puntos de monitoreo por escenarios de riesgo con acciones de reducción.	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	(30 puntos críticos por escenario de riesgo con acciones de reducción No. Total de puntos críticos identificados por escenarios de riesgo)*100	Una matriz de puntos críticos por escenarios de riesgo con acciones de reducción por localidad (intervención con acciones de reducción a 30 puntos de la matriz de puntos críticos)	25%	100,0%	6,25%	6,25%	Se logro por intermedio del tablero de control de compromisos lograr que las entidades desarrollaran acciones de reducción en los diferentes puntos críticos de la localidad, acciones de Reducción preventivas y correctivas. https://drive.google.com/drive/folders/1sTQT9XxNS3Q9tNhZ6Gm4VuJ8ae8B11?usp=drive_link
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Socializar los Documentos técnicos en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	(25 Documentos técnicos socializados con acciones de reducción No. de documentos técnicos proyectados con acciones de reducción)*100	Un informe con los 25 de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervención necesarias		100%	6,25%	6,25%	Se logro desarrollar en el marco del CLGR CC CB vigencia 2023 la socialización de los documentos técnicos, y con ello generar acciones de reducción y seguimiento a los informes técnicos emitidos por el IDIGER. https://drive.google.com/drive/folders/1sTQT9XxNS3Q9tNhZ6Gm4VuJ8ae8B11?usp=drive_link
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial del desarrollo	Socializar la territorialización de la inversión de las entidades en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático y realizar el seguimiento a la inversión en el territorio.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	(No. de socializaciones de la territorialización realizadas por las entidades en el CLGR CC CB (No. de socializaciones proyectadas)*100	Socializaciones de la territorialización de la inversión de las entidades en gestión de riesgos en el marco de la gestión de riesgos de la localidad en el Marco del CLGR CC CB		100%	6,25%	6,25%	Con las entidades ejecutoras de acciones territoriales se logró el desarrollo de la socialización de la territorialización de las acciones desarrolladas CLGR CC CB en el marco de los procesos de la gestión de riesgos para la vigencia 2023. https://drive.google.com/drive/folders/1sTQT9XxNS3Q9tNhZ6Gm4VuJ8ae8B11?usp=drive_link
Gobernanza y participación comunitaria	Fortalecimiento de capacidades institucionales	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	INTEGRANTES DEL CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC (No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	Cumplimiento de mínimo el 75% de los compromisos registrados durante las sesiones del CLGRCC.		100%	6,25%	6,25%	En cada sesión del CLGR CC CB se desarrollo seguimiento del tablero de control con el cumplimiento de compromisos 54 de los 59 proyectados en la vigencia 2023 con un total de ejecución de 91,53%. https://drive.google.com/drive/folders/1sTQT9XxNS3Q9tNhZ6Gm4VuJ8ae8B11?usp=drive_link
Gobernanza y participación comunitaria	Gobernanza y participación	Apadrinamiento de procesos organizativos para realizar acciones de gestión de riesgos en el territorio, desde el CLGRCC.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC - INVITADOS PERMANENTES	No. De procesos organizativos apadrinados por el CLGRCC de acuerdo con los criterios suministrados por el IDIGER.	10 procesos organizativos apadrinados con participación en la Asamblea de elección de representante de Organizaciones Sociales y Comunitarias		100%	6,25%	6,25%	Desde el CLGR CC CB SE logro desarrollar los apadrinamiento ejecutado acciones desde: CAR, SDM, IDIGER, ALCB, SDA, SDS UAECCOB, DC. El apadrinamiento se desarrolló para 11 procesos locales desde los nodos locales de gestión de riesgos como los procesos organizativos de la localidad CB. https://drive.google.com/drive/folders/1sTQT9XxNS3Q9tNhZ6Gm4VuJ8ae8B11?usp=drive_link
Gobernanza y participación comunitaria	Gobernanza y participación	Adelantar el proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias	IDIGER-IDPAC-ALCALDÍA LOCAL- INTEGRANTES DEL CLGR-CC	No. De Organizaciones sociales y comunitarias inscritas para la elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR-CC.	Asamblea de elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR-CC, con mínimo diez (10) participantes.	25%	100%	6,25%	6,25%	Se desarrollo el proceso de divulgación, inscripción con 33 organizaciones inscritas y participantes en la Asamblea 18 y en el desarrollo de la Asamblea de elección quedando elegido como Delegado de Organizaciones sociales y comunitarias el señor José Francisco Cely Cely y como Suplente el Señor Edilberto Ramos R en la vigencia 2023 - 2025. https://drive.google.com/drive/folders/1sTQT9XxNS3Q9tNhZ6Gm4VuJ8ae8B11?usp=drive_link
Gobernanza y participación comunitaria	Gobernanza y participación	Realizar dos planes comunitarios de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas y dos mapas comunitarios.	IDIGER - ALCALDÍA LOCAL - INTEGRANTES DEL CLGRCC	Dos plan comunitario de gestión de riesgo Dos mapas comunitarios de gestión de riesgos.	Realizar dos (2) plan comunitario de gestión de riesgos y dos (2) mapas comunitarios por localidad.		100%	6,25%	6,25%	Se desarrollaron dos Mapas Comunitarios de Gestión de Riesgos y dos Planes Comunitarios de Gestión de Riesgos en los barrios de Divino Niño y Aca pulco de la localidad de Ciudad Bolívar https://drive.google.com/drive/folders/1sTQT9XxNS3Q9tNhZ6Gm4VuJ8ae8B11?usp=drive_link
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC - INVITADOS PERMANENTES	No. organizaciones participantes en el simulacro Distrital, de acuerdo con los lineamientos del CLGR-CC	Diez (10) procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación.	25%	100%	6,25%	6,25%	Se cumplio con el objetivo del desarrollo de apadrinamiento acompañamiento, sensibilización y el desarrollo del simulacro con más de las previstas en la meta del plan de acción se contó con la participación de 16 espacios locales contando los procesos organizativos, se contó con el apoyo de los delegados ante el CLGR CC CB para el desarrollo del simulacro local CB https://drive.google.com/drive/folders/1sTQT9XxNS3Q9tNhZ6Gm4VuJ8ae8B11?usp=drive_link

Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Socializar las acciones desarrolladas de los diferentes planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	INTEGRANTES CLGR-CC	No de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	Evidencias de mínimo tres acciones desarrolladas frente a los diferentes planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	100%	6,25%	6,25%	Se desarrollaron 3 acciones frente a los diferentes planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias, con las entidades competentes en el marco del CLGR CC CB 2023. https://drive.google.com/drive/folders/1sTQT9XoNS3Q9tlnhZ6Qm4VuJ8ae6B11?usp=drive_link
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Capacitación y entrenamiento	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	DIGER - ENTIDADES OPERATIVAS	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	100%	6,25%	6,25%	Se desarrollaron tres Capacitaciones, dando cumplimiento a la meta: Alojamiento Temporales y EDRAN Social (Eventos de Emergencia) SDIS Capacitación EAAB Ruta del Agua Capacitación vivienda segura UAECOB https://drive.google.com/drive/folders/1sTQT9XoNS3Q9tlnhZ6Qm4VuJ8ae6B11?usp=drive_link
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Ejecución de la respuesta	Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local, según el marco de actuación establecido, en caso de situaciones que requieran seguimiento post emergencia.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	No. eventos reportados que requieren seguimiento post emergencia	Reporte de seguimiento de los eventos que requieren acciones de reducción post emergencia, liderado por la Alcaldía Local desde los CLGR- CC.	100%	6,25%	6,25%	La Alcaldía local desarrolló el seguimiento a los eventos de emergencias activados desde la CITEJ y se generaron acciones de seguimiento y acciones territoriales y de coordinación con los CLGR CC CB y ALCB. https://drive.google.com/drive/folders/1sTQT9XoNS3Q9tlnhZ6Qm4VuJ8ae6B11?usp=drive_link
Aprobado por:						100,00%	100%	97,00%	100,00%
Presidencia	Nombre y cargo:	original firmado			Firma:				
Secretaría Técnica	Nombre y cargo:	original firmado			Firma:				