



## PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC

CODIGO:  
VERSIÓN:

### Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11-01-2023

#### 1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC: CLGR-CC LOCALIDAD SUMAPAZ

1.3. FECHA DE APROBACIÓN: 21 DE FEBRERO

1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN: 2023

1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: DICIEMBRE DE 2023

#### 2. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCIÓN DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. LÍDERES Y RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD	2.5. INDICADOR	2.6. META	2.7. PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCIÓN %	3.1. INDICADOR PORCENTUAL	3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.4. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Seguimiento del instrumento de planificación	Adelantar la revisión del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR-CC con cada una de las entidades vinculadas a los escenarios de riesgos donde se deje en firme las acciones, compromisos y seguimientos.	ALCALDÍA LOCAL, IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGR-CC	PLGR/CC con acciones depuradas, seguimiento y soporte de acciones presentadas	2.6.1 Un documento depurado por localidad con información válida para ser compartida en el tablero de control Distrital	25%	100,0%	3,0%	3,0%	Durante el año se realizaron seis mesas de trabajo y un Consejo extraordinario con el fin de hacer el seguimiento a cada una de las acciones desarrolladas por las entidades que hacen parte del CLGR-CC y verificar el avance de las mismas frente al Plan local de gestión de riesgos. <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BzP4IPNsetVn6YnXWncsV3ewwX2w-xo5">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BzP4IPNsetVn6YnXWncsV3ewwX2w-xo5</a>
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Seguimiento del instrumento de planificación	Realizar un informe con avance cuantitativo y cualitativo del Plan local de gestión de riesgo PLGR-CC a partir de los lineamientos dados por la Secretaría técnica, cuyo primer avance debe presentarse con corte a 30 de junio.	ALCALDÍA LOCAL, IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGRCC	Informe consolidado del PLGR-CC	2.6.2 Un informe cuantitativo y cualitativo a corte 30 de junio y uno consolidado a corte 31 de octubre.		100,0%	3,0%	3,0%	A partir de la sesión extraordinaria del CLGR-CC programada el 7 de noviembre, se realizó el informe cuantitativo y cualitativo del PLGR-CC, la socialización del mismo se realizó dentro del CLGR-CC del mes de diciembre para ajustes comentarios y aportes por parte de los Delegados e invitados al Consejo.
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Análisis de Riesgos	Caracterizar mínimo un escenario de riesgos en los PLGR-CC, para el periodo 2023 *	ALCALDÍA LOCAL, IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGRCC	Nuevos escenarios caracterizados	2.6.3 Documento de caracterización del (los) nuevo (s) escenario de riesgo. *		97,0%	5,8%	6,0%	Desde el CLGR-CC se realizó la elaboración del documento, el cual se encuentra en comunicaciones de la Alcaldía local para revisión y diseño del mismo, no se estima fecha de envío por parte de la Alcaldía al IDIGER para revisión y posterior publicación. <a href="https://docs.google.com/document/d/1gEzTASQnNxyRbspF5-LDM3I-ODOvg9br/edit">https://docs.google.com/document/d/1gEzTASQnNxyRbspF5-LDM3I-ODOvg9br/edit</a>
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de Información Geográfica	Generar y socializar los criterios para la Georreferenciación de los escenarios de riesgos caracterizados en los PLGR-CC	IDIGER ALCALDÍA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LÍDER DE ESCENARIO	Criterios de georreferenciación generados y socializados por escenario de riesgo	2.6.4 Criterios de georreferenciación por la entidad líder por escenarios de riesgo y socializarlos en el CLGR-CC		100,0%	5,0%	5,0%	Teniendo en cuenta las condiciones geográficas de la localidad, la georreferenciación de incendios forestales y avenidas torrenciales no es posible tener los sitios susceptibles a las emergencias ya que abarca toda la extensión del territorio. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1cEKNsQeVwMuenaVAIFtKyQ6fPofz8FIM">https://drive.google.com/drive/folders/1cEKNsQeVwMuenaVAIFtKyQ6fPofz8FIM</a>
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	Documento consolidado de análisis de los dos semestres del año	2.6.5 Un documento consolidado que recoja los análisis semestrales de los eventos por localidad, con el fin de generar acciones de reducción a los eventos recurrentes de emergencias.		100%	2,0%	2,0%	Durante el año se realizó la socialización de los eventos de emergencia en dos sesiones del Consejo, en el mes de Julio y en el mes de diciembre

Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Comunicación del Riesgo	Realizar mínimo 2 campañas de comunicación, en acciones preventivas a nivel local, por recurrencia de eventos de emergencias	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	(No. de campaña en acciones preventivas realizadas/No. de campañas preventivas proyectadas)*100	2.6.6 Evidencias de dos campañas efectivamente realizadas por ocurrencia de eventos de emergencia en la localidad.	100%	6,0%	6,0%	La Alcaldía local, junto con Bomberos realizaron un video para la comunidad sobre la prevención de incendios forestales Se prepara material para desarrollar pieza comunicativa para acciones de reducción en el escenario de riesgos por movimientos en masa <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1k6Cfhz6A-zitc3f9mBJCTR0dsnoXFIWH">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1k6Cfhz6A-zitc3f9mBJCTR0dsnoXFIWH</a>
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Socializar e implementar criterios para la depuración de la matriz de puntos críticos	IDIGER	(No. De puntos críticos depurados/No. De puntos críticos totales)*100	2.6.7 Matriz de puntos críticos depurada de acuerdo con los criterios socializados.	100%	5,0%	5,0%	Se realizaron tres recorridos de verificación de cada uno de los puntos, se registraron en la matriz, propuesta para el seguimiento. Finaliza la matriz de puntos críticos con XXXX puntos
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Actualizar la matriz de puntos de monitoreo por escenarios de riesgo con acciones de reducción.	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	(No. de puntos críticos por escenario de riesgo con acciones de reducción /No. Total de puntos críticos identificados por escenarios de riesgo ) *100	2.6.8 Una matriz de puntos críticos por escenarios de riesgo con acciones de reducción por localidad	91%	5,5%	6,0%	Se han presentado los 8 puntos de obras de bioingeniería que estan dentro de los puntos de la matriz de punto criticos de la localidad
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Socializar los Documentos técnicos en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	(No. Documentos técnicos socializados con acciones de reducción / No. de documentos técnicos proyectados con acciones de reducción)*100	2.6.9 Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervención necesarias	100%	6,0%	6,0%	Se socializaron los informes técnicos en el mes de abril los que se recibieron desde el mes de enero a la fecha de emisión de los mismos. En agosto se socializa el documento técnico de los puntos críticos identificados.
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socializar la territorialización de la inversión de las entidades en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático y realizar el seguimiento a la inversión en el territorio.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	(No. de socializaciones de la territorialización realizadas por las entidades /No. de socializaciones proyectadas)*100	2.6.10 Un Informe local consolidado de la inversión en el Plan de Desarrollo vigente, en el marco de la gestión de riesgos de la localidad	100%	8,0%	8,0%	Para el mes de abril CAR socializó las acciones en el Consejo y en el mes de mayo realizó la socialización Salud, Agosto, lo realizó Secretaría de Desarrollo económico y SDA. Para el mes de octubre realizó su presentación PNN Para el mes de noviembre realizó la socialización IDIGER
Gobernanza y participación comunitaria	Fortalecimiento de capacidades institucionales	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	INTEGRANTES DEL CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	2.6.11 Cumplimiento de mínimo el 75% de los compromisos registrados durante las sesiones del CLGRCC.	100%	6,0%	6,0%	Los compromisos asumidos desde los CLGR-CC fueron cumplidos en un 80%, dando cumplimiento a la meta, los compromisos pendientes corresponden a actividades gestionadas desde el CLGR-CC y que no se desarrollaron a lo largo del año ( Capacitación incendios forestales, publicación escenario de riesgos,
Gobernanza y participación comunitaria	Gobernanza y participación	Apadrinamiento de procesos organizativos para realizar acciones de gestión de riesgos en el territorio, desde el CLGRCC.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC - INVITADOS PERMANENTES	No. De procesos organizativos apadrinados por el CLGRCC de acuerdo con los criterios suministrados por el IDIGER.	2.6.12 cuatro (4) procesos organizativos apadrinados con participación en la Asamblea de elección de representante de Organizaciones Sociales y Comunitarias	100%	8,0%	8,0%	La meta se cumplió por encima de lo planeado contando con elección de representantes en las dos cuencas y con 7 organizaciones en total. Cuenca Río Blanco ( ARTE SUMAPACEÑO JAC RAIZAL, COMITE DE MUJERES RAIZAL) , cuenca Río Sumapaz (JAC TUNAL BAJO JAC NVA GRANADA, FUNDACION NVA ESPERANZA, COMITE DE MUJERES LA UNION, COLECTIVO NIÑEZ Y JUVENTUD CAMPESINA SUMAPACEÑA) <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dFgu9BsfE_v58w7HTTA2sn0lxTh_c5ev">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dFgu9BsfE_v58w7HTTA2sn0lxTh_c5ev</a>

Gobernanza y participación comunitaria	Gobernanza y participación	Adelantar el proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias	IDIGER-IDPAC-ALCALDÍA LOCAL-INTEGRANTES DEL CLGR-CC	No. De Organizaciones sociales y comunitarias inscritas para la elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR-CC.	2.6.13 Asamblea de elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR-CC, con mínimo cuatro (4) participantes.	100%	4,0%	4,0%	Se llevó a cabo el proceso de elección el 12 y 13 de agosto, en cada cuenca, en el proceso se inscribieron 7 organizaciones y participaron de la asamblea 6 organizaciones. Cuenca Río Blanco ( ARTE SUMAPACEÑO JAC RAIZAL, COMITE DE MUJERES RAIZAL) , cuenca Río Sumapaz (JAC TUNAL BAJO JAC NVA GRANADA, FUNDACION NVA ESPERANZA, COMITE DE MUJERES LA UNION) <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dFgu9BsfE_y58w7HTTA2sn0lxTh_c5ev">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dFgu9BsfE_y58w7HTTA2sn0lxTh_c5ev</a>
Gobernanza y participación comunitaria	Gobernanza y participación	Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas y mínimo tres mapas comunitarios.	IDIGER - ALCALDIA LOCAL - INTEGRANTES DEL CLGRCC	Un plan comunitario de gestión de riesgo Tres mapas comunitarios de gestión de riesgos.	2.6.14 Realizar un (1) plan comunitario de gestión de riesgos y tres (3) mapas comunitarios por localidad.	75%	5,3%	7,0%	Se realizó el ejercicio de mapas, correspondiente a la Vereda Raizal, San Juan y La Unión. El plan comunitario no se pudo desarrollar porque la comunidad no cuenta con el tiempo mínimo para el desarrollo del mismo.
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC -INVITADOS PERMANENTES	No. organizaciones participantes en el simulacro Distrital, de acuerdo con los lineamientos del CLGR-CC	2.6.15 Cuatro (4) procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación.	100%	5,0%	5,0%	Se realizó el acompañamiento institucional para la participación del simulacro realizado el 4 de octubre en el Centro poblado de Betania, Colegio Jaime Garzón, Centro poblado San Juan, La Unión, colegio Juan de la Cruz Varela, Centro poblado Nazareth y Centro de Servicios Santa Rosa.
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Socializar las acciones desarrolladas de los diferentes planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	INTEGRANTES CLGR-CC	No de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	2.6.16 Evidencias de mínimo tres acciones desarrolladas frente a los diferentes planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	85%	5,1%	6,0%	Se realizan los reportes a Secretaria de Gobierno y por el territorio permanentemente se realizan recorrido por parte de la Alcaldía local de Sumapaz. Desde la Secretaría técnica se envió oficio pra solicitud de información frente a las acciones desarrolladas en el territorio, información aun no recibida por parte de la Alcaldía. <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1jR6dg2BNbno32Las0UzaukXnBe0n_9Zt">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1jR6dg2BNbno32Las0UzaukXnBe0n_9Zt</a>
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Capacitación y entrenamiento	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	IDIGER -ENTIDADES OPERATIVAS	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	2.6.17 Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	100%	6,0%	6,0%	Se realizó el proceso de capacitación con Integración Social con la presentación de los servicios y la entrega de ayudas humanitarias en una emergencia, esta sesión se realizó en el mes de julio. <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1jR6dg2BNbno32Las0UzaukXnBe0n_9Zt">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1jR6dg2BNbno32Las0UzaukXnBe0n_9Zt</a>
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Ejecución de la respuesta	Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local, según el marco de actuación establecido, en caso de situaciones que requieran seguimiento post emergencia	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	No. eventos reportados que requieren seguimiento post emergencia	2.6.18 Reporte de seguimiento de los eventos que requieren acciones de reducción post emergencia, liderado por la Alcaldía Local desde los CLGR-CC.	100%	8,0%	8,0%	Durante el año se realizó el seguimiento a los eventos presentados, no se ha requerido acciones post emergencias para hacer seguimiento.
<b>100,0%</b>						<b>96,6%</b>	<b>100,0%</b>		

<b>4. FIRMAS</b>			
<b>Aprobado por:</b>			
<b>Presidencia</b>	<b>Nombre y cargo:</b>	WILMAR TORRES- REFERENTE DE RIESGOS - ALRS	<b>Firma:</b> ORIGINAL FIRMADO
<b>Secretaría Técnica</b>	<b>Nombre y cargo:</b>	YADIRA GONZÁLEZ- GESTORA LOCAL - IDIGER	<b>Firma:</b> ORIGINAL FIRMADO

\* Aplica para localidades con 3 o menos escenarios