



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC

CODIGO:

VERSIÓN:

Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11-01-2023

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC: CLGR-CC LOCALIDAD SANTA FE

1.3. FECHA DE APROBACIÓN: MARZO 2023

1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN: 2023

1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: DICIEMBRE DE 2023

2. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/FUNCIÓN DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES/ ACCIONES	2.4. LIBEROS Y RESPONSABILIDADES DE LA ACTIVIDAD	2.5. INDICADOR	2.6. META	2.7. PISO DE LA ACTIVIDAD/ ACCIÓN %	3.1. INDICADOR PORCENTUAL	3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.4. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Seguimiento del instrumento de planificación	Actualizar la revisión del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR-CC con cada una de las entidades vinculadas a los escenarios de riesgos donde se deje en firma las acciones, compromisos y seguimientos.	ALCALDÍA LOCAL, IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGR-CC	PLGR/CC con acciones deparadas, seguimiento y soporte de acciones presentadas	Un documento deparado por localidad con informaciones validas para ser compartida en el tablero de control Distrital	100%	100%	4,2%	4,2%	Se realiza mesa de trabajo sobre la actualización del escenario de siniestros viales del PLGR-CC, con la participación de SDM, UECOB, ALSF e IDIGER. Marzo 2023 Se realiza mesa de trabajo sobre la actualización del escenario de incendios forestales del PLGR-CC, con la participación de CAR, UECOB, ALSF e IDIGER. Abril 2023 Se realiza mesa de trabajo sobre la actualización del escenario de incendios forestales del PLGR-CC, con la participación de CAR, UECOB, ALSF e IDIGER. Junio 2023 Se realiza reunión con Alcaldía Local para el seguimiento a la actualización del PLGR-CC, con participación de CAR, UECOB, ALSF e IDIGER. https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Pj_NyAmMQuDcDgIqP3B8PJK0vIvUz Julio 2023 Se realiza reunión con UECOB, ALSF e IDIGER para realizar l construcción del escenario de incendios estructurales. Agosto 2023 En la Sesión ordinaria del mes de agosto se expone el avance de la actualización del documento del PLGR y las evidencias de las acciones de las entidades que lo conforman, liderado por ALSF e IDIGER. En la Sesión ordinaria del mes de septiembre se realiza por cada entidad la actualización del documento del PLGR y las entidades se comprometen a subir todas las evidencias al drive del consejo para su respectiva presentación y publicación, liderado por ALSF e IDIGER. Septiembre Se realiza reporte de las emergencias presentadas en el mes en el grupo de whatsapp del consejo y se presta a la atención requerida por parte de los delegados. Octubre En el CLGR-CC se recuerda y actúa a las entidades su competencia en el documento del PLGR discutiendo a su competencia, como también se solicita a la ALSF, UECOB e IDIGER continuar con las mesas de trabajo correspondientes para la realización del escenario
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Seguimiento del instrumento de planificación	Realizar un informe con avance cuantitativo y cualitativo del Plan local de gestión de riesgo PLGR-CC partir de los lineamientos dados por la Secretaría técnica, cuyo primer avance debe presentarse con corte a 30 de junio.	ALCALDÍA LOCAL, IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGR-CC	Informe consolidado del PLGR-CC	Un informe cuantitativo y cualitativo a corte 30 de junio y uno consolidado a corte 31 de octubre.	30%	100%	4,0%	4%	"En el CLGRCC del 2 de marzo se da línea técnica a las entidades para trabajar en la actualización del PLGR y las acciones que debe realizar cada entidad frente al tema y asignar realizar el documento correspondiente En el CLGRCC del 7 de marzo se da línea técnica a las entidades para trabajar en la actualización del PLGR y las acciones que debe realizar cada entidad frente al tema y asignar realizar el documento correspondiente En el CLGRCC del 20 de abril se da línea técnica a las entidades para trabajar en la actualización del PLGR y las acciones que debe realizar cada entidad frente al tema y así poder realizar el documento correspondiente Se cuenta con el formato de informe el cual se lo ajustando en el transcurso del mes de Julio de 2023. Se realiza reunión con Alcaldía Local en la que se avanza al informe del PLGR al mes del Julio Agosto 2023 Se realiza un avance del informe del PLGR. Septiembre 2023 Se realiza un avance del informe del PLGR. Septiembre 2023 Se realiza reunión con el referente local del GER de la ALSF para complementar el informe del PLGR-CC de a localidad. https://docs.google.com/document/d/1CTB-8Bf048B8T8pW0awwW484F4570296NoGde73p0q4uq
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Análisis de Riesgos	Caracterizar mínimo un escenario de riesgos en los PLGR-CC, para el periodo 2023"	ALCALDÍA LOCAL, IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGR-CC	Nuevos escenarios caracterizados	Documento de caracterización del (los) nuevo (s) escenario de riesgo. "	95%	95%	4,0%	4,2%	"Se realiza reunión con la Alcaldía local donde se define la actualización de la georeferenciación de los puntos críticos de los escenarios de riesgo de la localidad. "En el CLGRCC del 20 de marzo se da línea técnica a las entidades para trabajar en la actualización del PLGR y las acciones que debe realizar cada entidad frente al tema y así poder realizar el documento correspondiente "Actualmente se están realizando mesas de trabajo con Bomberos para estructurar el nuevo escenario de riesgo por incendios estructurales, para ser incorporado al documento Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la localidad. "12 de julio de 2023 se realiza mesa de trabajo con ALSF, Bomberos e IDIGER para estructurar el nuevo escenario de riesgo por incendios estructurales. Septiembre Se realiza reunión para realizar un avance al documento del nuevo escenario de incendios estructurales. Octubre se solicita a la ALSF, UECOB e IDIGER continuar con las mesas de trabajo correspondientes para la realización del escenario de riesgo de incendios forestales. Noviembre Se realiza mesa de trabajo para la actualización del escenario de incendios estructurales y los documentos pertinentes, con la participación de UACOB, ALSF e IDIGER. https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1sc02jpnL0K3BUe_vXf04Ae1cp7uvvV0
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de Información Geográfica	Generar y socializar los criterios para la georeferenciación de los escenarios de riesgos caracterizados en los PLGR-CC	#VALOR!	Criterios de georeferenciación generados y socializados por escenario de riesgo	Criterios de georeferenciación por la entidad líder por escenarios de riesgo y socializarlos en el CLGR-CC	100%	100%	4,2%	4,2%	"En el CLGRCC del 2 de marzo se acordó que de acuerdo a las emergencias ocurridas cada mes en la localidad y su dinámica se realizará el documento requerido "En el CLGRCC del 20 de abril se acordó que de acuerdo a las emergencias ocurridas cada mes en la localidad y su dinámica se realizará el documento requerido Junio 2023 En el CLGRCC se realiza el seguimiento a las emergencias recurrentes del mes de junio y se realizará el documento requerido. B19GR-CC que tiene competencia en la emergencia presentada en el barrio El Dorado. Septiembre Se realiza reporte de las emergencias presentadas en el mes Octubre Se realiza el recorrido de puntos críticos de los escenarios de incendios forestales y remoción en masa de acuerdo a los puntos por temporada de lluvias y emergencias presentadas. Noviembre Se realiza recorrido al nuevo punto crítico del escenario de incendios forestales en la vereda el Verjón alto vía la vía con UECOB e IDIGER en e#B20dM7B_EQ_Fm589G61h2vP16gq Se realiza reunión con el referente local de la ALSF para complementar el informe del PLGR-CC de a localidad. https://docs.google.com/document/d/1CTB-8Bf048B8T8pW0awwW484F4570296NoGde73p0q4uq
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia prioritarios (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	Documento consolidado de análisis de los dos semestres del año	Un documento consolidado que recopila los análisis semestrales de los eventos por localidad, con el fin de generar acciones de reducción a los eventos recurrentes de emergencias.	100%	100%	4,2%	4,2%	realizará el documento requerido "En el CLGRCC del 20 de abril se acordó que de acuerdo a las emergencias ocurridas cada mes en la localidad y su dinámica se realizará el documento requerido Junio 2023 En el CLGRCC se realiza el seguimiento a las emergencias recurrentes del mes de junio y se realizará el documento requerido. Agosto 2023 Se realiza la presentación del trabajo desde las entidades CLGR-CC que tiene competencia en la emergencia presentada en el barrio el Dorado. Septiembre Se realiza reporte de las emergencias presentadas en el mes en el grupo de whatsapp del consejo y se presta a la atención requerida por parte de los delegados. Octubre Se realiza reporte de las emergencias presentadas en el mes en el grupo de whatsapp del consejo y se presta a la atención requerida por parte de los delegados. Noviembre https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1VnF9ZidM7B_EQ_Fm589G61h2vP16gq
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Comunicación del Riesgo	Realizar mínimo 2 campañas de comunicación en acciones preventivas a nivel local, por recurrencia de eventos de emergencias	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	(No. de campaña en acciones preventivas realizadas/No. de campañas preventivas proyectadas)*100	Evidencias de campañas efectivamente realizadas por recurrencia de eventos de emergencia en la localidad.	100%	100%	4,2%	4,2%	Junio Desde la Alcaldía Local, IDIGER y CAM ASOSAN DIEGO se realizó campaña de capacitación a los brigadistas del sector, también se han realizado campañas para la actualización del PEC y mejoramiento del sector de San Victorino. https://www.facebook.com/100068908342586/posts/pfb02d4q1Wsq4TQ3Mz0s1B4w4eWCW5f9wUQT5G5PFTnSUEWNBKJZWLGETEYwEouy/7d-w&fbclid=IwAR3C https://www.facebook.com/100068908342586/posts/pfb02d4q1Wsq4TQ3Mz0s1B4w4eWCW5f9wUQT5G5PFTnSUEWNBKJZWLGETEYwEouy/7d-w&fbclid=IwAR3C Julio ALSF, IDIGER y Bomberos realizaron capacitación y actualización del PEC a los brigadistas del sector de San Victorino el 25 de julio 2023. Agosto 2023 En la sesión ordinaria del CLGR-CC del mes de agosto la UACOB realizó capacitación sobre viviendas seguras para aplicación en las comunidades de la localidad. Octubre En la sesión ordinaria del CLGR-CC del mes de octubre la UACOB realizó capacitación sobre comercios seguros para aplicación en las comunidades de la localidad, en la central administrativa de la UACOB. Noviembre EABD expone por mes las emergencias atendidas y por parte del IDIGER se reportan las acciones realizadas y monitoreos en los puntos críticos por escenarios de riesgo. https://drive.google.com/drive/u/3/folders/158k7z0mL0K3BUe_vXf04Ae1cp7uvvV0

Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Socializar e implementar criterios para la depuración de la matriz de puntos críticos	IDIGER	(No. De puntos críticos depurados/No. De puntos críticos totales)*100	Matriz de puntos críticos depurada de acuerdo con los criterios socializados.	100%	6,3%	6,3%	<p>Febrero 2023</p> <p>De acuerdo a las mesas de trabajo realizadas con la SDM y Alcaldía Local se solicita a las entidades actualizar la matriz de puntos críticos de los escenarios de riesgos de siniestros viales y Fenómeno de remoción en masa.</p> <p>Marzo 2023</p> <p>De acuerdo a las mesas de trabajo realizadas con la SDM y Alcaldía Local se solicita a las entidades actualizar la matriz de puntos críticos de los escenarios de riesgos de siniestros viales y Fenómeno de remoción en masa.</p> <p>Abril 2023</p> <p>De acuerdo a las mesas de trabajo realizadas con UAECOB se solicita a la entidad actualizar la matriz de puntos críticos del escenario de riesgo de incendios forestales.</p> <p>Junio 2023</p> <p>Se realizó seguimiento a la matriz de puntos críticos de los escenarios de movimiento en masa y siniestros viales.</p> <p>https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1HJ_nyAnMqCgDgqP30z0Pj0kDe</p> <p>Julio</p> <p>Se efectuó mesa de trabajo y reunión con el Director del IDIGER y EAAB, CODESA ALSD e IDIGER-GL frente al punto de la emergencia presentada en el Barrio El Dorado.</p> <p>Agosto 2023</p> <p>Se realizan visitas de seguimiento al punto de la emergencia del barrio del Dorado y se realiza una presentación con el informe de lo ocurrido desde el día del evento con las acciones y competencias de las entidades competentes. Septiembre</p> <p>Se realiza seguimiento a la matriz de puntos críticos por remoción en masa por parte de ALSF e IDIGER. Octubre</p> <p>Se realiza el recorrido de puntos críticos de los escenarios de incendios forestales y remoción en masa de acuerdo a los puntos por temporada de lluvias y emergencias presentadas y se actualiza la matriz de puntos críticos de los dos escenarios.</p> <p>Se realiza recorrido al nuevo punto crítico del escenario de incendios forestales en la vereda el Verjón alto vía la vieja con UAECOB e IDIGER y se actualiza la matriz de puntos críticos.</p> <p>https://drive.google.com/drive/u/3/folders/11u6T30mCk78Ue_c9f5AA1foTunV0</p>
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Actualizar la matriz de puntos de monitoreo por escenarios de riesgo con acciones de reducción.	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	(No. de puntos críticos por acciones de reducción/No. Total de puntos críticos identificados por escenarios de riesgo)*100	Una matriz de puntos críticos por escenarios de riesgo con acciones de reducción por localidad	100%	6,3%	6,3%	<p>Febrero 2023</p> <p>Se realiza reunión con la Alcaldía Local donde se define las entidades para solicitar los mapas de calor de los puntos críticos de los escenarios de riesgo de la Localidad.</p> <p>Marzo 2023</p> <p>Se realiza reunión con la Alcaldía Local donde se define las entidades para solicitar los mapas de calor de los puntos críticos de los escenarios de riesgo de la Localidad.</p> <p>Abril 2023</p> <p>Se actualiza la matriz de puntos críticos del escenario de movimiento en masa con ALSF e IDIGER. Junio 2023</p> <p>En el escenario de siniestros viales se identificaron 10 puntos críticos con falta de señalización y se elevó la solicitud a la SDM para que adelante las acciones pertinentes.</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1eB177WVWZV8CvK5514VnV9G7V1vW7u9p0sharng/view</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1j6rJduC7F8wvCPM6_1wH8RfSgQzQ/view?usp=sharing</p> <p>Julio</p> <p>Se realiza una presentación detallada para el Director del IDIGER sobre el inicio y la trazabilidad de la emergencia presentada en el Barrio el Dorado y las posibles acciones de las entidades competentes.</p> <p>Agosto 2023</p> <p>Se asisten a las reuniones convocadas por la JAL de la localidad de Santa Fe, donde se expone el inicio por parte de la comunitaria de los estudios y Difeños que realizará el IDIGER los sectores de los barrios Laches y Rocio medio donde se presentaron emergencias por posibles remoción en masa en el sector.</p> <p>https://docs.google.com/presentation/u/3/d/1G1VpHae8t8nQw6t4T5G6CpLZL3z/edit?usp=drive_web&usq=1D337571824945030060&rfp=t=true</p> <p>Septiembre</p> <p>Se verifican los puntos críticos de la matriz de los tres escenarios de riesgos de la localidad de Santa Fe como son, siniestros viales, incendios forestales y movimiento en masa.</p> <p>Octubre</p> <p>Se realiza el recorrido de puntos críticos de los escenarios de incendios forestales y remoción en masa de acuerdo a los puntos por</p>
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Socializar los Documentos técnicos en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	(No. Documentos técnicos socializados con acciones de reducción/ No. de documentos técnicos proyectados con acciones de reducción)*100	Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervenciones necesarias	100%	6,3%	6,3%	<p>20%</p>
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socializar la territorialización de la inversión de las entidades en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático y realizar el seguimiento a la inversión en el territorio.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	(No. de socializaciones de la territorialización realizadas por las entidades /No. de socializaciones proyectadas)*100	Un Informe local consolidado de la inversión en el Plan de Desarrollo vigente, en el marco de la gestión de riesgos de la localidad	61%	3,5%	6,3%	<p>Abril 2023</p> <p>El DLE y la SDA entregan la información solicitada de la territorialización de la inversión de sus entidades en el Distrito.</p> <p>Junio 2023</p> <p>Durante la sesión ordinaria del mes de junio las entidades DLE, Secretario de Ambiente, Acueducto y CAR socializaron la territorialización de la inversión de sus entidades para temas de gestión de riesgo en el Distrito.</p> <p>https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1VnF6Zdm7B_02_Fm89G61h2vP4F1g</p> <p>Julio</p> <p>ALSF y SDM socializaron la información de los mapas de calor a los miembros del CLGR-CC.</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1ZUq6KJ2DyD6dNvKvDh7570r7/view?usp=sharing</p> <p>Julio 2023</p> <p>La ALSF hizo entrega del documento en el que se especifica la territorialización e inversión para temas de gestión de riesgo.</p> <p>Septiembre</p> <p>En el CLGR-CC se solicita la territorialización de la inversión a las entidades faltantes, SDS hace entrega de su información</p> <p>Noviembre:</p> <p>En la sesión ordinaria del mes de noviembre del CLGR-CC se le recurre a las entidades el compromiso de la información de la territorialización de la inversión para ser entregada.</p> <p>https://docs.google.com/presentation/u/3/d/1G1VpHae8t8nQw6t4T5G6CpLZL3z/edit?usp=drive_web&usq=10337571824945030060&rfp=t=true</p>
Gobernanza y participación comunitaria	Fortalecimiento de capacidades institucionales	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGR-CC	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGR-CC)*100	Cumplimiento de mínimo el 75% de los compromisos registrados durante las sesiones del CLGR-CC.	100%	6,3%	6,3%	<p>Marzo 2023</p> <p>En el CLGR-CC se revisó el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante y se cumplieron en un 70%.</p> <p>Febrero 2023</p> <p>En el CLGR-CC del 2 de marzo se revisó el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante el mes de febrero donde se cumplieron en un 70%.</p> <p>Abril 2023</p> <p>En el CLGR-CC del 20 de abril se revisó el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante el mes de marzo donde se cumplieron en un 67%.</p> <p>Junio 2023</p> <p>En el CLGR-CC del 1 de junio se revisó el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante el mes de mayo donde se cumplieron en un 80%.</p> <p>En las sesiones ordinarias de los CLGR-CC de Santa Fe de los meses de enero a junio de 2023, se establecieron 34 compromisos de los cuales se cumplieron 26 para un total del 76% de cumplimiento. https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1VnF6Zdm7B_02_Fm89G61h2vP4F1g</p> <p>Julio</p> <p>En el CLGR-CC del 7 de julio se revisó el cumplimiento de los compromisos adquiridos. En las sesiones ordinarias de los CLGR-CC de Santa Fe de los meses de enero a julio de 2023, se establecieron 36 compromisos de los cuales se cumplieron 30 para un total del 83% de cumplimiento.</p> <p>Agosto 2023</p> <p>En el CLGR-CC del 3 de agosto se revisó el cumplimiento de los compromisos adquiridos. En las sesiones ordinarias de los CLGR-CC de Santa Fe de los meses de enero a agosto de 2023, se establecieron 38 compromisos de los cuales se cumplieron 32 para un total del 84% de cumplimiento.</p> <p>Septiembre 2023</p> <p>En el CLGR-CC del 7 de septiembre se revisó el cumplimiento de los compromisos adquiridos. En las sesiones ordinarias de los CLGR-CC de Santa Fe de los meses de enero a septiembre de 2023, se establecieron 44 compromisos de los cuales se cumplieron 38 para un total del 86% de cumplimiento.</p>
Gobernanza y participación comunitaria	Gobernanza y participación	Apadrinamiento de procesos organizativos para realizar acciones de gestión de riesgos en el territorio, desde el CLGR-CC.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC INVITADOS PERMANENTES	No. De procesos organizativos apadrinados por el CLGR-CC de acuerdo con los criterios suministrados por el IDIGER.	10 procesos organizativos apadrinados con participación en la Asamblea de elección de representantes de Organizaciones Sociales y Comunitarias	100%	6,3%	6,3%	<p>Febrero 2023</p> <p>Se realiza reunión con la Directora del DLE y su referente para iniciar el trabajo con las escuelas de gestión del riesgo en los colegios de la Localidad.</p> <p>Abril 2023</p> <p>Se realiza reunión con las JAC de los Barrios Atanasio Girardot, La Peña y los Laches, para socializar los temas pertinentes a la elección del representantes de organizaciones sociales comunitarias.</p> <p>Junio 2023</p> <p>En sesión ordinaria del mes de junio se determinó que los territorios que cada entidad apadrinará son los siguientes: Movilidad - Barrio Las Cruces, Integración social - Barrio La Perseverancia, Defensa Civil - Barrio El Dorado, Secretaría de Ambiente - Barrio Los Laches, Empresa Acuicultura y Piscicultura - Barrio El Triunfo, Bomberos - Zona Los Aguas, DLE - Barrio La Peña, IDIGER - San Victorino, DPAC - Assume propiedad horizontal. - Se realizó la primer socialización a la comunidad y sensibilización sobre la elección del representante de organizaciones sociales en el territorio asignado a SuBRe.</p> <p>https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1VnF6Zdm7B_02_Fm89G61h2vP4F1g</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1C2P48R90U7CVC1U4370V0461/view?usp=sharing</p> <p>Julio</p> <p>En sesión ordinaria del mes de julio se rindió informe sobre los apadrinamientos efectuados hasta la fecha por parte de SDS, SDM, SPS, UAECOB, ALSF, Defensa Civil e IDIGER quienes han efectuado capacitaciones sobre temas de apadrinamiento en las comunidades.</p> <p>Agosto</p> <p>Se realizan capacitaciones de apadrinamiento a las comunidades, en los barrios el Dorado, la Peña, el Triunfo, Rocio Medio y los Laches.</p> <p>Septiembre</p> <p>Se realizan capacitaciones de apadrinamiento a las comunidades, en los barrios Los Laches con la comunidad educativa del centro abrazar.</p> <p>Octubre</p> <p>Se priorizaron los jardines infantiles de integración social donde se realizó una capacitación en los temas de gestión de riesgo y</p>

<p>Gobernanza y participación comunitaria</p>	<p>Gobernanza y participación</p>	<p>Adelantar el proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias</p>	<p>IDIGER-IDIPAC-ALCALDÍA LOCAL INTEGRANTES DEL CLGR-CC</p>	<p>No. De Organizaciones sociales y comunitarias inscritas para la elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR-CC.</p>	<p>Asamblea de elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR-CC, con mínimo diez (10) participantes.</p>	<p>20%</p>	<p>100%</p>	<p>6,3%</p>	<p>Se han realizado reuniones con la comunidad en algunos territorios dando a conocer el tema de las elecciones de los referentes de las organizaciones sociales y comunitarias y los temas de Gestión de Riesgo. - Marzo 2023 Se han realizado reuniones con la comunidad en algunos territorios, dando a conocer el tema de las elecciones de los referentes de las organizaciones sociales y comunitarias y los temas de Gestión de Riesgo. - Abril 2023 Se realiza reunión con IDIPAC, en la cual se efectúa una planeación frente a l trabajo con las comunidades. Junio 2023 Pendiente a realizarse en el mes de noviembre de 2023. Julio Es orden ordinaria del mes de julio se rindió informe sobre los apadrinamientos efectuados hasta la fecha. por parte de SDS, SDM, SDS, LAECOB, ALSF, Defensa Civil e IDIGER. Han efectuado capacitaciones sobre temas de las elecciones del representante de las comunidades ante el CLGR-CC. Agosto 2023 En las capacitaciones de apadrinamiento en los diferentes sectores se han identificado y se han realizado reuniones con diferentes líderes para realizar la inscripción en las elecciones de los referentes de las organizaciones sociales comunitarias el CLGR-CC. Septiembre 2023 Se realizan socializaciones referente al tema de elecciones de representantes en los barrios Laches y el Rocio medio, por otro lado se hacen recorridos de inscripción de candidatos y votantes por la localidad. Octubre Se hacen recorridos para visitar la comunidad del sector para realizar la inscripción a las elecciones de representantes de gestión del riesgo ante los CLGR-CC. Noviembre Se realiza las elecciones de los representantes de las organizaciones sociales y comunitarias con la participación de 9 organizaciones sociales. https://drive.google.com/file/d/1w4H0TEnYqQd4Y1B1NHNh40KdNk/view?usp=sharing</p>
<p>Gobernanza y participación comunitaria</p>	<p>Gobernanza y participación</p>	<p>Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas y mínimo tres mapas comunitarios.</p>	<p>IDIGER - ALCALDÍA LOCAL INTEGRANTES DEL CLGRCC</p>	<p>Un plan comunitario de gestión de riesgo. Tres mapas comunitarios de gestión de riesgos.</p>	<p>Realizar un (1) plan comunitario de gestión de riesgo y tres (3) mapas comunitarios por localidad.</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>6,3%</p>	<p>Junio 2023 A junio de 2023, se han identificado las comunidades de los barrios Los Laches, El Triunfo y AOSANDEGO para posiblemente realizar en estas la construcción del Mapa comunitario. Julio Se realizaron 1ra y 2da sesión de la construcción del mapa comunitario del Barrio el Triunfo Agosto: Se realiza la tercera sesión de los mapas comunitarios en e barrio el Triunfo y la primera sesión en el CAM Aosandegó de la localidad de Santa Fe. Septiembre 2023 Se realiza el taller de mapas comunitarios con la comunidad del barrio el Rocio medio, la consultoría y la interventoría que estan en la realización de los estudio y diseños del sector en mención por parte del IDIGER. Noviembre Se envía la información y se hace informe del trabajo realizado de los mapas comunitarios con las comunidades de la localidad de Santa Fe https://drive.google.com/file/d/155DFD9YDRQJUY36qz-qWlMh4vYTG/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1owH0TEnYqQd4Y1B1NHNh40KdNk/view?usp=sharing</p>
<p>Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia</p>	<p>Preparativos para la respuesta</p>	<p>Apojar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación #B3D.E3DA3.D.E3D8.D3DA0.E3D</p>	<p>INTEGRANTES DEL CLGR-CC - INVITADOS PERMANENTES</p>	<p>No. organizaciones participantes en el simulacro Distrital, de acuerdo con los lineamientos del CLGR-CC</p>	<p>Diez (10) procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación.</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>6,3%</p>	<p>Abril 2023 En reuniones realizadas con las JAC de los barrios Atanasio Girardot, el Triunfo, La Peña, se ha socializado información referente al simulacro para incentivar la participación de estos en la jornada que se realiza en el mes de octubre. Junio 2023 En la capacitación realizada en el barrio las cruces con la comunidad se hizo referencia a organizar la población para el día del simulacro distrital. https://drive.google.com/file/d/1_cZi2h9SDDQ7KCV1ZU50570rY9A9/view?usp=sharing Julio Durante el mes de julio se han efectuado capacitaciones de apadrinamiento en las que en las que se ha socializado la información para invitar a los ciudadanos a participar en el simulacro distrital en los Barrios Atanasio Girardot, El Triunfo, Cartagena y el sector de San victorio. Agosto 2023 Durante el mes de Agosto se han efectuado capacitaciones de apadrinamiento en las que en las que se ha socializado la información para invitar a los ciudadanos a participar en el simulacro distrital en los Barrios La Peña, El Triunfo, el Dorado, Rocio y el CAM Aosandegó. Septiembre 2023 Se realizan recorridos y vistas de invitación a la comunidad de la localidad de Santa Fe para participar el día 4 de octubre en el simulacro Distrital. Octubre Se participa en el Simulacro Distrital en el horario de día y noche en 13 puntos de la localidad de Santa Fe. Noviembre En la sesión del mes de noviembre del CLGR-CC se realiza la evaluación del simulacro Distrital de acuerdo a la participación de las entidades y al trabajo realizado en el evento. https://drive.google.com/file/d/1gP7r3a9G2w9F7q9R6AS55M7M7/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1X11NPF3D8H8DT2B4DEW5p-G515Vf/view?usp=sharing</p>
<p>Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia</p>	<p>Preparativos para la respuesta</p>	<p>Socializar las acciones desarrolladas de los diferentes planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias</p>	<p>INTEGRANTES CLGR-CC</p>	<p>No de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias</p>	<p>Evidencias de mínimo tres acciones desarrolladas frente a los diferentes planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>6,3%</p>	<p>Abril 2023 Se realizó implica por parte de las entidades del Consejo en la quebrada Manzanares por obstrucción en el cuerpo de agua por residuos sólidos, lo que generó emergencias en temporada de lluvias https://drive.google.com/file/d/1N1QrCk8hPZnHfsoXaJ9m9NtEY/view?usp=sharing Mayo 2023 El 12 de mayo de 2023 se realizó recorrido en la quebrada Manzanares para efectuar mantenimiento y limpieza de residuos sólidos. Agosto se realizan vistas de seguimiento al punto crítico por la emergencia presentada en el barrio el Dorado, donde se realizó el PMU en el mes de febrero con las entidades competentes desde el CLGR-CC. Septiembre 2023 Se realiza seguimiento a los puntos críticos por movimiento en masa por parte de la ALSF, por otro lado se actualiza el</p>
<p>Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia</p>	<p>Capacitación y entrenamiento</p>	<p>Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC</p>	<p>IDIGER - ENTIDADES OPERATIVAS</p>	<p>(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No. de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100</p>	<p>Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>6,3%</p>	<p>20%</p> <p>Febrero 2023 Durante el CLGR-CC la delegada de IDIGER socializo a los integrantes el Consejo el Plan de Acción del CLGR-CC, el cual fue debidamente aprobado por estos. https://docs.google.com/document/d/15u9SLX7vG5jGm-Xkwm-3YGL_CX%2dW/edit?usp=sharing&oid=10337571824845030060&tpof=trued&sd=true Mayo 2023 Durante el CLGR-CC la delegada de SCM socializo a los integrantes el Consejo el Plan de Acción del CLGR-CC, el sistema ORIV por medio del cual se da acompañamiento a los ciudadanos cuando tienen accidentes viales en temas jurídicos y sociales. Capacitación que fue socializada posteriormente al CAM AOSANDEGO https://docs.google.com/document/d/11r1R54eK9V5XLEwHqH2hV1WU/edit?usp=sharing&oid=103375731824845030060&tpof=trued&sd=true Julio Durante la sesión ordinaria del mes de Julio SDA efectúa la socialización de la plataforma virtual "Visor geográfico" para Bogotá. Agosto 2023) Se realizó el encuentro Distrital de Brigadas con la participación de entidades y el CAM Aosandegó de la localidad de Santa Fe. Por parte de la EASB realizan la presentación PTAR Canas y actividades relacionados con Innovación de Aguas Residuales y Plan de Participación de partes interesadas. Por parte de la LAECOB se realiza la capacitación a los delegados sobre el tema de viviendas y comercios seguros. https://drive.google.com/file/d/1w4H0TEnYqQd4Y1B1NHNh40KdNk/view?usp=sharing</p>
<p>Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia</p>	<p>Ejecución de la respuesta</p>	<p>Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local, según el marco de actuación establecido, en caso de situaciones que requieran seguimiento post emergencia.</p>	<p>INTEGRANTES DEL CLGR-CC</p>	<p>No. eventos reportados que requieren seguimiento post emergencia</p>	<p>Reporte de seguimiento de los eventos que requieren acciones de reducción post emergencia, liderado por la Alcaldía Local desde los CLGR-CC.</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>6,3%</p>	<p>Se realiza la asistencia desde del área del GL a la emergencia presentada en la quebrada Manzanares en la localidad de Santa Fe, el 4 de marzo de 2023. Abril 2023 Desde el CLGR-CC se realiza seguimiento a las emergencias que se presentan y se realiza la activación para los eventos ocurridos en el sector. Junio 2023 Desde el CLGR-CC se realiza seguimiento a las emergencias que se presentan y se realiza la activación para los eventos ocurridos en el sector, así: Barrio Santa Rosa de Lima el 2 de junio de 2023 se realizan obras de reparación de las redes de acueducto; Barrio El Guavio 7 de junio de 2023 se presenta emergencia con SIRE 5417316 por remoción en masa en donde se realizan acciones por ALSF, LAECOB, SDA e IDIGER; Barrio Dorado Bajo carrera 7 a este 40 - 42, el 22 de junio de 2023 se evidencia que el poste está en total inclinación y el talud se ha corrido. Julio Se realizan seguimiento, monitoreo, mesas de trabajo y reuniones en el punto del a emergencia presentada en el Barrio El Dorado, desde las entidades del CLGR-CC. Agosto 2023 Se realizan vistas, seguimiento, monitoreo y reuniones en el punto de la emergencia presentada en el Barrio El Dorado, desde las entidades competentes del CLGR-CC. Septiembre 2023 Se realiza reporte de las emergencias presentadas en el mes en el grupo de whatsapp del consejo, se presta a la atención requerida por parte de los delegados y se realiza seguimiento por el mismo medio. Octubre Se realiza reporte de las emergencias presentadas en el mes en el grupo de whatsapp del consejo, se presta a la atención requerida por parte de los delegados y se realiza seguimiento por el mismo medio. https://docs.google.com/presentation/d/1g15tVpPp8B8mQw8gR7t6G5C4ZL133id8tIupp4vWp_wbK0u4d-1D</p>
<p>4. FIRMAS</p>						<p>100,0%</p>	<p>97,8%</p>	<p>100,0%</p>	
<p>Aprobado por: ELSA ROY BUELA ARA</p>									
<p>Presidencia BARRERA ALEXANDRA MARTES TOLEDO</p>	<p>Nombre y cargo:</p>	<p>Profesional Subdirectora de Gestión de Riesgos (ASST) Susi San Cristóbal</p>	<p>Nombre y cargo:</p>	<p>Profesional Subdirectora Operativa</p>	<p>Firma:</p>				
<p>Secretaría Técnica</p>	<p>Nombre y cargo:</p>	<p>Profesional Subdirectora Operativa</p>	<p>Nombre y cargo:</p>	<p>Profesional Subdirectora Operativa</p>	<p>Firma:</p>				