



PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC

Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC

CODIGO:

VERSIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11-01-2023

Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC: CLGR-CC LOCALIDAD DE FONTIBÓN

1.3. FECHA DE APROBACIÓN: FEBRERO 22 DE 2023

1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN: 2023

91.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: 23/12/2023

2. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCIÓN DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. LÍDERES Y RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD	2.5. INDICADOR	2.6. META	2.7. PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCIÓN %	3.1. INDICADOR PORCENTUAL	3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.4. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Seguimiento del Instrumento de planificación	Adelantar la revisión del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR-CC con cada una de las entidades vinculadas a los escenarios de riesgos donde se deje en firme las acciones, compromisos y seguimientos .	ALCALDÍA LOCAL IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGR-CC	PLGR/CC con acciones depuradas, seguimiento y soporte de acciones presentadas	2.6.1 Un documento depurado por localidad con información válida para ser compartida en el tablero de control Distrital		100%	4,20%	4,20%	30/11/2023. para esta fecha, de deja en firme la elaboración de la caracterización del escenario de riesgo por incendio forestal en cobertura vegetal. LA secretaría Técnica del CLGR-CC, envió el documento para revisión de la ALF. En firme quedan las matrices de riesgo por inundación y siniestros viales. Es necesario y urgente actualizar el escenario de riesgo tecnológico. De acuerdo con el concepto de bomberos el escenario debe darle mayor importancia al riesgo por MATERIALES PELIGROSOS (MATPEL), en la localidad hay mucha industria y comercio que emplea ste tipo de materiales para manufactura y procesos industriales. 01/09/2023, Mesa de trabajo Bomberos Bogotá, comando Fontibón, SDIS, Promotores Cívicos Humanitarios de Colombia, se llevó a cabo para trabajar el seguimiento de las acciones ejecutadas por Bomberos de acuerdo con lo plasmado en el Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, componente programático, según se registró en el acta de ayuda de memoria; se acuerda la entrega de los comprmisos para la sesión del CLGR-CC de septiembre. No hubo entrega de las evidencias. 28/08/2023, Actualización del seguimiento de las acciones del componente programático ejecutadas por la Secretaría Distrital de Movilidad, en conocimiento y reducción del riesgo en el Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la localidad de Fontibón. https://drive.google.com/drive/folders/1-uwET-nSpui_kbZmSoDuW_gqng7zoGQ3
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Seguimiento del Instrumento de planificación	Realizar un informe con avance cuantitativo y cualitativo del Plan local de gestión de riesgo PLGR-CC a partir de los lineamientos dados por la Secretaría técnica, cuyo primer avance debe presentarse con corte a 30 de junio.	ALCALDÍA LOCAL IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGRCC	Informe consolidado del PLGR-CC	2.6.2 Un informe cuantitativo y cualitativo a corte 30 de junio y uno consolidado a corte 31 de octubre.		83,33%	3,50%	4,20%	28/11/2023. Presentación del informe consolidado culitativo y cuantitativo con corte 30 de noviembre de 2023. 28/08/2023. Se presenta avance parcial del informe cuantitativo y cualitativo a corte de junio 30 de 2023. según formato establecido. https://drive.google.com/drive/folders/1-uwET-nSpui_kbZmSoDuW_gqng7zoGQ3
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Análisis de Riesgos	Caracterizar mínimo un escenarios de riesgos en los PLGR-CC, para el periodo 2023 *	ALCALDÍA LOCAL IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGRCC	Nuevos escenarios caracterizados	2.6.3 Documento de caracterización del (los) nuevo (s) escenario de riesgo. *	25%	95,23%	4,00%	4,20%	30/11/2023. Se llevó a cabo el inicio de la elaboración de las fichas de seguimiento del componente programático del Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Hay eleboradas 4 fichas de las 9 proyectadas. 20/09/2023, se informa al CLGR-CC de la culminación del documento escaemo de riesgo por incendio forestal en cobertura vegetal. El documento se envia a la alcaldía local de Fontibón para trámite correspondiente. 21/06/2023 En la sesión ordinaria del CLGR-CC del mes de junio se aprobó por parte de la Unidad Administrativa Especial de Cuerpo Oficial de Bomberos -UAECOB la caracterización del escenario de riesgo por incendio en cobertura forestal. Queda pendiente la elaboración del componente programático y elaboración de las fichas de seguimiento https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Un8bErGRkrKv265Fkal_c-Xz2xw4gFFR

Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de Información Geográfica	Generar y socializar los criterios para la Georreferenciación escenarios de riesgos caracterizados en los PLGR-CC	IDIGER ALCALDÍA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LÍDER DE ESCENARIO	Criterios de georreferenciación generados y socializados por escenario de riesgo	2.6.4 Contar con los criterios de georreferenciación por la entidad líder por escenarios de riesgo y socializarlos en el CLGR-CC	100.0%	4,20%	4,20%	30/11/2023. Se georreferencian los escenarios de riesgo por inundación y siniestros viales, con base en las coordenadas de MERCATOR (UTM), coordenadas planas en las correspondientes matrices de puntos críticos. Movilidad ha presentado en la sesión del mes de abril los criterios de georreferenciación de acuerdo a los mapas de calor y plataforma de registro de la entidad. https://drive.google.com/drive/folders/1cEx18NK40GKakxJf-c3Q-3-YZikY0ez
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	Documento consolidado de análisis de los dos semestres del año	2.6.5 Un documento consolidado que recoja los análisis semestrales de los eventos por localidad, con el fin de generar acciones de reducción a los eventos recurrentes de emergencias.	100.0%	4,20%	4,20%	13/12/2023 En la sesión ordinaria del mes de diciembre de 2023, fue socializado el análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados en el distrito capital y en la localidad de fontibón. Los eventos de mayor frecuencia en Bogotá fueron: Daños en redes de servicios públicos, arbolado (volcamiento, pérdida de verticalidad, caída de ramas), quemas y conatos de incendio y en las localidades ubicadas sobre los cerros orientales el fenómeno de remoción en masa. 19/07/2023. En la sesión ordinaria del mes de julio de 2023, fue socializado el análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados en el distrito capital y en la localidad de fontibón. Los eventos de mayor frecuencia en Bogotá fueron: Daños en redes de servicios públicos, arbolado (volcamiento, pérdida de verticalidad, caída de ramas), quemas y conatos de incendio y en las localidades ubicadas sobre los cerros orientales el fenómeno de remoción en masa. En la localidad de Fontibón los fenómenos de mayor frecuencia fueron: Caída de árboles, daños en redes de servicios públicos, quemas, animales peligrosos. se dejan conclusiones sobre los eventos reportados . . https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1U8B8ErGRKrKv265Fkal_c-Xz2xw4gFFR
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Comunicación del Riesgo	Realizar mínimo 2 campañas de comunicación, en acciones preventivas a nivel local, por recurrencia de eventos de emergencias	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	(No. de campaña en acciones preventivas realizadas/No. de campañas preventivas proyectadas)*100	2.6.6 Evidencias de campañas efectivamente realizadas por ocurrencia de eventos de emergencia en la localidad.	100.0%	4,20%	4,20%	05/12/2023 Se lleva a cabo la información para la elaboración del Flyer para, invitando a la población a no manejar pólvora en la temporada de diciembre de 2023. 30/11/2023. Se adelanta la campaña para la prevención y atención de emergencias por parte del cuerpo oficial de bomberos comando Fontibón, en el marco de la plaza de mercado de la localidad de fontibón, debido a la ocupación del espacio público; específicamente en las esquinas se dificulta el paso de la máquina extintora de incendios. https://drive.google.com/drive/folders/1GJENkaElao9aXhzOIEeWl4JbJUN1k
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Socializar e implementar criterios para la depuración de la matriz de puntos críticos	IDIGER	(No. De puntos críticos depurados/No. De puntos críticos totales)*100	2.6.7 Matriz de puntos críticos depurada de acuerdo con los criterios socializados.	100.0%	6,30%	6,30%	27/09/2023 recorrido puntos críticos riesgo por inundación, insumo para la actualización de la matriz. 22/03/2023, se llevó a cabo la Mesa Técnica de Trabajo, para hacer el ajuste a la matriz de puntos críticos, al escenario de siniestro viales; que incide en el Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la localidad de Fontibón. https://drive.google.com/drive/folders/1Ob1657-5hr7wmUJ-NPU26Ux055RrQIQ6
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Actualizar la matriz de puntos de monitoreo por escenarios de riesgo con acciones de reducción.	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	(No. de puntos críticos por escenario de riesgo con acciones de reducción/No. Total de puntos críticos identificados por escenarios de riesgo)*100	2.6.8 Una matriz de puntos críticos por escenarios de riesgo con acciones de reducción por localidad	100,00%	6,30%	6,30%	27/09/2023. Pilotaje en madera de eucalipto, en un longitus de mas de 50 metros en el tramo del jarillón colapsado en el barrio Casandra a la altura de la placa del poideportivo. 09/06/2023. Recorrido escenario de riesgo por siniestros viales (accidentes de Tránsito) en la localidad. se ajusta, se depura la matriz de puntos críticos y se geo referencian los tramos de vías de acuerdo con la indicaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad (Coordenadas de Mercator - Planas X y Y). https://drive.google.com/drive/folders/1Ob1657-5hr7wmUJ-NPU26Ux055RrQIQ6
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Socializar los Documentos técnicos en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	(No. Documentos técnicos socializados con acciones de reducción /No. de documentos técnicos proyectados con acciones de reducción)*100	2.6.9 Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervención prospectiva.	100.0%	6,30%	6,30%	21/09/2023. En la sesión del mes de agosto de 2023 en el CLGR-CC se socializaron los diagnósticos 19276 y 15516, de los puentes Salazar y San Francisco que comunican a la localidad de Fontibón con la ruralidad del municipio de Mosquera. 28/08/2023. En la sesión ordinaria del CLGR-CC, la Secretaría Técnica en cabeza del profesional del IDIGER, le fue enviado vía correo electrónico y se puso en conocimiento y socializaron los DI Nos: 18426,18270,18286,18290 y 18604, para que cada entidad desde sus competencias efectúe las recomendaciones dadas en los DI. Se hn socializado los Diagnósticos Técnicos Nos. 15516 Puente Salazar y 19276 puente San Francisco https://docs.google.com/document/d/1btGTUG8HQTTeGRoJUBmXTnMuf407tk/edit
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socializar la territorialización de la inversión de las entidades en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático y realizar el seguimiento a la inversión en el territorio.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	(No. de socializaciones de la territorialización realizadas por las entidades /No. de socializaciones proyectadas)*100	2.6.10 Un Informe local consolidado de la inversión en el Plan de Desarrollo vigente, en el marco de la gestión de riesgos de la localidad	1,60%	1,00%	6,30%	30/11/2023. A la fecha los profesionales referentes de las entidades que integran el CLGR-CC suministraran la información requerida. Durante el mes de mayo la SDA presentó el informe de los recursos invertidos en la localidad https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cEKNSqVwMuenVAIFtkYq6fPoz8FIM

25%

Gobernanza y participación comunitaria	Fortalecimiento de capacidades institucionales	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	INTEGRANTES DEL CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	2.6.11 Cumplimiento de mínimo el 75% de los compromisos registrados durante las sesiones del CLGRCC.	100.0%	6,30%	6,30%	28/11/2023. A la fecha las entidades han dado cumplimiento a los compromisos adquiridos 37 en las sesiones ordinarias del CLGR-CC de enero a noviembre de 2023, se ha dado respuesta a 27, con un porcentaje de cumplimiento del 77% 27/09/2023 A la fecha se lleva el cumplimiento del 71% de los compromisos. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EIkrf_tXveg6BxymHqNL26-phikQz7z/edit#gid=1619943174
Gobernanza y participación comunitaria	Gobernanza y participación	Apadrinamiento de procesos organizativos para realizar acciones de gestión de riesgos en el territorio, desde el CLGRCC.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC - INVITADOS PERMANENTES	No. De procesos organizativos apadrinados por el CLGRCC de acuerdo con los criterios suministrados por el IDIGER.	2.6.12 10 procesos organizativos apadrinados con participación en la Asamblea de elección de representante de Organizaciones Sociales y Comunitarias	100.0%	6,30%	6,30%	28/11/2023. Se da cumplimiento en este subprograma, hubo participación de algunas entidades en el acompañamiento plan padrino para el simulacro distrital 2023 Día - Noche y proceso de elección del representante de las organizaciones sociales y comunitarias de la localidad e Fontibón. https://drive.google.com/drive/folders/1v4lWbB6nX9Kjn4JTPBFnL03bsVmqFwUi Se cuenta con los siguientes procesos de organizaciones. PH Torres de Capellanía JAC El Recodo Corporación promotores cívicos humanitarios de Colombia JAC las Brisas JAC Barrio Thalia Frente de seguridad Organización Prados de la Alameda Puerta de Teja CAM el Dorado https://drive.google.com/drive/folders/1v4lWbB6nX9Kjn4JTPBFnL03bsVmqFwUi
Gobernanza y participación comunitaria	Gobernanza y participación	Adelantar el proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias	IDIGER-IDPAC-ALCALDÍA LOCAL- INTEGRANTES DEL CLGR-CC	No. De Organizaciones sociales y comunitarias inscritas para la elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR-CC.	2.6.13 Asamblea de elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR-CC, con mínimo diez (10) participantes.	100.0%	6,30%	6,30%	26/11/2023. Desarrollo de la asamblea presencial para la elección del representante de las organizaciones sociales y comunitaria al CLGR-CC de la localidad de Fontibón: 20 inscritos; discriminados así 17 votantes y 3 candidatos. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GT8TPaYWRwHKyuarQhF5jK202siQ_Y_ 27/09/2023 Jornada de inscripción para candidatos y votantes para la elección del representante comunitario al CLGR-CC de Fontibón. Se ha sensibilizado a las organizaciones sociales para la participación en el proceso de elección https://drive.google.com/drive/folders/1v4lWbB6nX9Kjn4JTPBFnL03bsVmqFwUi
Gobernanza y participación comunitaria	Gobernanza y participación	Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas y mínimo tres mapas comunitarios.	IDIGER - ALCALDÍA LOCAL- INTEGRANTES DEL CLGRCC	Un plan comunitario de gestión de riesgo Tres mapas comunitarios de gestión de riesgos.	2.6.14 Realizar un (1) plan comunitario de gestión de riesgos y tres (3) mapas comunitarios por localidad.	100.0%	6,30%	6,30%	30/11/2023.Documento completo Plan de Gestión de Riesgos y mapa comunitario del barrio Puerta de Teja de la localidad de Fontibón. Pendiente la socialización con la comunidad. https://drive.google.com/drive/folders/1v4lWbB6nX9Kjn4JTPBFnL03bsVmqFwUi 27/09/2023 Pendiente digitalización del mapa comunitario de riesgos 28/08/2023. Se socializa el Plan Comunitario de Gestión de Riesgos y Mapas de riesgo con las siguientes organizaciones comunales: Barrio Jericó, Conjunto residencial Modelia Parki 22 y Colegio Santa Teresa. En el mes de junio se dio inicio a la elaboración del PCGR, con la comunidad de Puerta de Teja, ya se cuenta con el mapa comunitario. https://drive.google.com/drive/folders/1v4lWbB6nX9Kjn4JTPBFnL03bsVmqFwUi
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC - INVITADOS PERMANENTES	No. organizaciones participantes en el simulacro Distrital, de acuerdo con los lineamientos del CLGR-CC	2.6.15 Diez (10) procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación.	100.0%	6,30%	6,30%	30/11/2023.hubo apoyo y preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación. En la localidad quedaron constituidas dos redes de Gestión de Riesgos. Total 35 líderes de diferentes organizaciones comunitarias y de propiedad horizontal. https://drive.google.com/drive/folders/1v4lWbB6nX9Kjn4JTPBFnL03bsVmqFwUi
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Socializar las acciones desarrolladas de los diferentes planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	INTEGRANTES CLGR-CC	No de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	2.6.16 Evidencias de mínimo tres acciones desarrolladas frente a los diferentes planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	100.0%	6,30%	6,30%	28/11/2023.En la sesión ordinaria del mes de noviembre se socializa la matriz de puntos críticos y se deja en firme. Los integrantes del CLGR-CC aprueban los puntos establecidos y georreferenciados corrientes de MERCATR (UTM) https://drive.google.com/drive/folders/1GStNodmDcwnAT160Amw3IiwRbzGIG5HY
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Capacitación y entrenamiento	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	IDIGER - ENTIDADES OPERATIVAS	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	2.6.17 Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	100.0%	6,30%	6,30%	28/11/2023. En la sesión ordinaria del mes de noviembre por parte del IDIGER, capacita a los integrantes e invitados del CLGR-CC de Fontibón en el Sistema de Alerta Temprana (SAT). Se consigna en el acta de noviembre la intervención del IDIGER. 20/09/2023 Capacitación por parte del IDIGER a los integrantes del CLGR-CC de Fontibón sobre cambio climático. 14/04/2023 - Capacitación por parte de la EAAB-ESP, sobre el manejo de la planta de tratamiento de aguas residuales el Salitre - PTAR SALITRE. Se llevó a cabo recorrido de cada uno de los componentes para el funcionamiento de la PTAR https://drive.google.com/drive/folders/1GStNodmDcwnAT160Amw3IiwRbzGIG5HY

Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Ejecución de la respuesta	Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local, según el marco de actuación establecido, en caso de situaciones que requieran seguimiento post emergencia.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	No. eventos reportados que requieren seguimiento post emergencia	2.6.18 Reporte de seguimiento de los eventos que requieren acciones de reducción post emergencia, liderado por la Alcaldía Local desde los CLGR-CC.		100.0%	6,30%	6,30%	28/11/2023 En la sesiones de los CLGRCC, se han reportado los eventos de emergencias, los cuales se les ha realizado seguimiento, especialmente al evento reportado por CENIT, por la intervención de redes de alcantarillado del proyecto inmobiliario la Isla. Se deja constancia en el acta del mes de noviembre https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ElkrF_Xveg6BxymHqNL26-phlkQz72i/edit#gid=101054904
						100%		94,60%	100.0%	

Aprobado por:

Presidencia

Nombre y cargo:

SULY PAOLA CONTRERAS CRUZ

Firma: Original Firmado

Secretaría Técnica

Nombre y cargo:

OTTO ALFREDO MÁRQUEZ MONROY

Firma: Original Firmado