



FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC

**Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC
Instancia CLGRCC USAQUEN**

Código : DE- FT-01

versión: 2

Página: 1 de 1

Vigencia Desde:20-09-2021

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

Funciones/Proceso	Peso de la Actividad (%)	Actividades	Subactividades	Indicador	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Producto(s)	Responsable(s)	% Avance Subactividad	Seguimiento	% Avance Actividad
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	25,0%	Actualizar y articular el PLGR/CC con los instrumentos de planeación del nivel local	Formular e implementar las acciones priorizadas para la actual vigencia del PLGR/CC	Documento PLGR/CC actualizado y publicado /Un Documento realizado del PLGR/CC	ABRIL	JUNIO	Documento del PLGR/CC con acciones formuladas e implementadas en la vigencia	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Se llevó a cabo la socialización del PLGR-CC y su publicación en el mes de abril https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dcOCNVqelyFMQLr33WvbmWBaQBvjeP5/edit?gid=18613381#gid=18613381	25,0%
			Actualizar PLGR/CC; tablero de control Distrital	No total de acciones del PLGR/CC/No de acciones validadas y actualizadas	ABRIL	JUNIO	Tablero de control PLGR/CC validado y actualizado	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Se llevó a cabo la actualización del tablero de control de la localidad con corte a julio de 2024 https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/484fe15-0ea8-4218-a320-31a9541172ce/page/p_cx8mt6qzc	
			Asesorar y aportar en la formulación del componente de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático en el Plan Local de Desarrollo: i) Realizar la asesoría sobre la línea base: PLGR/CC, análisis situaciones de emergencias, matriz de puntos críticos y seguimiento a DI. ii) apoyar en la incorporación y formulación del componente de GR y ACC en el PDL	Un documento actualizado del componente de GR y ACC para ser incorporado en el Plan de Desarrollo local / Número de proyectos	MARZO	JUNIO	Componente de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático del Plan Local de Desarrollo formulado.	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Se llevó a cabo socialización entre IDIGER y Planeación de la ALU el día 24 de junio con el fin de presentar las acciones desarrolladas en GR para ser tenidas en cuenta en el proceso de implementación del PDL. <u>CONOCIMIENTO</u>	
			Socializar el informe del PLGR/CC para ser validado y actualizado por los responsables de cada escenario de riesgo en el CLGR.	Un informe actualizado por los responsables de cada escenario de riesgo del CLGR/Un informe proyectado	ABRIL	JUNIO	Un informe actualizado por los responsables por escenario de riesgo en el CLGR	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Se llevó a cabo la socialización del PLGR-CC con el CLGR-CC <u>1. ATLAS 2024 - GI.xlsx</u>	
Reducción de riesgos	25,00%	Caracterizar, actualizar, articular y espacializar las bases de datos locales de los sitios con criticidad por los escenarios de riesgo asociados a la variabilidad climática	Depurar y complementar los sitios con criticidad, con la entidad técnica que lidera el escenario y el CLGR/CC	Total de sitios con criticidad depurados, con acciones de reducción definidas/Total de sitios con criticidad identificados	ABRIL	MAYO	Base de datos de datos de sitios con criticidad depurada	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Se realizó el día 22 de mayo en la que se la actualización de los puntos identificados y monitoreados. <u>1. USAQUÉN</u>	25,0%
			Intercambiar información sobre las medidas de reducción implementadas, que fortalezcan el proceso de mantenimiento y seguimiento a los puntos.		ABRIL	MAYO		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Coordinado con los delegados del CLGR CC <u>1. USAQUÉN</u>	
			Apalancar los procesos de priorización (sectorial, comunitario) para la implementación de medidas de reducción en los sectores con criticidad		JUNIO	NOVIEMBRE		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Se llevó a cabo la actualización de la matriz con las visitas definidas en el año. <u>1. USAQUÉN</u>	
			Socializar los Documentos técnicos priorizados en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias	(No. Documentos técnicos socializados / No. de documentos técnicos emitidos priorizados)*100	ABRIL	NOVIEMBRE	Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervención necesarias	IDIGER	100%	Se llevó a cabo la socialización de los seguimientos a los DI emitidos <u>ANEXO 10. SEGUIMIENTO A DI</u>	
		Intervención integral del sector con criticidad por variabilidad climática	Definir por lo menos un sector a ser intervenido de manera integral con acciones de reducción del riesgo para los diferentes escenarios evidenciados por parte de las entidades del CLGR/CC	Sector con criticidad intervenido integralmente/Sector con criticidad priorizado	MARZO	JUNIO	Sector con criticidad priorizado con intervención integral por parte del CLGR/CC	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Se realizó jornada de limpieza del Canal Molinos con la SDA para el mes de mayo <u>ANEXO 7: INFORME DE EMERGENCIAS</u>	
		Fortalecer las capacidades institucionales	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	MARZO	DICIEMBRE	Base datos actualizada y depurada, para el tablero de control	Integrantes del CLGRCC	100%	Se llevó a cabo la actualización de la información con respecto a las novedades identificadas en 2024. https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/484fe15-0ea8-4218-a320-31a9541172ce/page/p_cx8mt6qzc	

Gobernanza del riesgo	25,00%		Realizar acciones de articulación con la Comisión Ambiental Local - CAL en torno a la socialización de las estrategias de adaptación al cambio climático	(No. actividades ejecutadas/Número de actividades proyectadas) x 100	MARZO	NOVIEMBRE	Desarrollar dos actividad dirigida a la CAL acerca de las estrategias de adaptación al cambio climático, vinculados a las temporadas de variabilidad climática	IDIGER - Alcaldía Local SDA	100%	Se desarrollan acciones articuladas en relación con el seguimiento al Canal Molinos de manera conjunta con la SDA y la ALU-CLGR-CC ANEXO 13. RECORRIDOS	25,0%
		Construir un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas	Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con organizaciones que hagan parte del Nodo Local de Gestión de Riesgos.	(Plan Comunitario de GR elaborado/ Plan Comunitario de GR proyectado)x100	MAYO	NOVIEMBRE	Un plan comunitario de GR construido con la comunidad.	Representante Comunitario, Alcaldía Local e IDIGER	100%	Se realizó la identificación de líderes y líderes comunitarios para dar continuidad al ejercicio de consolidación del plan. La comunidad levó a cabo la proyección de las acciones en las que se incluyeron presidentes de JAC y administradores (as) de conjuntos y edificios de propiedad horizontal. Se realizó el plan de acción del proyecto: "Comisión de Emergencias - Acción por el Clima". 18. PLANES COMUNITARIOS	
		Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias	Fortalecer la participación comunitaria para la formulación del PDD, PDL y los proyectos de gestión de riesgos y cambio climático	(No de actividades desarrolladas /Nro. de actividades proyectadas)x100	MARZO	DICIEMBRE	Proyectos de gestión de riesgos Locales con participación comunitaria.	IDIGER, Representante Comunitario y Alcaldía Local	100%	1. Consolidación grupo de alertas tempranas: Socialización EDRE https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kUa_nH_cUsxtSkA68wqWm4xETFWv6S/edi?gid=1438156162	
		Promover el Simulacro Distrital con participación del nivel local	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	No. organizaciones participantes en el simulacro distrital con acompañamiento del CLGR/ No. de organizaciones sensibilizadas en el simulacro distrital	ABRIL	OCTUBRE	Cinco (5 procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación.	Integrantes del CLGRCC	100%	Se llevó a cabo ejercicio de preparación con las comunidades definidas para la actividad. La comunidad de Cedritos y las JAC del sector, formaron parte de la estrategia. https://drive.google.com/drive/folders/1dceiw_pzJl0d-8DlnROM_QhwTUWY5vOPd	
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	6,25%	Socialización de los Planes de Acción por fenómenos hidrometeorológicos	Socializar las acciones desarrolladas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias (Fenómeno el Niño y la Niña) ejecutadas	No. de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias, socializadas en el CLGR/CC / No. De acciones proyectadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	ENERO	DICIEMBRE	Socialización de las acciones desarrolladas frente a los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias (Fenómeno el Niño y la Niña)	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	En sesión de febrero y marzo se socializó en CLGR-CC y se entregó a SDA con la información actualizada. Se llevó a cabo el reporte por entidades del CLGR-CC asociado a la temporada de lluvias del segundo semestre. Acciones fenómeno de la niña-temporada de lluvias	24,4%
	6,25%	Actualizar la evaluación de salones comunales como alojamientos temporales sociales	Definir el consolidado existente a nivel local Definir actores que participaran en la evaluación Socializar los formatos a utilizar Programar y ejecutar visitas Consolidar la información y entregar reportes (Alcaldía local, IDIGER, SDIS). Socialización CLGR/CC.	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación ejecutada/Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación proyectada			Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y su georreferenciados.	SDIS Integrantes del CLGRCC Competentes	90%	Se llevaron a cabo las recorridos de identificación de salones comunales. Se está a la espera de la entrega del producto final por parte de la SDIS. SALONES COMUNALES	
	6,25%	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	ABRIL	DICIEMBRE	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento.	IDIGER UAECOB Defense Civil Cruz Roja Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Se llevó a cabo el cumplimiento de las tres temáticas asociadas a Sismos, Marco de Actuación y Emergencias. Lo anterior se puede evidenciar en las actas de CLGR-CC 4. ACTAS CLGR-CC 2024	
	6,25%	Realizar la socialización y análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Socialización semestral de los principales eventos de emergencias, por escenarios de riesgo, por parte de los integrantes del CLGR/CC	(Número de entidades con socializaciones realizadas/Número de entidades integrantes del CLGR/CC con socializaciones programadas) reporte semestral	JUNIO	DICIEMBRE	Documento consolidado de situaciones de emergencias, con acciones de atención y recuperación realizadas. Dos socializaciones al año.	IDIGER Alcaldía local UAECOB SDA CAR Movilidad Empresas de servicios públicos UAESP Subred Dirección Local de Educación SDIS	100%	Se llevó a cabo la consolidación de la información relacionada con las emergencias atendidas. ANEXO 8. SEGUIMIENTO EMERGENCIAS	
100%										99%	99%

Fecha de Aprobación Plan de Acción

28/12/2024