



FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC
Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC
Instancia CLGRCC

Código : DE- FT- 01

versión: 2

Página: 1 de 1

Vigencia Desde:20-09-2021

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

Funciones/Proceso	Peso de la Actividad (%)	Actividades	Subactividades	Indicador	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Producto(s)	Responsable(s)	% Avance Subactividad	Seguimiento	% Avance Actividad
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	25.0%	Actualizar y articular el PLGR/CC con los instrumentos de planeación del nivel local	Formular e implementar las acciones priorizadas para la actual vigencia del PGLR/CC	Documento PLGR/CC actualizado y publicado /Un Documento realizado del PLGR/CC	23/2/2024	22/12/2024	Documento del PLGR/CC con acciones formuladas e implementadas en la vigencia	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Con corte al mes de DICIEMBRE de 2024 se han realizado las siguientes actividades: Se culmino con la actualización del PLGRCC 2024 con acciones formuladas e implementadas. LINK EVIDENCIA: chrome-extension://efaidnbmninnbpcajpcgclefindmkaj/https://www.idiger.gov.co/documents/220605/1438381/Documento+compilado+PLGR_CC+.pdf/7e281fe8-1069-43c5-bb78-ba2f9f8335f	25.0%
			Actualizar PLGR/CC: tablero de control Distrital	No total de acciones del PLGR/CC/No de acciones validadas y actualizadas	23/2/2024	22/12/2024	Tablero de control PLGR/CC validado y actualizado	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Con corte al mes de DICIEMBRE de 2024 se han realizado las siguientes actividades: Se actualizo el anexo 11 del atlas de la Localidad de Rafael Uribe Uribe que alimenta el tablero del PLGRCC LINK EVIDENCIA: https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/1484fe15-ged8-4218-a320-31a9541172ce/page/p_cxj8m16azc	
			Asesorar y aportar en la formulación del componente de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático en el Plan Local de Desarrollo: i) Realizar la asesoría sobre la línea base: PLGR/CC, análisis situaciones de emergencias, matriz de puntos críticos y seguimiento a DI. ii) apoyar en la incorporación y formulación del componente de GR y ACC en el PDL	Un documento actualizado del componente de GR y ACC para ser incorporado en el Plan de Desarrollo local / Número de proyectos	23/2/2024	22/12/2024	Componente de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático del Plan Local de Desarrollo formulado.	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Con corte al mes de DICIEMBRE de 2024 se han realizado las siguientes actividades: Se elaboró el documento del componente de gestión de riesgos incorporado en el Plan de Desarrollo local LINK EVIDENCIA: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1-kvInfs1f080RN3JEInzVG_z2JShEMIN	
			Socializar el informe del PLGR/CC para ser validado y actualizado por los responsables de cada escenario de riesgo en el CLGR.	Un informe actualizado por los responsables de cada escenario de riesgo del CLGR/Un informe proyectado	23/2/2024	22/12/2024	Un informe actualizado por los responsables por escenario de riesgo en el CLGR	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Con corte a DICIEMBRE de 2024 se realizaron las siguientes actividades: Se elaboró el documento del informe del PLGRCC de la Localidad con corte a diciembre de 2024 LINK EVIDENCIA: https://docs.google.com/document/u/2/d/1UL_asrAvn69j_zk738lCQ1012C_aA9/edit?usp=drive_web&ouid=100232884501916922334&ripof=true	
			Depurar y complementar los sitios con criticidad, con la entidad técnica que lidera el escenario y el CLGR/CC		23/2/2024	22/12/2024		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Con corte al mes de DICIEMBRE de 2024 se han realizado las siguientes actividades: Se depuro la matriz de puntos críticos de la Localidad y se culineo el documento con los puntos de monitoreo de la Subdirección de Análisis de IDIGER. LINK EVIDENCIA: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1vJzKfOVWD_QAOa7LpUjFoxUjRafkHR8-W5V	

Reducción de riesgos	25.00%	Caracterizar, actualizar, articular y espacializar las bases de datos locales de los sitios con criticidad por los escenarios riesgo asociados a la variabilidad climática	Intercambiar información sobre las medidas de reducción implementadas, que fortalezcan el proceso de mantenimiento y seguimiento a los puntos.	Total de sitios con criticidad depurados, con acciones de reducción definidas/Total de sitios con criticidad identificados	23/2/2024	22/12/2024	Base de datos de datos de sitios con criticidad depurada	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Con corte al mes de DICIEMBRE de 2024 se han realizado las siguientes actividades: Se socializo la matriz de puntos críticos con los responsables de ejecutar las medidas de reducción prospectiva y correctiva en el marco del CLGRCC LINK EVIDENCIA: Validar Numeral 15. del documento y fichas de monitoreo IMG -QCH*** https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1vUzkfOVWDQA0a7LuFuFoxURqtkHR8-W5V	25.0%
			Apalancar los procesos de priorización (sectorial, comunitario) para la implementación de medidas de reducción en los sectores con criticidad		23/2/2024	22/12/2024		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Con corte al mes de DICIEMBRE de 2024 se han realizado las siguientes actividades: Se específico en el documento del componente de gestión de riesgos incorporado en el Plan de Desarrollo local se priorizaron a nivel sectorial y comunitario, la implementación de medidas de reducción en los sectores con criticidad. LINK EVIDENCIA: Ver pagina 5 del documento** https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1-kVihfs1f0B0RN3JEnzVG_z2J5hEMIN	
			Socializar los Documentos técnicos priorizados en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias	(No. Documentos técnicos socializados / No. de documentos técnicos emitidos priorizados)*100	23/2/2024	22/12/2024	Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervención necesarias	IDIGER	100%	Con corte a DICIEMBRE de 2024 se han realizado las siguientes actividades: Se elaboro el informe de DI 2024 de la Localidad Rafael Uribe Uribe LINK EVIDENCIA: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1-kVihfs1f0B0RN3JEnzVG_z2J5hEMIN	
	Intervención integral del sector con criticidad por variabilidad climática	Definir por lo menos un sector a ser intervenido de manera integral con acciones de reducción del riesgo para los diferentes escenarios evidenciados por parte de las entidades del CLGR/CC	Sector con criticidad intervenido integralmente/Sector con criticidad priorizado	23/2/2024	22/12/2024	Sector con criticidad priorizado con intervención integral por parte del CLGR/CC	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Con corte al mes de DICIEMBRE de 2024 se han realizado las siguientes actividades: SECTOR DE COLINAS -Intervención por parte de la Subred en desratización del predio -Intervención por parte de la UAESP para limpieza del predio -Intervención por parte de la EAA8 apoyando el arreglo del tubo temporalmente -Intervención por parte de Defensa Civil en la instalación temporal del tubo -Intervención temporal por parte de IDIGER en estabilización de las escaleras LINK EVIDENCIA: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1-kVihfs1f0B0RN3JEnzVG_z2J5hEMIN		
		Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	23/2/2024	22/12/2024	Base datos actualizada y depurada, para el tablero de control	Integrantes del CLGRCC	100%	Con corte al mes de DICIEMBRE de 2024 se han realizado las siguientes actividades: El porcentaje de cumplimiento de los compromisos de los CLGRCC es de 82%, 28 de 24 cumplidos LINK EVIDENCIA: Anexo 4 https://docs.google.com/spreadsheets/d/118MILGJl3YTGDaAYfIH0Jz4iHR2Dz68/edit?gid=1619943174#gid=1619943174		
	Fortalecer las capacidades institucionales	Realizar acciones de articulación con la Comisión Ambiental Local - CAL en torno a la socialización de las estrategias de adaptación al cambio climático	(No de actividades ejecutadas/Número de actividades proyectadas) x 100	23/2/2024	22/12/2024	Desarrollar una actividad dirigida a la CAL acerca de las estrategias de adaptación al cambio climático, vinculadas a las temporadas de variabilidad climática	IDIGER - Alcaldía Local SDA	100%	Con corte al mes de DICIEMBRE de 2024 se han realizado las siguientes actividades: Se selecciono como actividad la sensibilización de comunidad en el marco de comunidades identificadas en la CAL para incendios forestales como actividad vinculada al Cambio Climático. LINK EVIDENCIA: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/19NQuRSbOFPC0eyJhJIPAh0O4AiiZ40I		

Gobernanza del riesgo	25,00%	Construir un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con organizaciones que hagan parte del Nodo Local de Gestión de Riesgos.	(Plan Comunitario de GR elaborado/ Plan Comunitario de GR proyectado)x100	23/2/2024	22/12/2024	Un plan comunitario de GR construido con la comunidad.	Representante Comunitario, Alcaldía Local e IDIGER	100%	Con corte al mes de DICIEMBRE de 2024 se han realizado las siguientes actividades: Se elaboró el Plan Comunitario de Gestión de Riesgos del sector San Juanito LINK EVIDENCIA: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1loaKX50CM6IAqg4Uj8PbJ07eMMP1hDl	25,0%	
		Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias Fortalecer la participación comunitaria para la formulación del PDD, PDL y los proyectos de gestión de riesgos y cambio climático	(No de actividades desarrolladas /Nro. de actividades proyectadas)x100	23/2/2024	22/12/2024	Proyectos de gestión de riesgos Locales con participación comunitaria.	IDIGER, Representante Comunitario y Alcaldía Local	100%	Con corte al mes de DICIEMBRE de 2024 se han realizado las siguientes actividades: Por medio de los talleres del aplicativo Chatico se logro fortalecer la participación comunitaria para la formulación del PDD, PDL y los proyectos de gestión de riesgos y cambio climático. LINK EVIDENCIA: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ovics1HAoClr3Ss3lFEzqClBrGHhs9d4		
		Promover el Simulacro Distrital con participación del nivel local Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	No. organizaciones participantes en el simulacro distrital con acompañamiento del CLGR/ No. de organizaciones sensibilizadas en el simulacro distrital	23/2/2024	22/12/2024	Cinco (5 procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación.	Integrantes del CLGRCC	100%	Con corte a DICIEMBRE de 2024 se realizaron las siguientes actividades: Se realizó el ejercicio de simulacro comunitario con las JACS San José sur, San Juanito, Nueva Pensilvania, Altos de los molinos, Maruecos apartamentos. LINK EVIDENCIA: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/14F4vzQzPtpM_O-kkK7CgFv2lBjWQdSj		
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	6,25%	Socialización de los Planes de Acción por fenómenos hidrometeorológicos Socializar las acciones desarrolladas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias (Fenómeno el Niño y la Niña) ejecutadas	No. de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias, socializadas en el CLGR/CC / No. De acciones proyectadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	23/2/2024	22/12/2024	Socialización de las acciones desarrolladas frente a los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias (Fenómeno el Niño y la Niña)	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Con corte al mes de DICIEMBRE de 2024 se han realizado las siguientes actividades: Se realizó trazabilidad de las acciones ejecutadas en tomo a la Circular 10 - Fenómeno de la niña en la Localidad Rafael Uribe LINK EVIDENCIA: https://docs.google.com/spreadsheets/d/147apQEn6mFL-WQEF9xoKlUkMozP2uHlqwfPRk2xc8/edit#gid=0	25,0%	
	6,25%	Actualizar la evaluación de salones comunales como alojamientos temporales sociales Definir el consolidado existente a nivel local Definir actores que participaran en la evaluación Socializar los formatos a utilizar Programar y ejecutar visitas Consolidar la información y entregar reportes (Alcaldía local, IDIGER, SDIS). Socialización CLGR/CC.	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georeferenciación ejecutada/Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georeferenciación proyectada	23/2/2024	22/12/2024	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y su georeferenciados.	SDIS Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Con corte al mes de DICIEMBRE de 2024 se han realizado las siguientes actividades: Se socializó el informe de evaluación de Alojamientos Temporales por parte de Secretaría de Integración Social LINK EVIDENCIA: https://docs.google.com/presentation/u/2/d/1W2jvH_mfj5iXs8c-bzUp4eCz9iaaAz9/edit?usp=drive_web&oid=100232884501916922334&tpof=true		
	6,25%	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	23/2/2024	22/12/2024	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	IDIGER UAECOBBS Defensa Civil Cruz Roja Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Con corte al mes de DICIEMBRE de 2024 se han realizado las siguientes actividades: Se realizaron las capacitaciones en: EDRE, SISMOS y Simulación emergencia Sismo LINK EVIDENCIA: Actas Junio y Octubre** https://drive.google.com/drive/u/2/folders/18eL1zcnkthwI0kF5-IQwvPF26MBsu		
	6,25%	Realizar la socialización y análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación) Socialización semestral de los principales eventos de emergencias, por escenarios de riesgo, por parte de los integrantes del CLGR/CC	(Número de entidades con socializaciones realizadas/Número de entidades integrantes del CLGR/CC con socializaciones programadas) reporte semestral	23/2/2024	22/12/2024	Documento consolidado de situaciones de emergencias, con acciones de atención y recuperación realizadas. Dos socializaciones al año.	IDIGER Alcaldía local UAECOBBS, SDA Movilidad Empresas de servicios públicos, UAESP Subred, Dirección Local de Educación, SDIS	100%	Con corte DICIEMBRE de 2024 se han realizado las siguientes actividades: Se elaboró el informe de emergencias acorde a bitácora del SIRE en 2024 LINK EVIDENCIA: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1-kvIhIs1H0B0RN3JEnzVG-z2J5hEMIN		
100%											100%

Fecha de Aprobación Plan de Acción	22/2/2024
------------------------------------	-----------

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.