



<b>FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC</b>									Código : DE- FF- 01	
									versión: 2	
<b>Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC</b>									Página: 1 de 1	
<b>Instancia CLGRCC</b>									Vigencia Desde:20-09-2021	

PLAN DE ACCIÓN- LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL 2025									% Avance Subactividad	Seguimiento	% Avance Actividad
Funciones/Proceso	Peso de la Actividad (%)	Actividades	Subactividades	Indicador	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Producto(s)	Responsable(s)			
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	25,00%	Actualizar y articular el PLGR/CC con los instrumentos de planeación del nivel local	Diseñar y formular el componente programático del PLGR/CC	Documento de Componente programático formulado y publicado /componente programático proyectado	28/3/2025	31/12/2025	Documento del componente programático del PLGR/CC con acciones formuladas y publicadas en la vigencia	Integrantes del CLGRCC	0%	0%	
			Seguimiento a la ejecución del PLGR/CC, a través de la base de datos local del tablero de control Distrital.	No de acciones validadas y actualizadas / No total de acciones del PLGR-CC	28/3/2025	31/12/2025	Tablero de control PLGR/CC validado y actualizado	Integrantes del CLGRCC	0%		
			Asesorar y aportar en la formulación de los proyectos de inversión de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático del Fondo de Desarrollo Local : i) Realizar la asistencia técnica sobre la línea base: PLGR/CC, análisis situaciones de emergencias, sectores con criticidad y seguimiento a DI. ii) Realizar asistencia técnica en la formulación de los proyectos a formular año 2025	Número de proyectos de inversión formulados con asistencia técnica/ Número de proyectos formulados	28/3/2025	31/12/2025	Proyectos de inversión formulados con asistencia técnica	Alcaldía IDIGER	0%		
			Realizar el informe del PLGR/CC adoptado por acto administrativo .	Un informe realizado por los responsables de cada escenario de riesgo del CLGR/Un informe proyectado	28/3/2025	31/12/2025	Un informe actualizado por los responsables por escenario de riesgo en el CLGR	UAECOB ALSF SDM	0%		
Reducción de riesgos	25,00%	Caracterizar, actualizar, articular y espacializar las bases de datos locales de los sitios con criticidad por los escenarios riesgo asociados a la variabilidad climática	Realizar seguimiento a sectores con criticidad, en donde se establezcan acciones de reducción por parte de las entidades del CLGRCC		28/3/2025	31/12/2025		Integrantes del CLGRCC	0%	0%	
			Intercambiar información sobre las medidas de reducción implementadas por parte de las entidades del SDGR/CC.	Total de sitios con criticidad depurados, con acciones de reducción definidas/Total de sitios con criticidad identificados	28/3/2025	31/12/2025	Base de datos de datos de sitios con criticidad y ficha de cada sitio depurada y actualizada	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	0%		
			Apalancar los procesos de priorización (sectorial, comunitario) para la implementación de medidas de reducción en los sectores con criticidad		28/3/2025	31/12/2025		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	0%		
			Socializar los Documentos técnicos priorizados en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias (sitios con criticidad, requerimientos entes de control o mesas territoriales)	(No. Documentos técnicos socializados / No. de documentos técnicos emitidos priorizados )*100	28/3/2025	31/12/2025	Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervención necesarias	IDIGER	0%		
			Intervención integral del sector con criticidad por variabilidad climática	Definir por lo menos un sector a ser intervenido de manera integral con acciones de reducción del riesgo para los diferentes escenarios evidenciados por parte de las entidades del CLGR/CC	Sector con criticidad intervenido integralmente/Sector con criticidad priorizado	28/3/2025	31/12/2025	Sector con criticidad priorizado con intervención integral por parte del CLGR/CC	Integrantes del CLGRCC Competentes		0%
Fortalecer las capacidades institucionales		Construir un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de las CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	28/3/2025	31/12/2025	Base datos actualizada y depurada, para el tablero de control	Integrantes del CLGRCC	0%		
			Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con organizaciones que hagan parte del Nodo Local de Gestión de Riesgos.	(Plan Comunitario de GR elaborado/ Plan Comunitario de GR proyectado)*100	28/3/2025	31/12/2025	Un plan comunitario de GR construido con la comunidad.	Integrantes del CLGRCC	0%		

Gobernanza del riesgo	25,00%	Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias	Vincular a las organizaciones sociales y comunitarias en gestión de riesgos y cambio climático al proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias al CLGR/CC	(No de organizaciones inscritas/Nro de organizaciones proyectadas)x100	28/3/2025	31/12/2025	15 procesos Vinculados al proceso de elección.	Entidades CLGR/CC	0%	0%
		Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias	Desarrollar un encuentro de constitución o fortalecimiento del nodo local de la Red Social de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	Un encuentro realizado/Un encuentro proyectado	28/3/2025	31/12/2025	1 encuentro del nodo local la red social de gestión de riesgos y cambio climático	Integrantes del CLGRCC	0%	
		Promover el Simulacro Distrital con participación del nivel local	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	No. organizaciones participantes en el simulacro distrital con acompañamiento del CLGR/ No. de organizaciones sensibilizadas en el simulacro distrital y de preparación comunitaria.	28/3/2025	31/12/2025	Diez (10 procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación, y de preparación comunitaria.	Integrantes del CLGRCC	0%	
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	25%	Socialización de los Planes de Acción por fenómenos hidrometeorológicos	Socializar las acciones desarrolladas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	No. de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias, socializadas en el CLGR/CC / No. De acciones proyectadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	28/3/2025	31/12/2025	Socialización de las acciones desarrolladas frente a los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	Integrantes del CLGRCC	0%	0%
		Actualizar la evaluación de salones comunales como locaciones para posibles alojamientos temporales sociales	Definir el consolidado existente a nivel local Definir actores que participaran en la evaluación Socializar los formatos a utilizar Programar y ejecutar visitas Consolidar la información y entregar reportes (Alcaldía local, IDIGER, SDIS). Socialización CLGR/CC.	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georeferenciación ejecutada/Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georeferenciación proyectada	28/3/2025	31/12/2025	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y su georeferenciados.	SDIS Integrantes del CLGRCC Competentes	0%	
		Generar base de datos de personal voluntario de Cruz Roja y Defensa Civil, existente en la localidad.	-Definir el formato de captura de información. -Solicitar a las instituciones Cruz Roja y Defensa Civil el diligenciamiento del formato. -Consolidar la información recibida por las instituciones. -Socializar el resultado de la actividad en el CLGR-CC e IDIGER.	Una Base de datos diligenciada por Defensa Civil / Una base de datos proyecta a ser diligenciada  Una Base de datos diligenciada por Cruz Roja / Una base de datos proyecta a ser diligenciada	28/3/2025	31/12/2025	Base de datos de voluntarios de la Defensa Civil y la Cruz Roja	Defensa Civil y Cruz Roja	0%	
		Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	28/3/2025	31/12/2025	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	IDIGER UAECOB B Defensa Civil Cruz Roja Integrantes del CLGRCC Competentes	0%	
		Realizar la socialización y análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Socialización semestral de los principales eventos de emergencias, por escenarios de riesgo, por parte de los integrantes del CLGR/CC	(Número de entidades con socializaciones realizadas/Número de entidades integrantes del CLGR/CC con socializaciones programadas)  reporte semestral	28/3/2025	31/12/2025	Documento consolidado de situaciones de emergencias, con acciones de atención y recuperación realizadas. Dos socializaciones al año.	IDIGER Alcaldía local UAECOB B SDA Movilidad Empresas de servicios públicos UAESP Subred Dirección Local de Educación SDIS	0%	
100%									0%	0%

Fecha de Aprobación Plan de Acción 28/03/2025

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.