

ANEXO 10: PLAN DE ACCION CONSEJO LOCAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO 2018

PROCESO	COMPONENTE	ACTIVIDADES	RESULTADOS ESPERADOS O PRODUCTOS	LIDER DE LA ACTIVIDAD	ENTIDAD INVOLUCRADA	LOCALIDAD DE:			OBSERVACIONES DEL RESULTADO			
						ENTIDAD DE SERVICIOS		PESO PORCENTUAL		% AVANCE		
						INDICADOR	META					
CONOCIMIENTO DEL RIESGO	Identificación y Priorización de Escenarios de Riesgo	Consolidación de la identificación y priorización de los escenarios de riesgos en la localidad.	Formatos diligenciados de identificación y priorización de escenarios de riesgos.	INGIER ALCALDIA LOCAL	TOODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	Numero de mesas técnicas realizadas con asesoría del INGER/Numero de mesas técnicas proyectadas	Documento de identificación y priorización realizado	5%	50%	La revisión de la consolidación se llevó a cabo con los integrantes del CLGR-CC, y se encuentra actualmente publicada en la página web de la entidad.		
	Caracterización de escenarios de riesgo	Consolidación de la caracterización de los escenarios priorizados en la localidad.	Formatos diligenciados de escenarios caracterizados en la localidad.	INGIER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TOODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	Numero de mesas técnicas realizadas con asesoría de INGER/Numero de mesas técnicas proyectadas	Documento de caracterización realizado	5%	50%	El documento consta de la identificación y priorización de los riesgos de inundación, y de la caracterización del escenario de riesgo Movimiento de Masa, Incendios estructurales, MATPEL, Accidentes de tránsito e Hundimientos, el cual está actualmente publicado en la página web de la entidad.		
	Componente Programático	Capacitación de orientación para la elaboración del componente programático del Plan Local de Gestión de Riesgos.	Diligencia de los entidades integrantes del CLGR-CC con conocimiento sobre la elaboración del componente programático.		INGIER	TOODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC		Sesiones realizadas/ sesiones proyectadas	2 sesiones CLGR-CC	10%	100%	Se realizaron las capacitaciones individuales, y durante el año se llevaron a cabo múltiples mesas de trabajo, donde como INGER se empujó de manera decidida la identificación y formulación del componente programático con cada una de las entidades que conforman el CLGR-CC.
		Formulación del componente programático del Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, en concordancia con los Escenarios de Riesgo priorizados y caracterizados.	Acciones formuladas		INGIER ALCALDIA ENTIDADES LIDERES DE CADA CARACTERIZACION	TOODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	Numero de mesas técnicas realizadas con asesoría de INGER/Numero de mesas técnicas proyectadas	Documento Programático	10%	80%	Se logró formular una versión preliminar del componente programático con los escenarios de riesgo Movimiento de masa, Accidentes de tránsito, Hundimientos, pero no con MATPEL e Incendios estructurales, SIDA, que, desde Bomberos, entidad que lidera estos escenarios para la formulación del componente, no les fue posible cumplir con los compromisos que se acordaron en las reuniones en cada CLGR-CC, en el CLGR-CC de Diciembre, Bomberos dio a conocer que estos serán trabajados y entregados en el próximo año.	
	Consolidación del Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.	Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.		INGIER ALCALDIA LOCAL	TOODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC		Documento realizado/ Documento proyectado	Plan Local de Gestión de Riesgos con Revisión Local.	10%	75%	Se logró consolidar una primera versión del componente programático con los escenarios de riesgo Movimiento de masa, Accidentes de tránsito, Hundimientos, Incendios MATPEL e Incendios Estructurales, que lidera Bomberos. Esta consolidación cuenta con el Objetivo general, y los objetivos específicos, con la definición de acciones para cada escenario de riesgo definido por Programas. Programa 1 (conocimiento, Programa 2 (relación), Programa 3 (Preparación para la respuesta, Programa 4 (Fortalecimiento institucional y comunitario, Programa 5 (Preparación para la evaluación de los daños físicos), y una segunda parte constituida por el resumen de costos y presupuesto, en esta parte solo se cuenta con los costos del escenario inundaciones, atendido por la DAB, las demás entidades no han aportado esa información, por tanto las acciones del Plan cuentan con su respectivo presupuesto.	
REDUCCION DE RIESGOS	Acciones de reducción de los factores de riesgo	Realizar recorrido local para la identificación de los puntos críticos, por riesgo de la localidad.	Bases de datos con los puntos críticos identificados en el territorio, según escenarios de riesgo.	Alcalde Local INGER UNICOD EAF SIDA, Subred integrada de servicios de salud Representante de organizaciones sociales	SDM SIDS Subred integrada de servicios de salud Policía Defensa Civil	No. de recorridos realizados a los puntos críticos/No. De recorridos proyectados	Realizar un recorrido similar/	5%	50%	Se llevaron a cabo alrededor de 10 recorridos de puntos críticos durante todo el año, para dar cumplimiento con un recorrido similar al por cada uno de los puntos identificados, dentro de las entidades del CLGR-CC, en (cuando acompañamos estos recorridos dependiendo del escenario a recorrer, se establecieron compromisos desde la competencia de las entidades, donde muchos de estos fueron gestionados por las entidades competentes.		
		Realizar capacitaciones para fortalecer el cumplimiento de las funciones del CLGR-CC.	CLGR-CC fortalecido en el cumplimiento de sus funciones	Entidades responsables de la capacitación	TOODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. de capacitaciones realizadas/ No. de capacitaciones propuestas.	una (1) capacitación realizada por las diferentes entidades al CLGR-CC.	5%	50%	Conceptualización de la gestión del riesgo, Escenarios de riesgo presentes en la localidad, Seguridad humana y Planes de emergencia y evacuación, teoría del fuego y entornos - práctica, Seguridad vial, Mangua integral de rescate urbano, Servicios emergencia, Código Bomberos, Responsabilidad en alojamiento temporalmente emergencia, Primeros auxilios, Asesoría médica legal, Práctica, Uso adecuado y seguro de energía, Uso adecuado del sistema de conectividad y almacenamiento, Troncos de grana, Cambio climático, Compensación ambiental, Mantenimiento, Atención a la vejez y discapacidad, Política y acciones de Casa externa. Otras se realizaron dentro de las sesiones del CLGR-CC como lo fue Marco de Actuación, Componente programático, Instrucciones de Participación dirigida por IDPAC.		
	Fortalecimiento de capacidades institucionales, sociales y sectoriales	Realizar la Escuela Local de Gestión de Riesgos y CC, liderada por las entidades miembros del CLGR-CC.	Escuela Local de gestión del Riesgo realizada	TOODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	TOODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. de sesiones realizadas/ No. de sesiones propuestas.	Realización de la Escuela Local de Gestión de Riesgos 2018.	5%	50%	La escuela fue llevada a cabo con el apoyo de las entidades del CLGR-CC, donde a través de alrededor de 15 sesiones durante el año, se trabajó con 40 personas de diferentes componentes temáticos, con el objetivo de fortalecer la importancia de mitigar el riesgo y de tener comportamientos responsables que propendan por reducir la vulnerabilidad y de mitigar el riesgo. El cierre de la escuela se llevó a cabo en el mes de octubre, donde la Alcaldía local entregó un certificado de asistencia a los miembros de la escuela que asistieron en un 90% a las sesiones, los cuales fueron 39 personas de las 40. Entre los temas discutidos en la Escuela se encuentran: Conceptualización de la gestión del riesgo, Escenarios de riesgo presentes en la localidad, Seguridad humana y Planes de emergencia y evacuación, teoría del fuego y entornos - práctica, Uso adecuado del sistema de conectividad y almacenamiento, Troncos de grana, Cambio climático, entre otros.		
		Difusión de las herramientas virtuales de gestión de riesgos, adaptación al cambio climático de la localidad.	Socialización a los actores institucionales, sociales, comunitarios y/o sectoriales de la localidad.	INGIER ALCALDIA LOCAL	ENTIDADES DEL CONSEJO	Numero de herramientas virtuales socializadas/Numero de herramientas programadas	Socialización de mismo tipo herramientas virtuales (SONALES, TEMPRANAS, HEMEROTECAS)	5%	50%	Se dio a conocer a través del CLGR-CC las herramientas virtuales de Sistema de Alerta de Registros, Biblioteca Digital, primer respondedor, voluntarios por Registro, Escenarios de riesgo, Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y cambio climático. Por la general esta difusión no se realizó, por no contar en todas las sesiones del CLGR-CC con internet.		
		Difusión de campañas de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático elaboradas por las entidades del CLGR-CC.	Socialización de los actores institucionales, sociales, comunitarios y/o sectoriales de la localidad.	INGIER ALCALDIA LOCAL REPRESENTANTE COMUNITARIO	ENTIDADES DEL CONSEJO	No. socializaciones realizadas/No. socializaciones programadas	Una socialización de mismo tipo campañas de gestión de riesgos y cambio climático.	5%	50%	A través de las CLGR-CC por medio de mensajes de correo electrónico, se dio a conocer las campañas de temporada seca, temporada de lluvias, Gente que ayuda, el primer respondedor, las recomendaciones para los fuertes vientos y vendavales, simulacro Distrital de Evacuación y más como actual en caso de un terremoto. En estas dos últimas campañas no solo se hizo difusión, sino que para el caso del Simulacro se liberó de manera activa el simulacro comunitario, y se hizo seguimiento junto al CLGR-CC de algunos puntos en el simulacro Distrital de evacuación, y para el tema de cómo actuar Frente a los terremotos, se dio charlas en el Plantatorio Distrital en horas de la noche según cronograma actual.		
MANEJO DE EMERGENCIAS	Preparativos para la respuesta	Difusión de simulacro Distrital comunitario de evacuación.	Participación de los actores sociales y comunitarios en el simulacro Distrital de Evacuación.	INGIER ALCALDIA LOCAL REPRESENTANTE COMUNITARIO	ENTIDADES DEL CONSEJO	No. socializaciones realizadas/No. socializaciones programadas	Una socialización de evacuación realizada	5%	50%	Se hizo difusión del simulacro comunitario, donde se realizó la junta de sector normal de la localidad, organizaciones sociales, propiedad horizontal, y en conjunto con el CLGR-CC se llevaron a cabo varias jornadas de difusión en la localidad.		
		Realizar de diseños preliminares de las distribuciones de áreas para el montaje ATE en los parques vecinales de la localidad.	Diseños Realizados.	SIDS	ALCALDIA LOCAL UNICOD Subred integrada de servicios de salud INGER	No. de diseños realizados/No. Diseños programados.	1 Diseños	5%	50%	Los diseños preliminares los liberó por la SIDS, a través de la Alcaldía local al CLGR-CC, Toboer, Alta Blanca, Verbená, Cobaldas, y Parera el resultado fueron: Toboer, Altablanca, cedrito, Cobaldas y Verbená).		
	Realización de un ejercicio de Alineamiento Temporal Institucional.	Realización del ejercicio ATE	SIDS	ALCALDIA LOCAL UNICOD Subred integrada de servicios de salud INGER	No. de ejercicios del programa/No. Ejercicios ATE realizados	1 Ejercicio	5%	50%	Este ejercicio se llevó a cabo con el liderazgo de la SIDS, en el marco de sus lineamientos de competencias institucionales, se llevó a cabo dentro de la escuela local de gestión del riesgo, el 4 de agosto y el 27 de octubre.			
	Evaluar acciones comunitarias, campañas y mensajes para alojamientos temporales.	Inventario de alojamientos temporales actualizado	SIDS	ALCALDIA LOCAL UNICOD Subred integrada de servicios de salud INGER	No. de acciones comunitarias realizadas/No. acciones comunitarias a evaluar/ No. parques evaluados/No. parques a evaluar		10%	100%	Se terminó de evaluar 70 parques y 6 subzonas comunitarias, la SIDS liberó la información de nuevo escenario para alojamientos temporales, y entregó el documento a finales de Diciembre a la Alcaldía local, la cual tiene establecido que para el año 2018 defina la ubicación de algunos de estos a través de su oficina de participación.			
Ejecución de la respuesta	Realizar documento de análisis preliminar de los eventos de emergencia priorizados (tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia	INGIER ALCALDIA LOCAL UNICOD	Entidades Operativas	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento preliminar de análisis de los eventos de emergencia priorizados en la localidad	5%	50%	Se llevaron a cabo los dos reportes de análisis de emergencias en el CLGR-CC, el primero se realizó en el mes de julio y el segundo se llevó a cabo en los meses de Diciembre; este incluyó el análisis anual del comportamiento de las emergencias en la localidad. Evidenciando que los accidentes de tránsito conforman el 89% de estos, y resaltando que sin contar con los accidentes de tránsito, los eventos de riesgo más altos de la localidad son: las abejas, fugas de gas, caídas de árboles e encharcamientos.			
	Reportar eventos de emergencia con atención de Alcaldía Local y respuesta de las Entidades según el marco de actuación establecido	Respuesta de las entidades a los eventos de emergencia	INGIER ALCALDIA LOCAL	ENTIDADES ACTIVADAS SEGUN REQUERIMIENTO	No. de eventos con seguimiento de la Alcaldía Local/No. eventos ocurridos en localidad con atención de la Alcaldía Local	100% de los eventos activados con seguimiento desde la Alcaldía Local	5%	50%	Los eventos ocurridos durante el 2018 que fueron reportados a la Alcaldía se llevó a cabo, los más de 1800 emergencias ocurridas cuentan con la aplicación del marco de actuación.			