

| ANEXO 10: PLAN DE ACCIÓN CONSEJO LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO 2016 | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|---|------------------|--|--|
| INDICADORES DE RESULTADOS | | | | | | | | | | |
| PROCESO | COMPONENTE | ACTIVIDADES | RESULTADOS ESPERADOS O PRODUCTOS | USUARIO DE LA ACTIVIDAD | ENTIDAD INVOLUCRADA | INDICADOR | META | PIEZO POSICIONAL | % AVANCE | OBSERVACIONES DEL RESULTADO |
| | Identificación y Priorización de Escenarios de Riesgo | Identificación de la identificación y priorización de los escenarios de riesgo presentes en la localidad | Formas diligenciado de identificación y priorización de escenarios de riesgo. | IGDGR ALCALDIA LOCAL | TODAS LAS ENTIDADES REP. COMUNITARIOS DEL CIGRCC | Documento de identificación y priorización (Documento de identificación y priorización) | Documento de identificación y priorización realizado | 2% | 2% | Se cuenta con el documento aprobado y subida a la página del CIGRCC |
| | | Caracterización de escenarios de riesgo | Formas diligenciado de caracterización de escenarios de riesgo. | IGDGR ALCALDIA LOCAL IANCOB SIDA DIF CIVIL SUB RED NOROCCIDENTE REP. COMUNITARIO | TODAS LAS ENTIDADES DEL CIGRCC | Documento de caracterización de escenarios y aprobados | Documento de caracterización realizado y aprobado. | 10% | 10% | Se encuentran finalizados y publicados en la página del CIGRCC los documentos de caracterización del Riesgo por Presencia de Algas Afloradas, el riesgo por Invasión de Escombros y la actualización del riesgo por accidente de tránsito (Estos escenarios adicionales a los 3 publicados en noviembre del año anterior) |
| | Capacitación de orientación para la elaboración del componente programático para el Plan Local de Gestión de Riesgos. | Deligados de las entidades integrantes del CIGRCC con conocimiento sobre la elaboración del componente programático. | IGDGR ALCALDIA LOCAL IANCOB SIDA DIF CIVIL SUB RED NOROCCIDENTE REP. COMUNITARIO | TODAS LAS ENTIDADES Y REP. COMUNITARIOS DEL CIGRCC | Sesiones realizadas/ sesiones programadas | 7 sesiones CIGRCC | | 7% | 7% | Se realizó la capacitación el 14 de junio con temas de desarrollo y presentación del contenido programático de cada una de las entidades ante el CIGRCC se cuenta como segunda capacitación |
| CONOCIMIENTO DEL RIESGO | Componente Programático | Formulación del componente programático del Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, en concordancia con el Sistema de Riesgo priorizado y caracterizado. | Acciones formuladas | IGDGR ALCALDIA LOCAL IANCOB SIDA DIF CIVIL SUB RED NOROCCIDENTE REP. COMUNITARIO | TODAS LAS ENTIDADES Y REP. COMUNITARIOS DEL CIGRCC | Documento Programático aprobado | Documento Programático | 10% | 8% | Se realizaron los siguientes Mesas de Trabajo para avocar a este componente: 1. Riego Simón: 11 julio. Alcaldía, Def. Civil, SIDA, DIFGR 2. Accidental Tránsito: 12 julio. SIDA, DIFGR 3. Sustracción Químico: 12 julio. IANCOB, Sub Red Norte, Def. Civil, DIFGR 4. Presencia de Algas: 12 julio. IANCOB, Def. Civil, DIFGR Por capacitación de ENE no se realizó Mesa de Involucración Esclarecimiento. Por la razón de que se agotó el tiempo asignado a algunas acciones programadas en el componente programático de todos los riesgos priorizados, quedando el componente de gestión de riesgo de cada entidad de la conformación de riesgo y cronograma. No tuvimos del día de agosto con Alcaldía, se elaboraron cartas para solicitar a las entidades centro para el componente programático. Trámites del requerimiento con el CIGRCC y la Alcaldía, verificar pendientes. Reuniones de SIDA, IANCOB, Defensa Civil, SIDA, Sub Red Norte y Secretaría de Educación con apoyo a SIDA, entre las oficinas emisoras por Alcaldía solicitando información de presupuesto para el C. Programático. |
| | | Consolidación del Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. | Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. | IGDGR ALCALDIA LOCAL | TODAS LAS ENTIDADES DEL CIGRCC | Documento realizado/ Documento programático | Plan Local de Gestión de Riesgos con Resolución Local. | 5% | 2% | Se procesó el registro programático, se realizó el seguimiento a la consolidación de él del CIGRCC, teniendo un trabajo de todos los documentos trabajados en el CIGRCC. Se procesó según cronograma, y cuando terminado con el sistema que se tiene disponible, la hoja de requerimiento por parte de las entidades del CIGRCC sobre presupuesto disponible para dar lugar a impresión terminar el Consolidado en su totalidad. |
| | Acciones de reducción de los factores de riesgo | Realizar recorridos locales para la identificación de los puntos críticos por riesgo de la localidad | Revisión de datos con los puntos críticos identificados en el territorio, según planeamiento de riesgos. | Alcaldía Local IGDGR IANCOB SIDA DIF CIVIL CIGRCC SIDA, SUB RED NOROCCIDENTE REP. COMUNITARIO | SIM SIDA Subred integrada de servicios de salud DIFGR Defensa Civil | No. De recorridos realizados y puntos críticos (No. De) recorridos programados | Realizar 2 recorridos semanales. | 8% | 8% | El 20 de abril se realizó el primer recorrido y el segundo se realizó el 26 de junio según cronograma. Por dificultades de disponibilidad de vehículos y equiparación contractual se programó un recorrido por el 2 de noviembre, no obstante no se realizó por actividad interna en el IGDGR, razón por la cual se le pidió avanzar el cronograma de actividades y realizar el primer día de recorridos con presencia de Alcaldía, SIDA, Seguridad Simón, SIDA, Defensa Civil, SIDA CIVIL y DIFGR. En el día de noviembre se realizaron dos recorridos los días 2 y 3 de noviembre, además que fue imposible en un único recorrido, para ser verificado en el día de noviembre algunas acciones por programadas de la comunidad en el CIGRCC. |
| REDUCCION DE RIESGOS | Fortalecimiento de capacidades institucionales, sociales y educativas | Realizar capacitaciones para fortalecer el cumplimiento de las funciones del CIGRCC. | CIGRCC fortalecido en el cumplimiento de sus funciones. | ENTIDADES RESPONSABLES DE LA OPERACION DEL CIGRCC | TODAS LAS ENTIDADES DEL CIGRCC | No. de capacitaciones realizadas/ No. de capacitaciones programadas. | una (1) capacitación realizada por IANCOB. | 4% | 4% | Realización de la charla de IANCOB sobre, SC en la sesión del CIGRCC el 13 de diciembre que es la última sesión del año |
| | | Divulgación de las herramientas de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático. | Sensibilización de la comunidad institucional, social, comunitario y/o vectorial de la localidad | Alcaldía Local IGDGR IANCOB SIDA DIF CIVIL CIGRCC SIDA, SUB RED NOROCCIDENTE REP. COMUNITARIO | ENTIDADES DEL CONGO | Numero de herramientas de gestión de riesgo/Numero de herramientas programadas | Realización de mínimo tres campañas de riesgo y cambio climático. Campaña de Salud Gestión Riesgo | 5% | 5% | Se realizó de marzo en reunión de coordinación de colegios públicos se realizó el primer día de sensibilización de la comunidad institucional del CIGRCC. El CIGRCC de abril se presentó el instrumento del Sistema de Alerta Temprana de Riesgo SIDA como instrumento para el CIGRCC. La socialización del CIGRCC en sesión del CIGRCC de diciembre, de la herramienta del SIDA y la herramienta virtual. |
| | Divulgación de campañas de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático elaboradas por las entidades del CIGRCC. | Sensibilización de campañas de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático, a las entidades institucionales, sociales, comunitario y/o vectorial de la localidad | Alcaldía Local IGDGR IANCOB REPRESENTANTE COMUNITARIO | ENTIDADES DEL CONGO | No. de socializaciones realizadas/ No. de socializaciones programadas | Una Socialización de mínimo tres campañas de riesgo y cambio climático. | 9% | 9% | Se realizó de marzo en reunión de coordinación de colegios públicos se realizó el primer día de sensibilización de la comunidad institucional del CIGRCC. El CIGRCC de abril se presentó el instrumento del Sistema de Alerta Temprana de Riesgo SIDA como instrumento para el CIGRCC. La socialización del CIGRCC en sesión del CIGRCC de diciembre, de la herramienta del SIDA y la herramienta virtual. | |
| MANEJO DE EMERGENCIAS | Preparativos para la respuesta | Elaborar planes comunales, parroquiales, rurales, urbanos para el manejo de emergencias. | Inventario de albergamientos temporales actualizados | SIDA IANCOB SIDA DIF CIVIL IGDGR | ALCALDIA LOCAL IANCOB SIDA DIF CIVIL IGDGR | No. de planes comunales realizados/ No. de planes comunales programados | 24 planes comunales actualizados | 10% | 10% | A la fecha se realizaron 24 planes comunales y 71 planes vectoriales. El CIGRCC actualizó, Sub Red Norte, DIFGR, SIDA, cumplió el inventario del 30 de junio según solicitud de la SIDA |
| | | Realizar el ejercicio de simulación de Albergamiento Temporal Institucional, con participación de comunidad en territorio priorizado en el marco de la estrategia de Manejo de Riesgo Territorial. | Simulación de Albergamiento Temporal Institucional. | SIDA IANCOB SIDA DIF CIVIL IGDGR | ENTIDADES DEL CONGO | No. de simulaciones realizadas/ No. simulaciones programadas | Una simulación de Albergamiento Temporal Institucional. | 8% | 6% | En el mes de junio a nivel municipal se realizó presentación de simulación de Albergamiento Temporal Institucional y se adelantó, se acordó que la simulación se hará en el Parque San Andrés el día 20 de julio. En la sesión del CIGRCC de julio se realizó el ejercicio de simulación en 5 parroquias previamente seleccionadas, ejercicio que llegó a 100%. |
| | Elaboración de la respuesta | Realizar documento de análisis de riesgos de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de eventos, frecuencia, afectación) | Documento de análisis de los eventos de emergencia | IGDGR ALCALDIA LOCAL IANCOB | Entidades Operativas | No. de documentos elaborados/ No. de documentos programados | Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencia priorizados en la localidad | 5% | 5% | En la sesión del CIGRCC de julio, el IGDGR presentó el análisis de los riesgos de eventos de emergencia del componente de la localidad. Presentación del análisis de eventos del año, se realizaron en la sesión de diciembre por parte del IGDGR y Alcaldía. |
| | | Responder eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local y respuesta de las entidades según el mecanismo de activación establecido | Respuesta de las entidades de emergencia | IGDGR ALCALDIA LOCAL | ENTIDADES ACTIVADAS SEGUN REQUERIMIENTO | No. de eventos con seguimiento actualizado con seguimiento hecho a Alcaldía Local | 100% de los eventos actualizados con seguimiento hecho a Alcaldía Local | 8% | 8% | A la fecha, la Alcaldía ha realizado seguimiento a los eventos en los que ha sido activada. Después de que una directiva del Subcomité de Gestión Local, se ofreció a la Alcaldía Local, con el fin que activara al todo los miembros y entidades del CIGRCC, el día 20 de octubre, desde las 18:00 horas se realizó reunión con el fin de presentar cualquier documento relacionado con la validación de los documentos de riesgo y los datos, además de cualquier otro documento que se presentara. El CIGRCC fue activado en todas las parroquias electorales que se presentaron en el día. En las áreas de activación y respuesta se realizó activación algunas entidades pertenecientes al CIGRCC, como la policía y la SIDA para hacer muchos actividades que se han estado presentando en toda la ciudad. En el día de noviembre, a la Región de gran número de emergencias presentadas del Cauca, la Alcaldía estuvo activa y los escombros desde el día pasado hasta que terminó la localidad por la noche. La mayoría de las entidades presentes en el CIGRCC han estado activadas desde el día de ayer para responder a las solicitudes de activación. |
| | | | | | | | | 100% | 86.0% | |