

PLAN DE ACCIÓN CONSEJO LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO 2018											
LOCALIDAD 11 SUBA											
PROCESO	COMPONENTE	ACTIVIDADES	RESULTADOS ESPERADOS O PRODUCTOS	LIDER DE LA ACTIVIDAD	ENTIDAD INVOLUCRADAS	ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO		MES DE EJECUCIÓN		OBSERVACIONES DEL RESULTADO	
						INDICADOR	META	PESO PORCENTUAL	% AVANCE		
CONOCIMIENTO DEL RIESGO	Identificación y Priorización de Escenarios de Riesgo	Consolidación de la identificación y priorización de los escenarios de presentes en la localidad	Formatos diligenciados de identificación y priorización de escenarios de riesgos.	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Documento de identificación y priorización realizado/Documento de identificación y priorización proyectado.	Documento de identificación y priorización aprobado	18%	18%	En el mes de marzo fue aprobado el documento de identificación y priorización de Escenarios de Riesgos de la Localidad de Suba, el cual se encuentra publicado en en la página web de la entidad.	
	Caracterización de escenarios de riesgo	Consolidación de la caracterización de los escenarios priorizados en la localidad	Formatos diligenciados de escenarios caracterizados en la localidad.	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Numero de escenarios de riesgo caracterizados/Numero de escenarios de riesgo priorizados	Tres (3) documentos de caracterización aprobados.	18%	18%	En el mes de mayo se realizaron los ajustes a los documentos de caracterización de Escenarios por Movimientos en Masa y Derrame de Sustancias Peligrosas. En el mes de julio fue aprobado el documento de caracterización de escenario por encharcamiento. En la actualidad se encuentra en elaboración el documento de caracterización por incendios forestales.	
	Componente Programático	Capacitación de orientación para la elaboración del componente programático para el Plan Local de Gestión de Riesgos.	Delgados de las entidades integrantes del CLGR-CC con conocimiento sobre la elaboración del componente programático.		IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Sesiones realizadas/ sesiones proyectadas	2 sesiones CLGRCC	10%	10%	Se llevó a cabo la primera capacitación el 12 de junio. Se realizaron las mesas de trabajo en el mes de agosto y septiembre cuya asesoría correspondió a la formulación del componente programático.
		Formulación del componente programático del Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, en concordancia con los Escenarios de Riesgo priorizados y caracterizados.	Acciones formuladas		IDIGER ALCALDIA ENTIDADES LIDERES DE CADA CARACTERIZACIÓN	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Documento realizado/ Documento proyectado	Documento Programático aprobado	10%	6,0%	En el mes de diciembre se hace entrega del documento preliminar de formulación componente programático como avances en el PLGR cuyos insumos aportan en el documento final.
Consolidación del Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.	Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.		IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Documento realizado/ Documento proyectado	Plan Local de Gestión de Riesgos con Resolución Local.		10%	6,0%	En el mes de diciembre se hace entrega del documento preliminar cuyos insumos constituyen un avance importante en el Plan Local	
REDUCCIÓN DE RIESGOS	Acciones de reducción de los factores de riesgo	Realizar recorrido local para la identificación de los puntos críticos por riesgo de la localidad	Bases de datos con los puntos críticos identificados en el territorio, según escenarios de riesgos.	Alcaldía Local IDIGER UAECOB EAB SDA, Subred integrada de servicios de salud DILE Policía Representante de organizaciones sociales	SDM SDIS Subred integrada de servicios de salud DILE Policía Defensa Civil	No. De recorridos realizados a los puntos críticos/No. De recorridos proyectados	Realizar 1 un recorrido semestral.	10%	10%	El recorrido correspondiente al primer semestre fue llevado a cabo en el mes de febrero. El día 12 de junio fue realizado el segundo recorrido.	
	Fortalecimiento de capacidades institucionales, sociales y sectoriales	Realizar capacitaciones para fortalecer el cumplimiento de las funciones del CLGR/CC.	CLGRCC fortalecido en el cumplimiento de sus funciones	Entidades responsables de la capacitación	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de capacitaciones realizadas/ No de capacitaciones propuestas	una (1) capacitación realizadas por las diferentes entidades al CLGR-CC.		10%	10%	La Cruz Roja realizó capacitación en el mes de enero. La Defensa Civil y la OADR realizaron capacitaciones ante los miembros del CLGR-CC en el mes de febrero.
		Divulgación de las herramientas virtuales de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático.	Socialización a los actores institucionales, sociales, comunitarios y/o sectoriales de la localidad		IDIGER ALCALDIA LOCAL	ENTIDADES DEL CONSEJO	Numero de herramientas virtuales socializadas/Numero de herramientas programadas	Socialización de mínimo tres herramientas virtuales (SIRE, ALERTAS TEMPRANAS, HEMEROTECA)	0,5%	0,5%	Actividad se llevó a cabo en el mes de mayo en la socialización de SIRE, Alertas Tempranas y Hemeroteca y en el mes de junio del curso virtual de primer respondiente y marco de actuación disponibles en la página web del IDIGER.
		Divulgación de campañas de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático elaboradas por las entidades del SDGR-CC	Socialización a los actores institucionales, sociales, comunitarios y/o sectoriales de la localidad		IDIGER ALCALDIA LOCAL REPRESENTANTE COMUNITARIO	ENTIDADES DEL CONSEJO	No. socializaciones realizadas/No. socializaciones programadas	Una Socialización de mínimo tres campañas de gestión de riesgos y cambio climático.		1%	1%
MANEJO DE EMERGENCIAS	Preparativos para la respuesta	Divulgación de simulacro Distrital comunitario de evacuación.	Participación de los actores sociales y comunitarios en el simulacro Distrital de Evacuación.	IDIGER ALCALDIA LOCAL REPRESENTANTE COMUNITARIO	ENTIDADES DEL CONSEJO	No. socializaciones realizadas/No. socializaciones programadas	Dos socialización de divulgación realizadas.	1%	1%	Actividad prevista para el mes de octubre	
		Evaluar salones comunales, parques y nuevos escenarios para alojamientos temporales. • Seleccionar 5 parques a los cuales se les realicen planos de distribución de las áreas de Alojamiento temporal. • Priorizar 01 parque de los anteriormente seleccionados para trabajar con la comunidad en temas de sensibilización y apropiación del espacio y como preámbulo al simulacro distrital de evacuación.	Inventario de alojamientos temporales actualizados	SDIS	ALCALDIA LOCAL UAECOB Subred integrada de servicios de salud IDIGER	No. de salones comunales evaluados/No. salones comunales a evaluar No. parques evaluados/No. parques a evaluar	Inventario Actualizado de Alojamientos Temporales		0,5%	0,5%	Se llevan a cabo 3 recorridos de verificación e identificación de salones comunales y parques vecinales. El documento de inventario se tiene estimado para el mes de septiembre.
	Ejecución de la respuesta	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDIA LOCAL UAECOB	Entidades Operativas	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencias priorizados en la localidad	1,0%	1,0%	Actividad programada para el mes de julio	
		Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local y respuesta de las Entidades según el marco de actuación establecido	Respuesta de las entidades a los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDIA LOCAL	ENTIDADES ACTIVADAS SEGÚN REQUERIMIENTO	No eventos con seguimiento de la Alcaldía Local/No eventos ocurridos en localidad con activación de la Alcaldía Local	100% de los eventos activados con seguimiento desde la Alcaldía Local	10%	10,0%	Se ha realizado la gestión en lo transcurrido del año.	
								100%	92,0%		