

ANEXO 10: PLAN DE ACCIÓN CONSEJO LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO 2018										
LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS										
PROCESO	COMPONENTE	ACTIVIDADES	RESULTADOS ESPERADOS O PRODUCTOS	LÍDER DE LA ACTIVIDAD	ENTIDAD INVOLUCADAS	ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO		PESO PORCENTUAL	% AVANCE	OBSERVACIONES DEL RESULTADO
						INDICADOR	META			
CONOCIMIENTO DEL RIESGO	Identificación y Priorización de Escenarios de Riesgo	Consolidación de la identificación y priorización de los escenarios de riesgos en la localidad.	Formatos diligenciados de identificación y priorización de escenarios de riesgos.	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Documento de identificación y priorización realizado/Documento de identificación y priorización proyectado.	Documento de identificación y priorización realizado.	5%	5%	El documento se encuentra publicado en la página del IDIGER
	Caracterización de escenarios de riesgo	Consolidación de la caracterización de los escenarios caracterizados en la localidad.	Formatos diligenciados de escenarios caracterizados en la localidad.	IDIGER ALCALDIA LOCAL EAB DILE SDM UARECOB	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Cuadro (4) documentos de caracterización aprobados.	Documento de caracterización realizado.	10%	10%	Se encuentran aprobados y publicados en la página Web de las Caracterizaciones de Riesgo por Tipo de Vehículos, Riesgo estructural de ED ante evento sísmico, Riesgo por Incendio Estructural y Encharcamientos.
	Componente Programático	Capacitación de orientación para la elaboración del componente programático para el Plan Local de Gestión de Riesgos.	Delgados de las entidades integrantes del CLGR-CC con conocimiento sobre la elaboración del componente programático.	IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Sesiones realizadas/ sesiones proyectadas	2 sesiones CLGRCC	6%	6%	Se realizó capacitación en la sesión de mayo del CLGR-CC. Soporte Acta del CLGR-CC. Pendiente: Programar 2a capacitación de IDIGER al CLGR-CC.
	Formulación del componente programático del Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, en concordancia con los Escenarios de Riesgo priorizados y caracterizados.	Formación de acciones programáticas del Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.	Acciones formuladas.	IDIGER ALCALDIA LOCAL EAB DILE SDM UARECOB	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Documento Programático aprobado	Documento Programático	10%	80%	En el mes de agosto se realizaron 4 Masas de Trabajo donde se abordó el Componente programático para cada uno de los escenarios de riesgo priorizados para la localidad. A la fecha se encuentran definidas las acciones para cada escenario, se encuentra pendiente por definir por parte de cada entidad, los recursos para las acciones programáticas. En el mes de agosto la Alcaldía y el IDIGER proyectaron cartas a las entidades solicitando información de recursos para el componente programático. A pesar que tanto el IDIGER como la Alcaldía han hecho seguimiento a la respuesta de las entidades frente a la carta de presupuesto y la Alcaldía realizó oficio a cada entidad con el requerimiento de información de presupuesto para cada actividad del componente programático, según competencia, (modelo carta IDIGER), ninguna de las entidades respondió fehacientemente sobre el presupuesto, por lo que no ha sido posible completar esta meta.
	Consolidación del Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.	Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.	Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Documento realizado/ Documento proyectado	Plan Local de Gestión de Riesgos con Resolución Local	8%	6%	En proceso según cronograma, y aunque terminado con el material que se tiene disponible, la falta de respuesta por parte de las entidades del CLGR-CC sobre presupuesto disponible para EIB hace imposible terminar el Consolidado en su totalidad.
REDUCCIÓN DE RIESGOS	Acciones de reducción de los factores de riesgo	Realizar recorridos local para la identificación de los puntos críticos por riesgo de la localidad.	Bases de datos con los puntos críticos identificados en el territorio, según escenarios de riesgos.	Alcalde Local IDIGER UARECOB EAB DILE SDM Representantes de organizaciones sociales	SDM SDO SDA Subred integrada de servicios de salud Política Defensa Civil	No. de recorridos realizados a los puntos críticos/No. De recorridos proyectados.	Realizar 1 un recorrido temerarial.	8%	8%	El 4 de abril se realizó el recorrido y como resultado de la verificación, Alcaldía envió correo a la EAB solicitando información y acciones respecto a la intervención en la intersección Rio Salitre Rio Negro Rio Nuevo, de la cual se recibió respuesta de la EAB. (Soporte Acta reunión). El 9 de noviembre se realizó el recorrido que fue facta, con presencia de la Alcaldía, SDO, IDIGER y Salud.
	Fortalecimiento de capacidades institucionales, sociales y sectoriales	Realizar capacitaciones para fortalecer el cumplimiento de las funciones del CLGRCC.	CLGRCC fortalecido en el cumplimiento de sus funciones.	UARECOB	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. de capacitaciones realizadas/ No. de capacitaciones proyectadas.	11a (1) capacitación realizada por UARECOB	4%	4%	UARECOB realizó la capacitación en la sesión del CLGR-CC del mes de octubre
		Divulgación de los instrumentos virtuales de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático.	Socialización a los actores institucionales, sociales, comunitarios y sectoriales de la localidad.	IDIGER ALCALDIA LOCAL	ENTIDADES DEL CONSEJO	Numero de herramientas virtuales socializadas/Numero de herramientas programadas.	Socialización de mínimo tres herramientas virtuales (SIRE ALERTAS TEMPORALES, MEMORIAS ETIC)	5%	5%	"En CLGR-CC de marzo se socializó el Micrositio de los CLGR-CC. "En CLGR-CC de abril se presentó el SAB. Soporte Acta de CLGR-CC "En la sesión de julio del CLGR-CC se presentó el Portal Infantil disponible en la página del IDIGER. "En el CLGR-CC de agosto se realizó socialización de la Memoria Virtual de gestión de riesgos del IDIGER en sesión del DILE el 7 de noviembre
		Divulgación de campañas de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático elaboradas por las entidades del SDO-CC.	Socialización a los actores institucionales, sociales, comunitarios y sectoriales de la localidad.	IDIGER ALCALDIA LOCAL REPRESENTANTE COMUNITARIO	ENTIDADES DEL CONSEJO	No. socializaciones realizadas/No. socializaciones programadas.	Una Socialización de mínimo tres campañas de gestión de riesgos y cambio climático.	8%	8%	"En el mes de marzo se presentaron 3 tipos de prevención ante terremoto de Rivavia, a los coordinadores de colegio públicos en el recinto de la vivienda municipal de la DILE. (Soporte lista de asistencia) "En el CLGR-CC de abril se presentó el curso de Primer Respondiente "Gente que ayuda" (Soporte Acta de CLGR-CC) "El 22 de mayo se presentó el curso Virtual de Primer Respondiente "Gente que ayuda", a las Brigadas Comunitarias. (Soporte Lista Asistencia) "El 28 de julio, la SDO con el rep. Comunitario presentaron a la comunidad del Barrio La Libertad, la campaña de gestión de riesgos de prevención, el personaje de la SDO. "El 5 y 6 de septiembre, se realizaron 4 charlas a profesores del Colegio Jorge Eliecer Galán, sobre Bases de Gestión de Riesgos. Prevención de riesgos y manejo de estresores, en las entidades y se explicó la herramienta del curso virtual de primer respondiente "Gente que ayuda". "Se realizaron actividades interinstitucionales de cierre "circulo pedagógico" los días de octubre, del 5, 6 y 8 de noviembre en el Colegio J. El Galán en coordinación de IDIGER, a cargo de UARECOB, Defensa Civil, Cruz Roja, SDO y IDIGER.
		Realización de capacitación en Gestión de Riesgos a una Fundación sin ánimo de lucro de la localidad.	Comunidad con conocimientos básicos en tema de gestión de riesgos de la localidad.	UARECOB	ENTIDADES DEL CONSEJO	No. de capacitaciones realizadas/ No. de capacitaciones proyectadas.	capacitación a Fundación	4%	4%	El 21 de mayo la UARECOB realizó la actividad pedagógica en la Fundación Niñas y Desarrollo, contó con el acompañamiento de Delegado de la Defensa Civil.
MANEJO DE EMERGENCIAS		Divulgación de simulacro Distrital comunitario de evacuación.	Participación de los actores sociales y comunitarios en el simulacro Distrital de Evacuación.	IDIGER ALCALDIA LOCAL REPRESENTANTE COMUNITARIO	ENTIDADES DEL CONSEJO	No. socializaciones realizadas/No. socializaciones programadas.	Se socializaciones realizadas.	8%	8%	En proceso según cronograma. En Agosto se realizó reunión con la JAC Rio Negro y San Fernando convocadas por el Rep. Comunitario en la que se acordaron temas para charlas de fortalecimiento para su participación en el simulacro distrital. Charlas que iniciaron según cronograma el 25 de septiembre en Rio Negro y 29 de noviembre en la Libertad, estas las brindarán UARECOB, Def. Civil, Cruz Roja, IDIGER, Sub Red Norte, SDO. Se realizaron charlas en los salones comunales Romero el 4 de octubre y en la Libertad el 13 de octubre, a cargo de Carmen Emilia Rocha y María Herrera respectivamente, como compromiso previa a la realización del Simulacro Distrital de Evacuación.
	Preparativos para la respuesta	Actualizar inventario de salones comunales, parques difundidos para albergamientos temporales.	Actualización del inventario de albergamientos temporales actualizados.	SDS	ALCALDIA LOCAL UARECOB Subred integrada de servicios de salud IDIGER	No. de posibles ATI evaluados/ No. de posibles ATI identificados.	10 parques evaluados. Presentación inicial de documento de trabajo. Presentación de resultados de los posibles ATI evaluado.	6%	6%	La SDO realizó presentación con el inventario de parques evaluados en 2017 y en el 2018, correspondiendo a 29 los parques evaluados en el presente año. El 23 de noviembre se verificó el estado del salón comunal de Romero, a cargo de SDO, Alcaldía Local, Salud e IDIGER, con el fin de determinar si puede ser albergue en caso de una emergencia y el 12 de diciembre se socializó con el CLGR-CC el estado del Salón Comunal.
		Realizar diseños preliminares de las distribuciones de áreas para el montaje ATI en los parques recreales de la localidad.	Distribución de áreas para el montaje ATI en los parques recreales de la localidad.	SDS	ENTIDADES DEL CONSEJO	Montajes diseñados	5 Diseños	4%	4%	Se realizó en la sesión del CLGR-CC de junio.
		Realización de un ejercicio de Albergamiento Temporal Institucional.	Ejercicio de Albergamiento Temporal Institucional.	SDS	ENTIDADES DEL CONSEJO	No. Ejercicios de Albergamiento Temporal desarrollados/No. Ejercicios de Albergamiento Temporal proyectado	1 Ejercicio	5%	5%	SDS realizó la simulación ATI (Albergamiento Temporal Institucional), el día 20 de octubre de la tarde, en el salón comunal del barrio Benjamín Herrera, y de acuerdo con el representante del SDO se presentó un buen número de asistentes.
		Realizar documento de análisis de riesgos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, vulneración).	Documento de análisis de los eventos de emergencia.	IDIGER ALCALDIA LOCAL UARECOB	Entidades Operativas	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados.	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencia priorizados en la localidad.	4%	4%	En la sesión del CLGR-CC de julio, el IDIGER presentó el análisis de los principales eventos y emergencias del semestre en la localidad. El 12 de diciembre en la última sesión del año del CLGR-CC, se realizó la presentación de análisis de emergencias del año.
	Reportar eventos de emergencia con asistencia de Alcaldía Local y respuesta de las Entidades según el marco de actuación establecido.	Respuesta de las entidades a los eventos de emergencia. Se incluye seguimiento a arbolitos en riesgo.	IDIGER ALCALDIA LOCAL	ENTIDADES ACTIVADAS SEGUN REQUERIMIENTO	No. eventos con seguimiento de Alcaldía Local/No. eventos con seguimiento de Alcaldía Local con activación de Alcaldía Local	100% de los eventos activados con seguimiento desde la Alcaldía Local	5%	5%	A la fecha, la Alcaldía ha realizado seguimiento a los eventos de riesgo que se han activado y en cada sesión de Consejo se socializan los principales emergencias. La Alcaldía Local y todas las entidades del CLGR-CC recibieron activadas el 31 de octubre por follow-up.	
								100%	96,0%	