

ANEXO 10: PLAN DE ACCIÓN CONSEJO LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO 2018										
LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO										
PROCESO	COMPONENTE	ACTIVIDADES	RESULTADOS ESPERADOS O PRODUCTOS	LÍDER DE LA ACTIVIDAD	ENTIDAD INVOLUCADAS	ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO		PESO PORCENTUAL	% AVANCE	AVANCE DE EJECUCIÓN
						INDICADOR	META			
CONOCIMIENTO DEL RIESGO	Identificación y Priorización de Escenarios de Riesgos	Consolidación de la identificación y priorización de los escenarios de presentes en la localidad	Formatos diligenciados de escenarios de riesgos.	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Documento de identificación y priorización realizado/Documento de identificación y priorización proyectado.	Documento de identificación y priorización aprobado	8,0%	8,0%	El día 9 de Marzo de 2018, Alcaldía Local de Antonio Nariño, envía mediante correo electrónico documento de identificación y priorización para subir al micro sitio.
	Caracterización de escenarios de riesgo	Consolidación de la caracterización de los escenarios priorizados en la localidad	Formatos diligenciados de escenarios caracterizados en la localidad.	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Numero de escenarios de riesgo caracterizados/Numero de escenarios de riesgo priorizados	Tres (3) documentos de caracterización aprobados.	8,0%	8,0%	Documentos de Caracterización de Escenarios Entregados para publicación: Riesgo Tecnológico, Riesgo Sísmico, Instituciones Educativas, Eventos Sociales
	Componente Programático	Capacitación de orientación para la elaboración del componente programático para el Plan Local de Gestión de Riesgos.	Dirigidos de las entidades integrantes del CLGR-CC con conocimiento sobre la elaboración del componente programático.	IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Sesiones realizadas/ sesiones proyectadas	2 sesiones CLGRCC	7,0%	7,0%	Realizado Taller No. 3 de componente programático el 19 de Julio de 2018. Se realiza mesa de técnica para elaboración del componente.
		Formulación del componente programático del Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, en concordancia con los Escenarios de Riesgo priorizados y caracterizados.	Acciones formuladas	IDIGER ALCALDIA ENTIDADES LIDERES DE CADA CARACTERIZACION	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Documento realizado/ Documento proyectado	Documento Programático aprobado	9,0%	9,0%	Componente programático elaborado hasta la fase de actividades
	Consolidación del Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.	Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.	IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Documento realizado/ Documento proyectado	Plan Local de Gestión de Riesgos con Resolución Local.	9,0%	0,0%	Pendiente consolidación de la documentación.	
REDUCCIÓN DE RIESGOS	Acciones de reducción de los factores de riesgo	Realizar recorrido focal para la identificación de los puntos críticos por riesgo de la localidad	Bases de datos con los puntos críticos identificados en el territorio, según escenarios de riesgos.	Alcaldía Local IDIGER UAECOB EAB SDA, Subred integrada de servicios de salud DILE Policía Representante de organizaciones sociales	SDM SDS Subred integrada de servicios de salud DILE Policía Defensa Civil	No. De recorridos realizados a los puntos críticos/No. De recorridos proyectados	Realizar 1 un recorrido semestral.	8,0%	8,0%	Realizado el recorrido el día 25 de Mayo. Como meta del primer semestre. En el segundo semestre se realizó recorrido el día 23 de noviembre.
		Realizar capacitaciones para fortalecer el cumplimiento de las funciones del CLGR-CC.	CLGRCC fortalecido en el cumplimiento de sus funciones a través del Curso Sistema Comando Incidentes	UAECOB	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. de capacitaciones realizadas/ No. de capacitaciones propuestas.	Una (1) capacitación en Sistema Comando Incidentes realizada por la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos al CLGR-CC.	8,0%	8,0%	Curso dictado el 4 y 5 de Mayo de 2018.
		Divulgación de las herramientas virtuales de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático.	Socialización a los actores institucionales, sociales, comunitarios y/o sectoriales de la localidad	IDIGER ALCALDIA LOCAL	ENTIDADES DEL CONSEJO	Numero de herramientas virtuales socializadas/Numero de herramientas programadas.	Socialización de mínimo tres herramientas virtuales (SHE, ALERTAS TEMPRANAS, SEMEINOTICA)	5,0%	5,0%	Se socializa la página del IDIGER con los integrantes del Consejo Local de Gestión de Riesgo.
		Divulgación de campañas de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático elaboradas por las entidades del SDGR-CC	Socialización a los actores institucionales, sociales, comunitarios y/o sectoriales de la localidad	IDIGER ALCALDIA LOCAL REPRESENTANTE COMUNITARIO	ENTIDADES DEL CONSEJO	No. socializaciones realizadas/No. socializaciones programadas	Una Socialización de mínimo tres campañas de gestión de riesgos y cambio climático.	8,0%	8,0%	Socialización campaña Curso Primer Respondiente Gente Que Ayuda con organizaciones sociales participantes del Curso de Gestión de Riesgo en el Salón comunal San Jorge Central. Socializada la Campaña Fuertes Vientos con integrantes del Consejo. En el Consejo del mes de septiembre se socializa la campaña de simulacro distrital
MANEJO DE EMERGENCIAS	Preparativos para la respuesta	Divulgación de simulacro Distrital comunitario de evacuación.	Participación de los actores sociales y comunitarios en el simulacro Distrital de Evacuación.	IDIGER ALCALDIA LOCAL REPRESENTANTE COMUNITARIO	ENTIDADES DEL CONSEJO	No. socializaciones realizadas/No. socializaciones programadas	Des socialización de divulgación realizadas.	6,0%	6,0%	Se socializó el simulacro al interior de las organizaciones sociales y comunitarias que participan de la capacitación de gestión de riesgos que ofrece el Consejo.
		Realizar capacitaciones de gestión de riesgo para fortalecer las organizaciones sociales y comunitarias locales con prioridad en víctimas del conflicto armado y/o grupos étnicos capacitados en gestión del riesgo	Organizaciones sociales y comunitarias locales con prioridad en víctimas del conflicto armado y/o grupos étnicos capacitados en gestión del riesgo	CRUZ ROJA IDIGER ALCALDIA LOCAL REPRESENTANTE COMUNITARIO IDIGER	ENTIDADES DEL CONSEJO	No. de capacitaciones realizadas/No. de capacitaciones propuestas.	1 capacitación en gestión del riesgo realizada por la Cruz Roja	4,0%	4,0%	Se inicio capacitación el 28 de Julio con participación de 15 representantes de juntas de acción comunal, propiedad horizontal, copago y AJL.
		Evaluar salones comunales e identificar nuevos escenarios para alojamientos temporales	Inventario de alojamientos temporales actualizados	SDS	ALCALDIA LOCAL UAECOB Subred integrada de servicios de salud IDIGER	No. de salones comunales evaluados/No. salones comunales a evaluar No. Locaciones identificadas /No. Locaciones a identificar	Evaluación de los salones comunales La Fragua y San Jorge Central Identificación de mínimo 5 nuevas locaciones para posible Alojamiento Temporal	2,5%	2,5%	Recorrido realizado 11 de Mayo
		Realizar los diseños de la distribución de áreas para el montaje de ATI en 5 Parques Vecinales.	Mapas de diseño de ATI en 5 parques vecinales.	SDS	ALCALDIA LOCAL UAECOB Subred integrada de servicios de salud IDIGER	No. de mapas diseñados de ATI /No. de mapas a diseñar No. de simulaciones realizadas/No. de simulaciones realizar	5 Mapas con diseños de Alojamiento Temporal Una Simulación realizada con la comunidad en Alojamientos Temporales.	2,5%	2,5%	Realizados vistas a 5 parques vecinales para el diseño de mapas de ATI el día 25 de Mayo.
		Llevar a cabo un ejercicio de simulación de Alojamientos Temporales con la comunidad de manera articulada con el simulacro Distrital de Evacuación	Comunidad fortalecida en Alojamientos Temporales	IDIGER ALCALDIA LOCAL UAECOB	Entidades Operativas	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencias priorizados en la localidad	10,0%	10,0%	Informe presentando en reunión del CLGR-CC del 19 de Julio
	Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local y respuesta de las Entidades según el marco de actuación establecido	Requerida de las entidades a los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDIA LOCAL	ENTIDADES ACTIVADAS SEGUN REQUERIMIENTO	No eventos con requerimiento de la Alcaldía Local/No eventos ocurridos en localidad con activación de la Alcaldía Local	100% de los eventos activados con seguimiento desde la Alcaldía Local	5,0%	5,0%	Alcaldía Local atenta a los reportes de la Central de Radio durante todo el año. Se activaron las entidades locales y distritales para la oportuna atención de los eventos de acuerdo con el marco de actuación.	
								100,0%	91,0%	