

PLAN DE ACCIÓN CONSEJO LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO 2018
LOCALIDAD 16 PUENTE ARANDA

PROCESO	COMPONENTE	ACTIVIDADES	RESULTADOS ESPERADOS O PRODUCTOS	LIDER DE LA ACTIVIDAD	ENTIDAD INVOLUCRADAS	ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO		PESO PORCENTUAL	% AVANCE	AVANCE DE EJECUCIÓN	
						INDICADOR	META				
CONOCIMIENTO DEL RIESGO	Identificación y Priorización de Escenarios de Riesgos	Consolidación de la identificación y priorización de los escenarios de riesgos en la localidad	Formatos diligenciados de identificación y priorización de escenarios de riesgos.	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC.	Documento de identificación y priorización realizado/Documento de identificación y priorización proyectado.	Documento de identificación y priorización aprobado	5%	5,0%	Consolidación de la identificación y priorización de escenarios 05/03/18	
	Caracterización de escenarios de riesgo	Consolidación de la caracterización de los escenarios priorizados en la localidad	Formatos diligenciados de escenarios caracterizados en la localidad.	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC.	Numero de escenarios/Numero de escenarios de riesgo priorizados	Tres (3) documentos de caracterización aprobados.	8%	8,0%	4 ESCENARIOS CARACTERIZADOS Y PUBLICADOS EN EL MICROSDITIO	
	Componente Programático	Capacitación de orientación para la elaboración del componente programático para el Plan Local de Gestión de Riesgos.	Delgados de las entidades integrantes del CLGR-CC con conocimiento sobre la elaboración del componente programático.	IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC.	Señones realizadas/ señones proyectadas	2 señones CLGRCC	7%	7,0%	SE REALIZA LA CAPACITACION EN EL 2 PERIODO DE 2018 AL CLGR Y SE HACEN MESAS DE TRABAJO CON EL FIN DE GUAR EN EL AVANCE DEL COMPONENTE PROGRAMATICO	
		Formulación del componente programático del Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, en concordancia con los Escenarios de Riesgo priorizados y caracterizados.	Acciones formuladas	IDIGER ALCALDIA ENTIDADES LIDERES DE CADA CARACTERIZACION	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC.	Documento realizado/ Documento proyectado	Documento Programático aprobado	8%	4,0%	SE TRABAJARA EN ESTE DOCUMENTO POSTERIOR A LAS CAPACITACIONES EN COMPONENTE PROGRAMATICO DE LOS CLGR-CC.	
		Consolidación del Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC.	Documento realizado/ Documento proyectado	Plan Local de Gestión de Riesgos con Resolución Local	10%	6,0%	EN PROGRAMACION	
REDUCCION DE RIESGOS	Acciones de reducción de los factores de riesgo	Realizar recorrido local para la identificación de los puntos críticos por riesgo de la localidad	Bases de datos con los puntos críticos identificados en el territorio, según escenarios de riesgos.	Alcaldía Local IDIGER UAICOB EAB SDA, Subred integrada de servicios de salud DILE Policia Representante de organizaciones sociales	SDM SDS Subred integrada de servicios de salud	No. de recorridos realizados a los puntos críticos/No. De recorridos proyectados	Realizar 2 recorridos semestrales.	5%	5,0%	Se realizaron los recorridos programados a los puntos críticos en la localidad	
		Realizar capacitaciones para fortalecer el cumplimiento de las funciones del CLGR/CC.	CLGRCC fortalecido en el cumplimiento de sus funciones	Entidades responsables de la capacitación	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de capacitaciones realizadas/ No de capacitaciones proyectadas.	dos (2) capacitaciones realizadas por las diferentes entidades al CLGR CC.	4%	4,0%	Se realiza al CLGR-CC de la localidad de Puente Aranda por parte de sus entidades pertenecientes capacitación en temas de gestión de riesgo, desde sus competencias	
		Planear, programar y ejecutar una escuela de gestión de riesgos comunitaria	30 personas sensibilizadas en gestión de riesgos y cambio climático	REP COMUNITARIA Defensa Civil Cruz Roja	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC.	No de personas sensibilizadas/No. De personas esperadas	Sensibilización a 30 personas de la comunidad en gestión de riesgos y cambio climático	7,00%	7,0%	Se realizó un acercamiento por parte de la defensa civil a la comunidad orientándolos con charlas en temas de gestión de riesgos Se realizó acercamiento y capacitaciones a comunidades de los Colegios de la localidad de Puente Aranda.	
		Planear y ejecutar un campamento en gestión de riesgos y cambio climático para niños de la localidad de Puente Aranda	80 niños de la localidad de Puente Aranda sensibilizados en temáticas de gestión de riesgos y cambio climático	Alcaldia Local, IDIGER, UAICOB	SDS, EAB, SDA, Cruz roja	No de personas sensibilizadas/No. De personas esperadas	Sensibilización a 80 niños de la comunidad en gestión de riesgos y cambio climático	5,00%	5,0%	Se realizó el campamento en gestión de riesgos y cambio climático con los niños inscritos en la localidad de Puente Aranda, con la participación de todas las entidades del CLGR-CC este campamento se realizó en la semana de receso escolar	
		Fortalecimiento de capacidades institucionales, sociales y sectoriales	Realizar 2 procesos de sensibilización a 2 diferentes sectores industriales (Bancos – Empresas de seguridad, Alimentos)	Constitución de 2 Comités de Ayuda Mutua en el sector Industrial de Puente Aranda	IDIGER, Alcaldía Local,	UAICOB, Policia, USSS, SDA	No. Comités de Ayuda Mutua CAM ejecutados/No. De CAM planeados	Constitución de 2 Comités de Ayuda Mutua en el sector industrial de Puente Aranda	5,00%	4,0%	Se realizó una reunión con los sectores industriales para concertar la formación de los comités de ayuda mutua en la localidad Se realizaron reuniones, convocatorias se preparó el diplomado pero no hubo respuesta del total de las empresas
			Capacitación a víctimas del conflicto armado en gestión de riesgos y cambio climático, resiliencia	20 personas sensibilizadas en gestión de riesgos y cambio climático	Cruz Roja	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC.	No de personas sensibilizadas/No. De personas esperadas	Sensibilización a 20 personas de la comunidad en gestión de riesgos y cambio climático	5,00%	5,0%	Se realizó por parte de la cruz roja la capacitación a víctimas del conflicto armado de la localidad de Puente Aranda en temas del gestión del riesgo
			Divulgación de las herramientas virtuales de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático.	Socialización a los actores institucionales, sociales, comunitarios y/o sectoriales de la localidad	IDIGER ALCALDIA LOCAL	ENTIDADES DEL CONSEJO	Numero de herramientas socializadas/Numero de herramientas programadas	Socialización de mínimo tres herramientas virtuales (SIRE, ALERTAS TEMPRANAS, HEMEROTECA)	5%	5,0%	Se socializaron 2 herramientas virtuales (ALERTAS TEMPRANAS, TEMPORADA DE LLUVIAS) en el CLGR CC
			Divulgación de campañas de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático elaboradas por las entidades del SDGR-CC	Socialización a los actores institucionales, sociales, comunitarios y/o sectoriales de la localidad	IDIGER ALCALDIA LOCAL REPRESENTANTE COMUNITARIO	ENTIDADES DEL CONSEJO	No. socializaciones realizadas/No. socializaciones programadas	Una Socialización de mínimo tres campañas de gestión de riesgos y cambio climático.	4%	4,0%	Se socializaron 1 campaña (Temporada de lluvias) en el CLGR-CC, Transporte vertical y SUGA
			Divulgación de simulacro Distrital comunitario de evacuación.	Participación de los actores sociales y comunitarios en el simulacro Distrital de Evacuación.	IDIGER ALCALDIA LOCAL REPRESENTANTE COMUNITARIO	ENTIDADES DEL CONSEJO	No. socializaciones realizadas/No. socializaciones programadas	Dos socialización d divulgación realizadas.	6%	6,0%	Se realiza a la comunidad despliegue sobre el simulacro distrital y la importancia de participar
	MANEJO DE EMERGENCIAS	Preparativos para la respuesta	Evaluar salones comunales, parques y nuevos escenarios para alojamientos temporales	Inventario de alojamientos temporales actualizados	SDS	ALCALDIA LOCAL UAICOB Subred integrada de servicios de salud IDIGER	No. de salones comunales evaluados /No. salones comunales evaluar No. parques evaluados/No. parques a evaluar	Evaluar 5 parques vecinales, seleccionar 1 para realizar la simulación y escoger 5 nuevo escenario para alojamientos temporales	6%	6,0%	Evaluaron 5 parques vecinales, seleccionaron 1 para realizar la simulación y escogio 5 nuevo escenario para alojamientos temporales Realizo la simulación en los 5 parques escogidos alojamientos temporales Se realizó el trabajo con las entidades del CLGR-CC, de la ubicación de las zonas en los 5 parques elegidos.
		Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, Frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia priorizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL UAICOB	Entidades Operativas	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencias priorizados en la localidad	5%	5%	SE PRESENTAN LOS INFORMES DEL 1 Y 2 SEMESTRE DE 2018 DE LAS EMERGENCIAS OCURRIDAS EN LA LOCALIDAD	
		Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local y respuesta de las Entidades según el marco de actuación establecido	Respuesta de las entidades a los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDIA LOCAL	ENTIDADES ACTIVADAS SEGUN REQUERIMIENTO	No eventos con seguimiento de la Alcaldía Local/No eventos ocurridos en localidad con activación de la Alcaldía Local	100% de los eventos activados con seguimiento desde la Alcaldía Local	5%	5%	SE INFORMA AL REFERENTE DE RIESGOS DE ALCALDIA LOCAL SOBRE LA ACTIVACION DE LAS EMERGENCIAS MENSUALES EN LA LOCALIDAD Y PARA QUE ESTOS SEAN TENIDOS EN SEGUIMIENTO	
								100%	91,0%		