

PLAN DE ACCIÓN CONSEJO LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO 2018												
LOCALIDAD 19 CIUDAD BOLÍVAR												
PROCESO	COMPONENTE	ACTIVIDADES	RESULTADOS ESPERADOS O PRODUCTOS	LIDER DE LA ACTIVIDAD	ENTIDAD INVOLUCRADA	SUS ACTIVIDADES	ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO		PESO PORCENTUAL	% AVANCE	AVANCE DE EJECUCIÓN	
							INDICADOR	META				
CONOCIMIENTO DEL RIESGO 35%	Identificación y Priorización de Escenarios de Riesgo 12,5%	Consolidación de la identificación y priorización de los escenarios presentes en la localidad	80% de escenarios de riesgo identificados y aprobados.	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLORCC	42 meses de Trabajo para ajustes finales del documento (Documento Finalizado)	Identificación y priorización de escenarios realizados (Identificación y priorización de escenarios proyectados)	1 Documento de identificación y priorización de escenarios aprobados.	12,50%	12,50	Documento publicado	
	Caracterización de escenarios de riesgo 12,5%	Consolidación de la caracterización de los escenarios priorizados en la localidad	5 documentos de escenarios caracterizados y aprobados. 3 meses de trabajo por documento (CAE 0,82%)	IDIGER ALCALDIA LOCAL LEGISLADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLORCC	Meas de Trabajo para ajustes de la caracterización de escenarios de FRM (terminado) Análisis Cartena (enero a junio 2018) publicado Ambiental Escenario (simulacro operaciones Refugio Santuario (jun a junio 2018) se desarrollo mes de trabajo Accidentes de Tránsito (jun a junio) 17	Numero de escenarios de riesgo caracterizados/Numero de escenarios de riesgo proyectados	5 documentos de escenarios caracterizados y aprobados.	12,50%	12,50	4 escenarios publicados Cartena publicado mes de noviembre 2018 Construcción Refugio Santuario Bolla junio 2 Meses de Trabajo	
	Componente Programático 20%	Capacitación de orientación para la elaboración del componente programático para el Plan Local de Gestión de Riesgos. 2,5%	2 sesiones de capacitación para los delegados de las entidades integrantes del CLOR-CC (con conocimiento sobre la elaboración del componente programático)		IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLORCC	18 julio capacitación eje programático Se ha desarrollado mes de Trabajo del eje programático en Septiembre y Octubre	Sesiones realizadas/ sesiones proyectadas	2 sesiones CLORCC	2,50%	2,50	
		Formulación del componente programático del Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, en concordancia con los Escenarios de Riesgo priorizados y caracterizados. 2,5%	% del Documento programático realizado/ 100% Documento proyectado y caracterizado.		IDIGER ALCALDIA ENTIDADES LIDERES DE CADA CARACTERIZACIÓN	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLORCC	Se desarrolló sesión extraordinaria el 11 de octubre se definieron Objetivos general y Especificos se anexó en el escenario de FRM	% del Documento programático realizado/ 100% Documento proyectado 27 meses (cu 0,28 de los escenarios FRM, ENC, MATTEL, Caracas)	1 Documento Programático aprobado	2,50%	1,12	
		Consolidación del Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. 5%	% del plan local realizado/ 100% plan local ejecutado		IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLORCC	Avances escenario FRM	% del plan local realizado/ 100% plan local ejecutado	1 Documento del Plan Local de Gestión de Riesgos con Resolución Local (2% identificación y caracterización 0,33 (cu falta 100%) eje programático son 3, 2% (cu)	5,00%	2,66	
REDUCCIÓN DE RIESGOS 35%	Acciones de reducción de los factores de riesgo 20%	Realizar recorrido local para la identificación de los puntos críticos por riesgo de la localidad	No de recorridos realizados a los puntos críticos/No. De recorridos proyectados	Alcaldía local IDIGER UAECOB FAB SDA, Salud integrada de servicios de salud Representante de organizaciones sociales	SDS SDS SDS DLE Policía Defensa Civil	Se desarrollaron dos visitas Visita y monitoreo Peñón el Cortijo Visita al Centro 12 septiembre Montezuma Visita puntos críticos Costillera, Abas de Jalcón, Párida del Ángel, Lucre, Trompeta y Pasaje	No de recorridos realizados a los puntos críticos/No. De recorridos proyectados	Realizar 4 recorridos semanales.	10,00%	9		
	Fortalecimiento de capacidades institucionales, sociales y sectoriales 25%	Realizar capacitaciones para fortalecer el cumplimiento de los factores del CLORCC. 10%	No de capacitaciones realizadas/ No de capacitaciones proyectadas.	Entidades integrantes de la capacitación	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLORCC	CAR: Socialización de la Resolución No. 5205: Socialización de la Política Pública Habitantes de calle UAECOB Desarrolló 3 sesiones en el mes de Abril 2018 con Propiedad Horizontal edificaciones de Gran altura SDS: EAT COBOSOL: Centro control SDS Marco de Actuación: Ajustamientos Temporales Red Sub Red Servicios de Salud Marco de Actuación Atención en Salud Gua Natural Socialización simulacro Gva natural simulacro distrital SDS: Polvora Trompeta: Caba Agua Blca: Convento	No de capacitaciones realizadas/ No de capacitaciones proyectadas.	12 capacitaciones realizadas en el año por los diferentes entidades del CLOR-CC (D+Cu)	10,00%	10,00		
		Divulgación de las herramientas virtuales de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. 7,5%	Numero de herramientas virtuales socializadas/Numero de herramientas programadas		IDIGER ALCALDIA LOCAL	ENTIDADES DEL CONSEJO	Socialización de la herramienta virtual: primer representante TAI, SIREVA, SAC (ya), Hemeroteca (ya) módulos cambio climático, sismos, etc.	Numero de herramientas virtuales socializadas/Numero de herramientas programadas	Socialización de 5 herramientas virtuales sociales a gestión de riesgo y cambio climático (DIRE, ALERTAS, TEMPRANAS, HEMEROTECA)	7,50%	7,50	
Divulgación de campañas de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático elaboradas por las entidades del CLORCC. 7,5%	Socialización realizadas a los actores institucionales, sociales, comunitarios y sectoriales de la localidad/No. socializaciones programadas		IDIGER ALCALDIA LOCAL REPRESENTANTE COMUNITARIO	ENTIDADES DEL CONSEJO	IDIGER: Socialización del Plan de Contingencia incendios Forestales. CLOR-CC Socialización de Plan de Contingencia Temporada de lluvias UAECOB: Socialización del Proyecto Prevención y Autoprotección Ante Incendios Forestales SDS: Abastecimiento territorial CB IDPAC: Fortalecimiento a Nudo Gestión de Riesgo ALCEB E IDIGER/ Marco de Actuación ALCEB Directiva 07 Simulacro Distrital	Socialización realizadas a los actores institucionales, sociales, comunitarios y sectoriales de la localidad/No. socializaciones programadas	6 campañas de socialización de gestión de riesgo y cambio climático	7,50%	7,50			
MANEJO DE EMERGENCIAS 30%	Preparativos para la respuesta 10%	Divulgación de simulacro Distrital comunitario de evacuación 5%	No. socializaciones realizadas/No. socializaciones programadas	IDIGER ALCALDIA LOCAL REPRESENTANTE COMUNITARIO	ENTIDADES DEL CONSEJO	1 Plan familiar bafía visita Plan Familiar Juan José Rondón sector el Pía Plan Familiar Atlanta 1 Sector 3 Simulacro Simulacro Distrital en Juan José Rondón Sector el Pía, San Francisco 3 Sector y Atlanta 1 Sector 2	No. socializaciones realizadas/No. socializaciones programadas	4 socialización divulgación realizadas.	5,00%	5,00		
	Ejecución de la respuesta 20%	Realizar salones comunitarios, personas y nuevos escenarios para albergamientos temporales 5%	No. de salones comunitarios evaluados/ No. parques evaluados/No. parques o salones comunitarios proyectados	ALCALDIA LOCAL UAECOB	SDS	SDS ha desarrollado visita de evaluación a 70 parques y 24 salones comunitarios corte 29 Octubre 2018	No. de salones comunitarios evaluados/ No. parques evaluados/No. parques o salones comunitarios proyectados	24 salones comunitarios, 70 parques	5,00%	5,00		
		Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación) 15%	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados		IDIGER ALCALDIA LOCAL UAECOB	Entidades Operativas	Socialización del análisis de emergencias primer semestre 26 julio 2018	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencia priorizados en la localidad	15,00%	13,00	
	Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía local y respuesta de las Entidades según el marco de actuación establecida 7%	No eventos con seguimiento de la Alcaldía local/ No. eventos ocurridos en localidad con activación de la Alcaldía local		IDIGER ALCALDIA LOCAL	ENTIDADES ACTIVADAS SEGUN REQUERIMIENTO	No eventos con seguimiento de la Alcaldía Local/No eventos ocurridos en localidad con activación de la Alcaldía local	100% de los eventos activados con seguimientos desde la Alcaldía local	7,00%	5,80			