

ANEXO 10: PLAN DE ACCION CONSEJO LOCAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO 2018											
LOCALIDAD DE: CHAPINERO											
PROCESO	COMPONENTE	ACTIVIDADES	RESULTADOS ESPERADOS O PRODUCTOS	LIDER DE LA ACTIVIDAD	ENTIDAD INVOLUCRADA S	ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO		PESO PORCENTUAL	% AVANCE	OBSERVACIONES DEL RESULTADO	
						INDICADOR	META				
CONOCIMIENTO DEL RIESGO	Identificación y Priorización de Escenarios de Riesgos	Consolidación de la identificación y priorización de los escenarios de presentes en la localidad	Formatos diligenciados de identificación y priorización de escenarios de riesgos.	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLIGRCC	Numero de mesas técnicas realizadas con asesoría del IDIGER/Numero de mesas técnicas proyectadas	Documento de identificación y priorización realizado	5%	5%	Se envió documento para subir al micrositio del IDIGER correspondiente al CLIGR-CC el día 5 de marzo.	
	Caracterización de escenarios de riesgo	Consolidación de la caracterización de los escenarios priorizados en la localidad	Formatos diligenciados de escenarios caracterizados en la localidad.	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLIGRCC	Numero de mesa técnicas realizadas con asesoría de IDIGER/Numero de mesas técnicas proyectadas	Documento de caracterización realizado.	15%	19%	La localidad cuenta con los documentos de caracterización de cuatro escenarios de riesgos: Movimientos en masa, accidentes de tránsito, inundaciones y/o encharcamientos e incendios forestales.	
	Componente Programático	Capacitación de orientación para la elaboración del componente programático para el Plan Local de Gestión de Riesgos	Deligados de las entidades integrantes del CLIGR-CC con conocimiento sobre la elaboración del componente programático	IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLIGRCC	Sesiones realizadas/ sesiones proyectadas	2 sesiones CLIGRCC		5%	5%	Se realizó la capacitación el 19 de julio como estaba programado, con la asistencia de 8 entidades delegadas y 10 invitados. Se realizaron 4 mesas técnicas que permitieron dar la asesoría técnica para la construcción y avance del componente programático.
		Formulación del componente programático del Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, en concordancia con los Escenarios de Riesgo priorizados y caracterizados.	Acciones formuladas	IDIGER ALCALDIA ENTIDADES LIDERES DE CADA CARACTERIZACION	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLIGRCC	Numero de mesa técnicas realizadas con asesoría de IDIGER/Numero de mesas técnicas proyectadas	Documento Programático		15%	10%	Se realizó el avance en la priorización de acciones teniendo en cuenta el programa y sub programa. Esta pendiente la proyección de recursos para la ejecución de acuerdo a cada una de las entidades líderes de los escenarios de riesgo.
		Consolidación del Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.	Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLIGRCC	Documento realizado/ Documento proyectado	Plan Local de Gestión de Riesgos con Resolución Local.		10%	5%	Es el resultado de las tres actividades anteriores, que está en construcción y que para finalizar el año no es posible tenerlo completo.
REDUCCIÓN DE RIESGOS	Acciones de reducción de los factores de riesgo	Realizar recorrido local para la identificación de los puntos críticos por riesgo de la localidad.	Alcaldía Local IDIGER UAICOB EAB SDA, Subred integrada de servicios de salud IDIGER Representante de organizaciones sociales	SOMA SDIS Subred integrada de servicios de salud IDIGER Policía Defensa Civil	No. de recorridos realizados a los puntos críticos/No. de recorridos proyectados	Realizar 3 un recorrido semestral.		5%	5%	Se realizó el primer recorrido del año en el mes de junio, con la participación de ocho entidades del Consejo, acompañamiento de Personería y Comandante. El segundo recorrido se realizó el día 9 de noviembre, con acompañamiento de 4 entidades del Consejo.	
		Realizar capacitaciones para fortalecer el cumplimiento de las funciones del CLIGR/CC.	CLIGRCC fortalecido en el cumplimiento de sus funciones	Entidades responsables de la capacitación	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLIGRCC	No. de capacitaciones realizadas/ No. de capacitaciones propuestas.	una (1) capacitación realizada por las diferentes entidades al CLIGR-CC.		5%	5%	La primera capacitación fue realizada el 21 de marzo sobre atención social y gestión de Riesgo por parte de SDIS, la segunda capacitación planeada se realizó en mayo sobre atención primaria en salud, realizada por Cruz Roja y la tercera la realizó Acuaducto sobre la ruta del agua. La cuarta capacitación la realizó sub red norte, el 20 de septiembre sobre calidad del aire.
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES, SOCIALES Y SECTORIALES		Divulgación de las herramientas virtuales de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático.	Socialización a los actores institucionales, sociales, comunitarios y/o sectoriales de la localidad	IDIGER ALCALDIA LOCAL	ENTIDADES DEL CONSEJO	Numero de herramientas virtuales socializadas/Numero de herramientas programadas	Socialización de mínimo tres herramientas virtuales SIEMRE, ALERTAS TEMPRANAS, HEMEROCITA		5%	5%	En el mes de mayo se socializó las herramientas de SIEMRE, SAB y se convocó a la participación del curso de primer respondiente (gente que ayuda). Para el mes de junio se presentó la hemerocita como herramienta de consulta.
		Divulgación de campañas de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático elaboradas por las entidades del CLIGR-CC.	Socialización a los actores sociales y/o sectoriales de la localidad	IDIGER ALCALDIA LOCAL REPRESENTANTE COMUNITARIO	ENTIDADES DEL CONSEJO	No. socializaciones realizadas/No. socializaciones programadas	Una Socialización de mínimo tres Campañas de gestión de riesgos y cambio climático.		5%	5%	En el Consejo del mes de abril, se realizó la organización y planeación para la divulgación de Campañas de gestión de Riesgo. En el mes de junio se realizó la actividad de divulgación en el Centro Amar con un promedio de 25 millos y más. En el mes de agosto, se realizó la divulgación en el colegio Simón Rodríguez y en el mes de agosto se realizó la actividad en Bosque Calderón
		Divulgación de simulacro Distrital comunitario de evacuación.	Participación de los actores sociales y comunitarios en el simulacro Distrital de evacuación.	IDIGER ALCALDIA LOCAL REPRESENTANTE COMUNITARIO	ENTIDADES DEL CONSEJO	No. socializaciones realizadas/No. socializaciones programadas	Dos socialización de divulgación realizadas.		5%	5%	Se enviaron correos y mensajes a través de Whatsapp a los diferentes grupos de la Alcaldía. El 2 de octubre se realiza reunión informativa con toda la comunidad de la localidad para presentar el proceso y preparación a participar en el simulacro comunitario en el barrio San Luis. Participaron líderes de la comunidad en la preparación el día.
MANEJO DE EMERGENCIAS	Preparativos para la respuesta	Realizar de diseños preliminares de la distribución de áreas para el montaje ATI en los parques vecinales de la localidad	Diseños Realizados	SDIS	ALCALDIA LOCAL UAICOB Subred integrada de servicios de salud IDIGER	No. De diseños realizados/No. Diseños programados.	3 Diseños		5%	5%	Se hizo mesa de trabajo para el 10 de mayo para desarrollar esta actividad, en CLIGR-CC del mes de mayo se culminó esta actividad
		Realización de un ejercicio de Alineamientos Temporales Institucionales	Realización del ejercicio ATI	SDIS	ALCALDIA LOCAL UAICOB Subred integrada de servicios de salud IDIGER	No. De ejercicios ATI programados/No. Ejercicios ATI realizados	1 Ejercicio		5%	5%	La simulación se realizará el 28 de septiembre con la comunidad de la UPZ 89
		Evaluar salones comunales, parques y nuevos escenarios para alojamiento temporales	Inventario de alojamiento temporales actualizados	SDIS	ALCALDIA LOCAL UAICOB Subred integrada de servicios de salud IDIGER	No. de salones comunales evaluados/ No. salones comunales a evaluar No. parques evaluados/No. parques a evaluar			5%	5%	Se realizó la verificación del predio conocido para la junta de acción comunal, en la Vereda el Verjón, allí no se cuenta con locaciones, como aparece en el registro que tiene Integración Social.
Ejecución de la respuesta		Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDIA LOCAL UAICOB	Entidades Operativas	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencias priorizados en la localidad		5%	5%	Se realiza la presentación de la emergencias en el Consejo del mes de junio, se hace el análisis. Se presentó informe en el Consejo del mes de julio y en el mes de diciembre.
		Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local y respuesta de las entidades según el marco de actuación establecido	Respuesta de las entidades a los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDIA LOCAL	ENTIDADES ACTIVADAS SEGUN REQUERIMIENTO	No eventos con seguimiento de la Alcaldía Local/No. de eventos ocurridos en la localidad con activación de la Alcaldía Local	100% de los eventos activados con seguimiento desde la Alcaldía Local		5%	5%	En el Consejo del mes de abril, la Alcaldía presentó la relación de eventos SIEMRE, a los cuales se presentó activaciones durante el primer trimestre, en el Consejo de Junio Alcaldía realizó el reporte de eventos a los cuales fueron activados por emergencias. En el Consejo del mes de Diciembre se hace una relación de eventos presentados en el año, junto con la activación a Alcaldía local.

100% 94.0%