

PLAN DE ACCIÓN CONSEJO LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO 2018												
LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL												
PROCESO	COMPONENTE	ACTIVIDADES	RESULTADOS ESPERADOS O PRODUCTOS	LÍDER DE LA ACTIVIDAD	ENTIDAD INVOLUCRADA	ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO				AVANCE DE EJECUCIÓN - DICIEMBRE DE 2018		
						INDICADOR	META	PESO PORCENTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE		PORCENTAJE DE AVANCE	
CONOCIMIENTO DEL RIESGO	Identificación y Priorización de Escenarios de Riesgos	Consolidación de la identificación y priorización de los escenarios de riesgos en la localidad.	Formatos diligenciados de identificación y priorización de escenarios de riesgos.	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Documento de identificación y priorización realizado/Documento de identificación y priorización proyectado.	Documento de identificación y priorización aprobado	3%	3,0%	3,0%	A la fecha, se tienen identificados y priorizados los escenarios de riesgos de la Localidad San Cristóbal.	
	Caracterización de escenarios de riesgo	Consolidación de la caracterización de los escenarios priorizados en la localidad.	Formatos diligenciados de escenarios caracterizados en la localidad.	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Numero de escenarios de riesgo caracterizados/Numero de escenarios de riesgo priorizados	Tres (3) documentos de caracterización aprobados.	7%	7,0%	7,0%	Se cuenta con la caracterización de los escenarios de riesgo por: Avenida Torremiel, Albergamientos de masas, Accidentes de tránsito, Albergamientos de público, por elementos Expositos en Establecimientos Educativos, Inocuidad por Incendios Forestales y Riesgo sanitario por deficiente gestión de residuos sólidos.	
	Componente Programático	Capacitación de orientación para la elaboración del componente programático para el Plan Local de Gestión de Riesgos.	Delegados de las entidades integrantes del CLGR-CC con conocimiento sobre la elaboración del componente programático.		IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Señores realizadas/ señores proyectadas	2 sesiones CLGRCC	5%	5,0%	25,0%	Se han realizado capacitaciones de orientación para la elaboración del componente programático, a los integrantes del CLGR-CC en la sesión ordinaria del mes de junio y se han capacitado a los líderes de cada una de las entidades.
		Formulación del componente programático del Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, en concordancia con los Escenarios de Riesgo priorizados y caracterizados.	Acciones formuladas.		IDIGER ALCALDIA ENTIDADES SOBERANAS DE CADA CARACTERIZACIÓN	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Documento realizado/ Documento proyectado	Documento Programático aprobado	15%	15,0%		A la fecha, se continúa la formulación del componente programático del Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Se cuenta con avances importantes en los escenarios de movimientos en masa, eventos torremiel y albergamientos de público, accidentes de tránsito e incendios forestales.
Consolidación del Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.		Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.		IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Documento realizado/ Documento proyectado	Plan Local de Gestión de Riesgos con Resolución local.	10%	5,0%	Perifoneo Consolidación del Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.		
REDUCCIÓN DE RIESGOS	Acciones de reducción de los factores de riesgo	Realizar recorrido local para la identificación de los puntos críticos por riesgo de la localidad.	Base de datos con los puntos críticos identificados en el territorio, según escenarios de riesgo.	Alcalde Local IDIGER UAECOB SBA SBA, Subred integrada de servicios de salud Policía Defensa Civil organizaciones sociales	SOM SCS Subred integrada de servicios de salud OSE Policía Defensa Civil	No. de recorridos realizados a los puntos críticos/No. De recorridos proyectados	Realizar un recorrido (semanal)	3%	3,0%		Se cuenta con la realización de dos recorridos en los puntos críticos priorizado en la base de datos.	
		Acompañamiento del proyecto de adaptación al Cambio Climático	Formulación y puesta en marcha del proyecto en la localidad.	Secretaría Distrital de Ambiente	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Señores realizadas/ señores proyectadas	Realizar tres socializaciones ante el CLGRCC.	3%	3,0%		En los meses de Enero y Septiembre, realizaron la presentación del Proyecto por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, en donde se conocen los objetivos y metas para el 2018, así como los barrios a ser embudados en la localidad San Cristóbal. Así también se presentaron los avances en su ejecución en los barrios identificados.	
		Acompañamiento del proyecto de prevención y autorreconstrucción comunitaria ante incendios forestales	Formulación y puesta en marcha del proyecto en la localidad.	UAECOB	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Señores realizadas/ señores proyectadas	Realizar tres socializaciones ante el CLGRCC.	3%	3,0%		En los meses de enero, abril, julio y septiembre de 2018, los responsables por parte de la UAECOB, realizaron la presentación del seguimiento de las acciones implementadas en el marco del Proyecto.	
	Ejecutar acciones correctivas en puntos críticos (obras de mitigación)	Ejecución de las acciones correctivas de los puntos críticos.	FOLSC	FOLSC	Acciones realizadas/acciones programadas	Realizar tres acciones de mitigación y tres socializaciones ante el CLGRCC.	9%	9,0%		Se cuenta con avances de las obras de mitigación en puntos críticos (Guacamayas, La Poca y Santa Rita), las cuales fueron socializadas en el CLGRCC, en el mes de febrero de 2018, y continuamente se conocen los avances a las obras.		
Fortalecimiento de capacidades institucionales, sociales y sectoriales	Participar en las sesiones ordinarias del CLGR-CC de la localidad.	Seguimiento y gestión de las acciones del Consejo		FOLSC - IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Señores realizadas/ señores proyectadas	12 sesiones CLGRCC	3%	2,8%		A Noviembre 30/2018 se han realizado once sesiones del CLGR-CC, se cuenta con las respectivas actas, diez de las cuales aprobadas.	
	Realizar capacitaciones para fortalecer el cumplimiento de las funciones del CLGR/CC.	CLGRCC fortalecido en el cumplimiento de sus funciones	Entidades responsables de la capacitación		TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. de capacitaciones realizadas/ No. de capacitaciones proyectadas	Cuatro (04) capacitaciones por parte de entidades que conforman el CLGRCC.	3%	3,0%		A Octubre 30/2018, se han realizado cinco capacitaciones a los integrantes del CLGR-CC, en el Sistema Distrital de participación, Decretos 448 de 2007, dada por IDIGER, SUGA, SAT, Componente Programático, y Seguridad Vial.	
	Divulgación de las herramientas virtuales de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático.	Socialización a los actores institucionales, sociales, comunitarios y/o sectoriales de la localidad		IDIGER ALCALDIA LOCAL	ENTIDADES DEL CONSEJO	Numero de herramientas virtuales socializadas/Numero de herramientas programadas	Socialización de mínimo tres herramientas virtuales (INECALIAS, EMPANAS, HERMANITICA)	3%	3,0%		Se ha realizado la divulgación de las herramientas virtuales, como son: Página IDIGER, Sistema de Alerta de Desastres, Simulacro Distrital y Biblioteca digital.	
	Divulgación de campañas de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático elaboradas por las entidades del SDGR-CC.	Socialización a los actores institucionales, sociales, comunitarios y/o sectoriales de la localidad		IDIGER ALCALDIA LOCAL REPRESENTANTE COMUNITARIO	ENTIDADES DEL CONSEJO	No. socializaciones realizadas/No. socializaciones programadas.	Una Socialización de mínimo tres campañas de gestión de riesgos y cambio climático.	3%	3,0%		Se ha realizado la divulgación de las campañas de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático por primera temporada de lluvias, y primer temporada, gestión que ayuda. Charlas día de terremotos.	
MANEJO DE EMERGENCIAS	Preparativos para la respuesta	Divulgación de simulacro Distrital comunitario de evacuación.	Participación de los actores sociales y comunitarios en el simulacro Distrital de Evacuación.	IDIGER ALCALDIA LOCAL REPRESENTANTE COMUNITARIO	ENTIDADES DEL CONSEJO	No. socializaciones realizadas/No. socializaciones programadas.	Dos socialización de divulgación realizadas.	10%	10,0%		Se realizó charla informativa el 4 de octubre en coordinación IDIGER y la Alcaldía local de San Cristóbal; se capacitaron a los administradores de los conjuntos residenciales de la localidad. Así también Bomberos ha realizado simulacro comunitario en los barrios Agua Clara y el Triunfo, en el marco del Proyecto de Autoprotección para incendios forestales.	
		Realizar salones comunales, parques y nuevos escenarios para alojamientos temporales	Inventario de alojamientos temporales actualizados	SDS	ALCALDIA LOCAL UAECOB Subred integrada de servicios de salud IDIGER	No. de salones comunales evaluados/ No. salones comunales a evaluar/ No. parques evaluados/No. parques a evaluar	Siete jornadas para un total de veintiocho (28) salones comunales evaluados.	10%	10,0%		A la fecha se ha realizado la evaluación a los salones comunales de Antioquia, Narváez sur, San Blas primero y segundo sector, San Martín primero y segundo sector, San Pedro, Juan Fey segundo sector, Manizales, Santa Rita sur, Central, Córdoba, El Roble, Guacamayas sector, Valparaiso, Libertadores, la Sierra, los Puercos y el Triunfo, gran Colombia, La Trébol, Prietas, Villa del Cerro. Por otra parte, se ha evaluado 25 parques para posibles alojamientos temporales.	
	Ejecución de la respuesta	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia		IDIGER ALCALDIA LOCAL UAECOB	Entidades Operativas	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencia priorizados en la localidad	5%	5,0%		Se realizó el documento de reporte de emergencia, en donde se presenta un alto porcentaje de accidentes de tránsito.
		Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local y respuesta de las Entidades según marco de actuación establecido	Respuesta de las entidades a los eventos de emergencia		IDIGER ALCALDIA LOCAL	ENTIDADES ACTIVADAS SEGUN REQUERIMIENTO	No eventos con seguimiento de la Alcaldía Local/No eventos ocurridos en localidad con activación de la Alcaldía Local	2006 de los eventos activados con seguimiento desde la Alcaldía Local	5%	4,6%		A la fecha, la Alcaldía Local ha participado activamente en las emergencias de acuerdo a las acciones realizadas por la Comisión de IDIGER.