

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	<b>PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC</b>		CODIGO:	SDG-FT-01
	<b>Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC</b>		VERSIÓN:	1
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	28/03/2018

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN			
1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC: CLGR-CC LOCALIDAD SUBA		1.3. FECHA DE APROBACION: 25 DE FEBRERO DE 2020	
1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2020		1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: DICIEMBRE DE 2020	

3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN											
2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCION DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS	2.5. LIDERES DE LA ACTIVIDAD	2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS	2.7. INDICADOR	2.8. META	2.9. PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCIÓN %	3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Actualización instrumento de planificación	Adelantar la revisión y ajuste del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR- CC de acuerdo al avance del conocimiento de los factores de riesgo en la localidad	Actualización del PLGR/CC según la modificación de las condiciones de riesgo o información relevante en la localidad.	ALCALDIA LOCAL IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	PLGR/CC actualizado/ actualización del PLGR/CC proyectado	PLGR/CC actualizado		7,5%	7,5%	El documento PLGR-CC se encuentra vigente y sin requerimiento de actualizaciones según socialización en mesa de CL correspondiente al mes de febrero.
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Componente programático PLGR/CC	Formular las acciones programadas 2020 - 2021 del componente programático	Fichas formuladas de las acciones 2020-2021 de acuerdo al componente programático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. De fichas realizadas / No. De Fichas Proyectadas	Fichas formuladas del 100% de de las acciones 2020-2021 del componente programático	30%	7,5%	7,5%	Las fichas de corto plazo se encuentran formuladas, sin embargo, se tiene previsto el avance de las acciones y las fichas 2020-2021 en el mes de octubre.
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Monitoreo de las condiciones de riesgo, según los escenarios caracterizados	Matriz de monitoreo de los puntos de riesgo, según escenarios caracterizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. de recorridos realizados a los puntos críticos/No. de recorridos proyectados	1 recorrido semestral de puntos de monitoreo por escenario de riesgo. 2 recorridos al año		7,5%	7,5%	Desde el Consejo Local, en el mes de mayo se realizó el monitoreo de encharcamientos en las zonas afectadas por fuertes lluvias. La Activación con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, ha venido realizando las acciones correctivas para la mitigación de las emergencias presentadas en los sectores de la Av. las Villas o carrera 58, y la avenida carrera 70. Se ha realizado la construcción de redes en los barrios de chorillos 1 y 2, JAVA y POA.
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Gobernanza, fortalecimiento de capacidades institucionales, sociales y sectoriales	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDIA LOCAL UAEOB	ENTIDADES OPERATIVAS CLGR-CC	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencias priorizados en la localidad		7,5%	7,5%	Se llevó a cabo socialización del escenario de riesgo de accidentes de tránsito como uno de los incidentes presentados con mayor frecuencia en la localidad. Se programó la socialización de los demás incidentes para la sesión ordinaria del mes de septiembre.
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Promover la incorporación de las acciones definidas en el componente programático del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR- CC en el Plan de Desarrollo Local y en el Plan Plurianual de Inversión Local	Socialización del PLGR/CC y el acto administrativo de adopción en la JAL, equipo planeación Alcaldía, Alcalde Local	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. de socializaciones realizadas/No de socializaciones proyectadas	Incorporar acciones del componente programático en el PDL y el plan plurianual de inversión de la localidad Suba		10,0%	10,0%	Se logró la incorporación de la gestión del riesgo y atención a emergencias dentro del presupuesto local. Adicionalmente se llevó a cabo la socialización del documento a la Alcaldía Local, FDL y Planeación.
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Promover la incorporación de las acciones definidas en el componente programático del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR- CC en el Plan de Desarrollo Local y en el Plan Plurianual de Inversión Local	Documento del componente de gestión del riesgo a ser tenido en cuenta en el PDL.	IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Documento proyectado del componente de gestión del riesgo a ser tenido en cuenta en el PDL/Documento ejecutado del componente de gestión del riesgo a ser tenido en cuenta en el PDL.	Componente de gestión de riesgo incorporado en el PDL.		10,0%	10,0%	El documento de PLGR-CC fue tenido en cuenta para la destinación de recursos locales. Actualmente se están definiendo las acciones a incorporar en el documento técnico de soporte de la Alcaldía Local.

Reducción de riesgos	Gobernanza, fortalecimiento de capacidades institucionales, sociales y sectoriales	Realizar el seguimiento del PLGR/CC	Fichas de seguimiento componente programático por escenario de riesgo. Documento de seguimiento anual	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Acciones implementadas con seguimiento/ acciones implementadas	100% de las acciones implementadas del PLGR con seguimiento (Documento de seguimiento PLGR/CC anual)	7,1%	10,0%	Se realizó monitoreo del cerro conejera como escenario de riesgo identificado por movimientos en masa e incendios forestales. Al respecto, el seguimiento abordará futuras acciones de reducción que serán adelantadas por las entidades responsables. Se realizó mesa de trabajo y socialización del inicio de la obra de mitigación definida en el punto.
Reducción de riesgos	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento institucional, social y comunitario	Acciones de fortalecimiento institucional, social y comunitario implementadas	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	Fortalecer las capacidades institucionales, sociales y comunitarias para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio en la región, a nivel distrital y local con participación activa de los actores.	10,0%	10,0%	El pasado 25 de agosto se realizó la socialización de las actividades de reducción relacionadas con la obra de mitigación llevada a cabo por el Club Naval Amtares en el Cerro La Conejera. Adicional a esto se realizó mesa de trabajo y socialización de las acciones a desarrollar en el mencionado punto crítico con lo cual se dará inicio a las obras de mitigación el próximo 1 de noviembre. El pasado 26 de noviembre se realizó recorrido de sensibilización a establecimientos comerciales del sector de Lisboa, a fin de sensibilizar sobre las acciones que taponan los sumideros y cuerpos de aguaprovocando inundaciones en el sector.
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Valoración de parques vecinales y salones comunales como posibles alojamientos temporales en la localidad (Ajustar según lineamientos de SDIS)	(Ajustar según lineamientos de SDIS)	SDIS	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR CC	Indicador propuesto por SDIS	Meta Programada por SDIS	10,0%	10,0%	Desde la SDIS se llevó a cabo la valoración de parques vecinales y salones comunales a partir de cuya evaluación se encontró que de los 152 salones evaluados, hubo 92 aptos. De la misma forma 401 parque vecinales resultaron ser aptos para la consideración de tenerse en cuenta para posibles alojamientos temporales.
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Capacitación y entrenamiento	Divulgar el simulacro Distrital de evacuación.	Participación de los actores sociales y comunitarios en el simulacro Distrital de Autoprotección.	IDIGER ALCALDIA LOCAL REPRESENTANTE COMUNITARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR CC	No. socializaciones realizadas/No. socializaciones programadas	Dos socialización de divulgación realizadas.	30%	10,0%	Se llevó a cabo la divulgación de piezas, capacitación a las comunidades, seguimiento y definición de puntos de monitoreo y acompañamiento a inscripciones y reporte del ejercicio. Se llevó a cabo el acompañamiento a la Alcaldía Local de Suba.
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Ejecución de la respuesta	Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local y respuesta de las Entidades según el marco de actuación establecido	Respuesta de las entidades a los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDIA LOCAL	ENTIDADES ACTIVADAS SEGÚN REQUERIMIENTO	No. eventos con seguimiento de la Alcaldía Local / No. eventos ocurridos en localidad con activación de la Alcaldía Local	100% de los eventos activados con seguimiento desde la Alcaldía Local	10,0%	10,0%	Se ha llevado a cabo la activación a la Alcaldía Local en los eventos presentados con corte al 30 de junio.

100% 97,1% 100,0%

**4. FIRMAS**

<b>Aprobado por:</b>			
<b>Presidencia</b>	Nombre y cargo:	<b>FREDDY ARMANDO ORTIZ</b> Referente de Emergencias Alcaldía Local de Suba	Firma:
<b>Secretaría Técnica</b>	Nombre y cargo:	<b>CAROLINA MORENO CRUZ</b> Profesional de Gestión Local IDIGER	Firma: