



PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC

Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC

CODIGO:	SDG-FT-01
VERSIÓN:	1
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	28/03/2018

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC: CLGR-CC LOCALIDAD USME
 1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN: 2020

1.3. FECHA DE APROBACION: 21/02/2020
 1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/12/2020

3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE / FUNCION DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS	2.5. LIDERES DE LA ACTIVIDAD	2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS	2.7. INDICADOR	2.8. META	2.9. PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCIÓN %	3.1. MES DE EJECUCIÓN												3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE					
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC								
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Actualización instrumento de planificación	Adelantar la revisión y ajuste del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR-CC de acuerdo al avance del conocimiento de los factores de riesgo en la localidad	Actualización del PLGR/CC según la modificación de las condiciones de riesgo o información relevante en la localidad.	ALCALDIA LOCAL IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	PLGR/CC actualizado/ actualización del PLGR/CC proyectado	PLGR/CC actualizado	8,0%																	100,0%	8,0%	En reunión del CLGRCC del mes de abril en la aprobación del plan de acción, en cuanto a ponderación y acciones para agregar, las Entidades del CLGRCC no consideraron que por ahora sea necesario incluir nuevos escenarios de riesgos, o que haya ajustes que incluir a su contenido.	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Componente programático PLGR/CC	Formular las acciones programadas 2020-2021 del componente programático	Fichas formuladas de las acciones 2020-2021 de acuerdo al componente programático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	Acciones implementadas con seguimiento/ acciones implementadas	Fichas formuladas del 100% de las acciones 2020-2021 del componente programático	8,0%																		33,8%	2,7%	De las acciones de corto plazo 2020-2021 se tienen 16 fichas de 49. Este tema es prioritario para el plan de acción 2021.
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Monitoreo de las condiciones de riesgo, según los escenarios caracterizados	Matriz de monitoreo de los puntos de riesgo, según escenarios caracterizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. de recorridos realizados a los puntos críticos/No. de recorridos proyectados	1 recorrido primer semestre y dos recorridos segundo semestre de puntos de monitoreo por escenario de riesgo	7,0%																		100,0%	7,0%	Se realizaron tres recorridos en el año correspondientes a los escenarios de riesgo de Accidentes de Tránsito, Remoción en Masa y Avenida Torrencial existentes a 2020 en la Matriz de Puntos Críticos. No obstante, para 2021 será necesario actualizar esta Matriz incluyendo los puntos críticos por los escenarios de riesgo de Incendios Forestales y Extracción de Materiales Pétreos, los cuales a 2020 no están incluidos en la Matriz pero sí en el PLGRCC. De manera que esta es otra tarea prioritaria para 2021.
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Gobernanza, fortalecimiento de capacidades institucionales, sociales y sectoriales	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDIA LOCAL UAEOCB	ENTIDADES OPERATIVAS CLGR-CC	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencias priorizados en la localidad	7,0%																		100,0%	7,00%	Se presentaron las cifras de emergencias del año 2020 durante primer y segundo semestre. Es necesario elaborar un documento compilatorio con las cifras entregadas por cada una de las entidades (IDIGER, UAEOCB Y ALCALDIA) para la totalidad del año.
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Promover la incorporación de las acciones definidas en el componente programático del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR-CC en el Plan de Desarrollo Local y en el Plan Plurianual de Inversión Local	Socialización del PLGR/CC y el acto administrativo de adopción en la JAL, equipo planeación Alcaldía, Alcalde Local	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. se socializaciones realizadas/No de socializaciones proyectadas	Gestionar la incorporación de acciones del componente programático en el PDL y el plan plurianual de inversión de la localidad de Usme	9,0%																		100,0%	9,0%	En el Plan de Desarrollo de Usme se incluyeron dos metas asociadas a la Gestión del Riesgo.

