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Control de Cambios 

Versión Fecha Descripción De La Modificación 

1 17/09/2008 
Emisión del Documento – Resolución 264 de 17 de septiembre de 2008. Por la cual 

se adopta el procedimiento precontractual, para el Fondo De Prevención Y 

Atención De Emergencias de Bogotá D.C. FOPAE. 

2 25/10/2009 Se realizó un ajuste de las actividades simplificando las modalidades de 

contratación. 

3 28/08/2012 Se realizó una revisión integral de procedimiento y se incluyó las Convocatoria 

Pública o Directa 

4 30/09/2015 Actualización de políticas, glosario, actividades y responsables de acuerdo con la 

nueva estructura organizacional – Acuerdo 006 y Acuerdo 007 de 2013 

5 15/12/2019 Se realizó una revisión general del procedimiento, ajustado las actividades de 

planeación de la inversión, así como a los estándares establecidos por MIPG. 

6 22/03/2023 Actualización procedimiento: Planeación y precontractual 
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1. OBJETIVO 
 

Desarrollar los procesos que sean necesarios adelantar para la contratación de bienes y/o servicios que requiera la 
entidad en el desarrollo de su misión y funcionamiento, observando siempre el debido proceso, los principios de 
transparencia, economía, planificación, responsabilidad y primacía de lo sustancial sobre lo formal, establecidos 
normativamente. 

 

2. ALCANCE 
 
Inicia desde la radicación de las necesidades y/o condiciones técnicas a contratar, elaboración de estudios previos y 
consolidación de los demás documentos necesarios para el proceso de contratación, y finaliza con la adjudicación 
del proceso. 
 

3. DEFINICIONES 
 
Proceso de Contratación. Proceso de Contratación es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, 
adelantadas por la Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad 
y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes o el 
vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde. 
 
Proyecto de Inversión. Unidad operacional que vincula recursos, actividades y componentes durante un periodo 
determinado y con una ubicación definida en la Planeación para resolver problemas o necesidades de la población. 
 
Cronograma. Es el documento en el cual la Entidad Estatal establece las fechas, horas y plazos para las actividades 
propias del Proceso de Contratación y el lugar en el que estas deben llevarse a cabo. 
 
Seguimiento. Proceso continuo y sistemático de recolección y análisis de datos e información para verificar lo 
realizado y sus resultados. 
 
Selección Abreviada. Modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características 
del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan 
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual 
 
Subasta Inversa. Puja dinámica efectuada presencial ó electrónicamente, mediante la cual los oferentes, durante un 
tiempo determinado, ajustan su oferta respecto a aquellas variables susceptibles de ser mejoradas, con el fin de 
lograr el ofrecimiento que por tener el menor costo evaluado represente la mejor relación costo-beneficio para la 
entidad, de acuerdo con lo señalado en el pliego de condiciones. 
 
Licitación Pública. Procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula públicamente una convocatoria para 
que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la más favorable. 
 
Contratación Directa. Es un procedimiento excepcional para la selección del contratista al cual sólo podrá acudirse 
en los eventos que expresamente ha señalado la Ley. Sin acudir a procesos de selección mediante convocatoria 
pública. 
 
Concurso de Méritos. Modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar 
sistemas de concurso abierto o de precalificación. 

 

4. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

4.1 El proceso de contratación se realiza de conformidad a las diferentes modalidades de selección establecidas 
y dando cumplimiento a los principios de la contratación pública. 
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5 DESARROLLO 

 

 

FLUJOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO O 

REGISTRO 

 

   Inicio 
Inicio del Procedimiento 

  

 

 

1. El área técnica radica en la 

Oficina Jurídica a través de correo 

cpservicios2020@idiger.gov.co, la 

necesidad de contratación a través 

de: Formato estudio previo con sus 

respectivos anexos y  Formato de 

solicitud de cotización 

Oficina o Subdirección 

que requiere la 

necesidad 

Formato estudio previo 

preliminar y anexos 

(matriz de riesgos, 

especificaciones 

técnicas y documentos 

adicionales que se 

requieran de acuerdo al 

proceso)  

GC-FT-22 

GC-FT-67 

GC-FT-68 

GC-FT-69  

GC-FT-70 

Formato de solicitud de 

cotización Código: GC-

FT-71 

 

 

 

2. Recibir los documentos y enviarlos 

por correo electrónico a Profesionales 

de Oficina Jurídica de precontractual y 

contractual, y los líderes asignan a los 

profesionales 

 

Auxiliar administrativa 

Líderes de proceso 
Correo electrónico 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Profesionales del área 

precontractual y contractual deben 

revisar en conjunto los documentos 

enviados por el área técnica y plan 

anual de adquisiciones, para realizar 

la cotización, y responder al área 

técnica aprobación o no de los 

documentos enviados con copia al 

correo 

cpservicios2020@idiger.gov.co. 

a los líderes del proceso 

a Jefe de Oficina Jurídica 

 

SI: Continua a la actividad 4. 

NO: Se devuelve a la actividad 1. 

Profesional abogado 

designado de Oficina 

Jurídica 

 

 

 

Formato estudio previo 

y anexos 

Formato de solicitud de 

cotización revisados  

Correo electrónico 

1. Radicar necesidad de 
contratación a través del estudio 
previo y del formato de solicitud 

de cotización 

3 ¿Se cumplen las 
condiciones mínimas 

en la información? 

 

1 

2. Recibir el radicado y asignarlo 
a líderes de proceso 

precontractual y contractual  

SI 

NO 

A 

A 

Línea de 
flujo 

Enlace entre 
Páginas (se 

identifica con 
números) 

Indica que el flujo continúa donde se 
ha colocado un símbolo idéntico que 

contiene la misma letra). 

Decisión 

Actividad Inicio / Fin 

mailto:cpservicios2020@idiger.gov.co
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FLUJOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO O 

REGISTRO 
                      

            

                       

 
4. Se realiza estudio de sector para 

identificar los posibles proveedores y 

los indicadores financieros de acuerdo 

al tipo de proceso 

 

Profesionales 

designados de Oficina 

Jurídica 

 

Estudio del sector 

 

 

5. Se remiten solicitudes de 

cotización a los proveedores 

identificados, una vez recibidas se 

envían al área técnica con el fin de 

que sean verificadas y avaladas las 

especificaciones técnicas 

**Si tiene aval continuo a la actividad 

5.  

**No tiene el aval se devuelve a la 

actividad 3 o 4  según el caso. 

Profesional de la Oficina 

Jurídica – precontractual 

** Correo electrónico 

** Formato solicitud de 

cotización 

** Cotizaciones 

                     

            

                       

 
6. De la Oficina Jurídica se remite al       

área técnica estudio de mercado y 

estudio de sector para elaboración de 

estudio previo definitivo 

Profesional de la Oficina 

Jurídica – precontractual 
Correo electrónico 

                     

            

                       

 
7. Elaboración de estudio previo 

definitivo, con los insumos, 

observaciones y ajustes remitidos por 

la Oficina Jurídica 

Área técnica 
Estudio previo definitivo 

y anexos 

                     

            

                       

 
8. La oficina o subdirección radica a la 

Oficina Jurídica el estudio previo 

ajustado con los anexos necesarios 

para adelantar el proceso de selección 

Área técnica 

Estudio previo, estudio 

de mercado, estudio 

sector y matriz de 

riesgos, anexo de 

condiciones técnicas, 

CDP y demás anexos 

que correspondan y/o 

complementen el 

proceso 

                     

            

                       

 

 
 
 2  

9. La Oficina Jurídica a través de 

apoyo asistencial recibe y registra la 

carpeta en entradas de trámites. 

Técnico y/o asistencial 

designado por la Oficina 

Jurídica 

Control de entradas y 

reparto de Oficina 

Jurídica 

5. remisión, recepción solicitud 
cotizaciones y aval de área 
técnica 

4. Elaboración de estudio                         

de sector 

7. Elaboración de estudio                         

previo definitivo 

1 

8. Radicar Oficina Jurídica 
estudio previo definitivo y 

anexos 

 

9. Recepción y registro 
carpeta precontractual física 

y registro carpeta 
precontractual 

 

6. Elaboración de estudio                         

de mercado y entrega de 

estudio de mercado y estudio 

de sector al área técnica. 

B 
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FLUJOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO O  

REGISTRO 

  

 

 

 

 

10. El abogado encargado 

recepciona la carpeta radicada por la 

subdirección o área y revisa que 

tenga los anexos completos 

Abogado encargado - 

de la Oficina Jurídica 

Carpeta precontractual 

con anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si: Se devuelve a la actividad  4. 

No: Continua en la actividad 12. 

 

 

 

 

 
 

 

                    

 

 

12. El área o subdirección 

encargada del proceso, hace la 

presentación ante el comité   de 

contratación 

Oficina o Subdirección 

encargada 

Ficha, documento o 

presentación que 

consolide la 

información a 

presentar 

 

            

 

 

 

 

NO: Se devuelve a la actividad 1. 

SI: Continua en la actividad 14. 

  

 

                    

 

 

14. El abogado encargado, 

recepciona la carpeta de 

contratación, estructura el proceso 

de contratación de acuerdo con la 

modalidad de contratación que 

corresponda y realiza la publicación 

en SECOP con sus respectivos 

anexos  

Abogado encargado-    

Oficina Jurídica 

Proceso de 

contratación 

estructurado y 

publicado (pliego 

electrónico de 

condiciones y sus 

anexos) 

                 

                

                 

 

 

15. El abogado encargado realiza 

monitoreo y seguimiento al proceso 

de contratación 

Abogado encargado- 

Oficina Jurídica 

 

 

 

10. Revisar carpeta  
precontractual (estudios 
 previos con anexos) 

 

3 

11. ¿Se 
presentan 

Observaciones 
y/o 

completitud de 
los documentos 

de la carpeta 
precontractual? 

 

15.  Seguimiento al proceso de 

Contratación 

12. Presentación a comité 
de contratación 

 

13. ¿Se 

Aprueba en 

comité de 

contratación? 

 

14. Estructurar el proceso de 
contratación y se publica 

2 

NO 

SI 

B 

NO 

SI 

A 
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FLUJOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO O 

REGISTRO 

 

 

 

 

16. El abogado encargado envía a los 

estructuradores observaciones 

presentadas al proceso mediante correo 

electrónico 

Abogado encargado 

Oficina Jurídica 

Correo electrónico 

enviado 

 

 

17. Las áreas encargadas del proceso 

realizan las respuestas 

correspondientes a las observaciones 

presentadas al proyecto de pliego de 

condiciones y sus anexos. 

 

El abogado asignado del proceso 

publica las respuestas remitidas por el 

grupo estructurador 

Grupo estructurador 

(técnico, financiero, 

económico y jurídico) 

Formato con respuestas 

publicado en secop II 

 

 

 

 

18. Se proyecta  y publica la resolución 

de apertura del pliego definitivo y sus 

anexos  

Profesionales 

encargados- Oficina 

Jurídica, jefe Oficina 

Jurídica y ordenador del 

gasto 

 

Resolución de apertura 

pliego definitivo  

 

 19. El abogado encargado envía a los 

estructuradores, las observaciones 

presentadas al pliego definitivo 

mediante correo electrónico 

Abogado encargado 

Oficina Jurídica 

Correo electrónico 

enviado 

 

 

 

 

20. El grupo estructurador proyecta las 

respuestas correspondientes a las 

observaciones realizadas al pliego 

definitivo de condiciones y sus anexos. 

Grupo estructurador 

(técnico, financiero, 

económico y jurídico) 

Documento de 

respuestas 

             

             

             

 

 

 

21. En los casos que presenten 

observaciones por las cuales se 

requieran efectuar ajustes o 

modificaciones al pliego definitivo, se 

elabora y publica una adenda 

Abogado asignado de la 

Oficina Jurídica, Jefe de 

Oficina Jurídica, 

Coordinador grupo 

contractual y ordenador 

del gasto 

Adenda 

             

 

 

 

22. Se realizará el cierre de recepción 

de ofertas a través de la plataforma. 

 

 

Abogado encargado-

Oficina Jurídica 

 

Trazabilidad en SECOP 

del cierre de propuestas 

 

 
 

23. El ordenador del gasto mediante 

comunicación delega al comité 

evaluador con componente técnico, 

económico, financiero y jurídico. 

Ordenador del 

gasto/comité evaluador 

Comunicación interna de 

delegación 

16. Remitir las observaciones 

presentadas al proceso 

 

17. Publicar y Responder las  

observaciones del proyecto de 

pliego 

3 

20. Elaboración de respuestas 

a las observaciones 

 

21. Elaborar Adendas 

 

22. Cierre del proceso 

 

 

19. Remitir las observaciones 

presentadas al pliego definitivo 

 

 

23. Conformar comité 

Evaluador 

 

4 

18. Proyectar, revisar y 

publicar resolución de apertura 

y pliego definitivo 

 

 



Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en la intranet del 
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio climático – IDIGER. 

 
 

 

 

Código: GC-PD-01 

 

Versión:   6           Página:  7 de 9 

 

Vigente desde: 22/03/2023 

PROCEDIMIENTO: PRECONTRACTUAL  

 

 

 

 24. Se realizará la verificación de 

requisitos habilitantes, de factores de 

calificación, y los requerimientos de 

subsanación. 

Comité evaluador 

(técnico, financiero, 

económico y jurídico) 

Informe de evaluación 

 

 

 

 

 

 

25. El abogado encargado del proceso 

consolida el informe de evaluación. 

Abogado encargado- 

Oficina Jurídica 

consolidado del Informe 

de evaluación 

 

 

 

26. El abogado encargado publica el 

informe de evaluación preliminar, y 

realiza un monitoreo a las 

observaciones y/o subsanaciones de 

los proponentes. 

Abogado encargado- 

Oficina Jurídica 
Informe publicado 

 

 

 

 

Si: Continua en la actividad 28 

No: Continua en la actividad 29 

 

 

 

 

 

 
28. Se realiza la respuesta a las 

observaciones correspondientes y/o 

verifican lo que se subsano 

Comité evaluador 

(técnico, financiero, 

económico y jurídico) 

Informe final de 

evaluación 

 

 

 

 

 

29. El profesional encargado consolida 

y publica el informe definitivo de 

evaluación. 

Abogado encargado- 

Oficina Jurídica 

Informe definitivo de 

evaluación y 

recomendación de 

adjudicación 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   

30. El profesional encargado proyecta 

y  publica la resolución de adjudicación 

y/o declaratoria desierta. 

El profesional encargado proyecta y  

publica el acta de audiencia cuando 

corresponda. 

En los casos necesarios, elabora la 

resolución para presidir  la audiencia de 

acuerdo con la modalidad de 

contratación; se convoca la audiencia 

de adjudicación en los procesos que 

así lo estipule la normatividad vigente. 

Abogado encargado-

Oficina Jurídica 

Proyecto de acto 

administrativo de 

adjudicación o 

declaratoria desierta. 

 

Resolución de delegación 

para presidir la audiencia 

de adjudicación. 

 

 
                                                 5 

31. La Oficina Jurídica a través de 

apoyo asistencial   asigna un numero al 

contrato a ser celebrado y registra en 

las entradas de tramites 

Técnico y/o asistencial 

designado por la 

Oficina Jurídica 

 

Control de entradas y 

reparto de la Oficina 

Jurídica 

24. Verificar requisitos  

habilitantes y  

requerimientos de  

subsanación 

 

25. Consolidar y elaborar el 

Informe de Evaluación 

 

26. Publicar informe de  

Evaluación preliminar 

 

28. Responder 

Observaciones 

 

 

27 ¿Se presentan  

Observaciones y/o 

subsanes? 

 

4 

29. Consolidar y publicar del 

informe definitivo de evaluación 

 

30.  Proyectar y Publicar la 

resolución de adjudicación y/o 

declaratoria desierta, así mismo 

cuando corresponda proyectar y 

publicar acta de audiencia 

 

 

31. Numerar del contrato 

NO 

SI 

C 

C 
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                    5 32. El profesional encargado elabora el 

contrato en la plataforma transaccional 

teniendo en cuenta las 

especificaciones mínimas contenidas 

en los pliegos de condiciones, estudios 

previos, oferta y sus anexos. 

Abogado encargado- 

Oficina Jurídica 

Documento 

complementario 

publicado en Secop 

 

 

 

 

33. Se realizará la revisión del contrato, 

con el fin de garantizar que se 

encuentre ajustado a los documentos 

soporte y normatividad de contratación. 

Jefe Oficina Jurídica, 

ordenador de gasto y 

profesional coordinador 

líder del proceso. 

Contrato revisado y 

aprobado en SECOP 

 

 
 

 

 

 

SI: Continúa en actividad No 35. 

NO: Devolver actividad No 32. 

 

 

 

 

 

 

35. El contrato es firmado en primera 

instancia por el adjudicatario y 

posteriormente por el ordenador del 

gasto. 

A través de la plataforma se asigna 

supervisor 

Ordenador del gasto y 

proponente adjudicatario 

Contrato suscrito y 

firmado a través de la 

plataforma 

 

 

 

36. Una vez firmado el contrato por las 

partes el abogado asignado solicita el 

certificado de registro presupuestal 

Área financiera y 

abogado Oficina Jurídica 
Registro presupuestal  

 

 

 

37. El abogado revisa las pólizas al 

contratista publicadas en la plataforma 

SECOP II, y envía al encargado de la 

Oficina Jurídica para aprobación, así 

mismo informará a supervisión o 

enlace el cumplimiento de los 

requisitos para iniciar la ejecución del 

contrato 

Abogado encargado- 

Oficina Jurídica 

Póliza aprobada por 

plataforma transaccional 

y formato aprobación de 

garantías GC-FT-29 

 

 

 

38. El supervisor designado deberá 

solicitar usuario secop2, verificar póliza 

aprobada y registro presupuestal, (En 

caso de existir otra condición 

establecida en el contrato para dar 

inicio, verificar la fecha en la que se 

cumplió para poder  dar inicio al 

contrato) posteriormente dar inicio al 

contrato y cargar el acta de inicio de 

ejecución (Excepto para los procesos 

de contratación de servicios 

personales y apoyo a la gestión)  

Recuerde subir los informes mensuales 

de ejecución del contrato en la 

plataforma y demás comunicaciones o 

documentos durante la ejecución del 

contrato. 

Área técnica, supervisor 

y ordenador del gasto 

Inicio en SECOP II 

Acta de inicio GC-FT-10 

cuando aplique  

 

Formato informe 

periódico del supervisor 

V3 GC-FT-65  

32. Elaborar el Contrato 

(documento 

complementario) 

 

33. Revisar y aprobar el 

Contrato 

 

 

35. Firmar Contrato 

 

36. Solicita creación de 

registro presupuestal 

 

37. Solicitud y 

aprobación de pólizas 

 

38. Inicio de contrato  

 

34.  ¿El 

contrato es 

conforme? 

 

NO 

SI 

D 

D 

6 
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Fin del Procedimiento 
  

 

 
 

6 DOCUMENTOS EXTERNOS 

 

Nombre 

Fecha de 

Publicación o 

Versión 

Entidad que lo 

Emite 
Medio de Consulta 

    

    

    

 
 

 

Fin 

6 


